

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BONIFICA E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023-2025**

ANNUALITA' 2023							
Numero	Periodo di riferimento	Denominazione Responsabile	Titolo dell'obiettivo	Descrizione della finalità dell'azione gestionale	Indicatori di risultato	Risultati attesi	Elementi documentali di verifica
1	01/01/2023 - 31/12/2023	Dirigente	Approvazione delle modifiche e integrazioni allo stralcio urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) e del primo stralcio di rigenerazione urbana del PRARU, relativo alla realizzazione del "Nuovo Science Centre" (nell'unità di intervento denominata 1b2) e del "Polo Tecnologico dell'Ambiente" (nell'unità di intervento denominata 4a2)	Realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana	Indizione CdS finalizzata all'approvazione	Acquisire i pareri, le autorizzazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari ad approvare le modifiche e integrazioni dello stralcio urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) – approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 (G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020) – corredato del planivolumetrico e delle Norme Tecniche di Attuazione, nonché di approvare il primo stralcio di rigenerazione urbana del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) relativo alla realizzazione del Nuovo Science Centre e del Polo Tecnologico dell'Ambiente, anche ai fini dei relativi titoli abilitativi	Decreto di chiusura della CdS
2	01/01/2023 - 31/12/2023	Dirigente	Approvazione dei progetti definitivi di Bonifica del Lotto 2 Parco Urbano e del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture	Realizzazione degli interventi di risanamento ambientale	Indizione CdS finalizzata all'approvazione	Acquisire i pareri, le autorizzazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari ad approvare i progetti definitivi di bonifica del Lotto 2 Parco Urbano e del sub-lotto 7 Sedime Infrastrutture	Decreto di chiusura della CdS
3	01/01/2023 - 31/12/2023	Dirigente	Approvazione del progetto esecutivo dei parcheggi temporanei Pontile Nord e Sbarcatoio Nisida	Esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra Enti, ex art. 15 della L. 241/90, sottoscritto in data 28/07/2022	Indizione CdS finalizzata all'approvazione	Valorizzazione del Sito di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli - Coroglio (SRIN), in termini di uso progressivo delle aree già bonificate e degli immobili immediatamente disponibili	Decreto di chiusura della CdS
4	01/01/2023 - 31/12/2023	Dirigente	Nuovo Accordo di collaborazione tra Enti ex art. 15 della L. 241/90, avente ad oggetto gli usi progressivi delle aree già bonificate e degli immobili immediatamente disponibili	Rinnovazione del precedente attraverso l'inserimento di nuove aree ed immobili	Sottoscrizione dell'Accordo	Valorizzazione del Sito di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli - Coroglio (SRIN), in termini di uso progressivo delle aree già bonificate e degli immobili immediatamente disponibili	Accordo di collaborazione, sottoscritto da tutti soggetti
5	01/01/2023 - 31/12/2023	Dirigente	Rimodulazione risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	Ridistribuire le risorse finanziarie previste nell'Accordo di programma sottoscritto il 3/03/2022 attraverso l'incremento dell'intervento bonifica mediante <i>soil washing</i> (primo lotto) e il definanziamento dell'intervento bonifica mediante <i>bio phytoremediation</i> (primo lotto)	Richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)	Impiego di diversa tecnologia	Nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di accoglimento della variazione

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BONIFICA E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023-2025**

6	01/01/2023 - 31/12/2023	Dirigente	Rimodulazione finanziaria delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020	Ridistribuire le risorse finanziarie dell'Accordo di programma sottoscritto il 3/03/2022 al fine del totale finanziamento dell'Accordo Quadro per la redazione dei progetti esecutivi della bonifica del parco urbano e delle infrastrutture nonché per la esecuzione dei relativi lavori	Richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)	Accelerazione della Spesa	Nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di accoglimento della variazione
7	01/01/2023 - 31/12/2023	Dirigente	Attività di monitoraggio del CRONOPROGRAMMA	Monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure. Verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target.	Verifica rispetto tempistiche	Monitoraggio cronoprogramma PRARU	Ricevuta trasmissione
8	01/01/2023 - 31/12/2023	Dirigente	Attività di monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei Progetti (CUP) Sin Bagnoli Coroglio (SISTEMA KRONOS)	Trasmissione bimestrale al Sistema unitario nazionale di Monitoraggio (SMN) attraverso la sua validazione	Ricevuta della trasmissione bimestrale e sua validazione	Controllo delle informazioni sulla realizzazione dei progetti con particolare riguardo all'anagrafica, alla gestione finanziaria, ai soggetti correlati e alle procedure di aggiudicazione.	Ricevuta trasmissione e validazione
ANNUALITA 2024							
1	01/01/2024 - 31/12/2024	Dirigente	Approvazione del progetto definitivo infrastrutture	Realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana	Indizione CdS finalizzata all'approvazione	Acquisire i pareri, le autorizzazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari ad approvare il progetto definitivo delle infrastrutture (trasmissione al Commissario prevista da cronoprogramma per il 02/07/2023)	Decreto di chiusura della CdS
2	01/01/2024 - 31/12/2024	Dirigente	Approvazione del progetto definitivo rimozione colmata, bonifica degli arenili emersi "Nord" e "Sud" e risanamento e gestione dei sedimenti marini	Realizzazione degli interventi di risanamento ambientale	Indizione CdS finalizzata all'approvazione	Acquisire i pareri, le autorizzazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari ad approvare il progetto definitivo rimozione colmata e bonifica arenili (trasmissione al Commissario prevista da cronoprogramma per il 09/08/2023)	Decreto di chiusura della CdS
3	01/01/2024 - 31/12/2024	Dirigente	Approvazione del progetto definitivo del Parco Urbano (ovvero del PFTE rinforzato)	Realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana	Indizione CdS finalizzata all'approvazione	Acquisire i pareri, le autorizzazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari ad approvare il progetto definitivo (o PFTE rinforzato) del Parco Urbano	Decreto di chiusura della CdS
4	01/01/2024 - 31/12/2024	Dirigente	Monitoraggio Project Financing del Complesso Porta del Parco	Affidamento della gestione del Complesso Porta del Parco ad un soggetto terzo operatore del Settore	Indizione della procedura di affidamento	Valorizzazione immobiliare del Complesso Porta del Parco	Report sulle attività di monitoraggio

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BONIFICA E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023-2025**

5	01/01/2024 - 31/12/2024	Dirigente	Attività di monitoraggio del CRONOPROGRAMMA	Monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure. Verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target.	Verifica rispetto tempistiche	Monitoraggio cronoprogramma PRARU	Report sulle attività di monitoraggio
6	01/01/2024 - 31/12/2024	Dirigente	Attività di monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei Progetti (CUP) Sin Bagnoli Coroglio	Trasmissione bimestrale al Sistema unitario nazionale di Monitoraggio (SMN) attraverso la sua validazione	Ricevuta della trasmissione bimestrale e sua validazione	Controllo delle informazioni sulla realizzazione dei progetti con particolare riguardo all'anagrafica, alla gestione finanziaria, ai soggetti correlati e alle procedure di aggiudicazione.	Ricevuta trasmissione e validazione
ANNUALITA' 2025							
1	01/01/2025 - 31/12/2025	Dirigente	Bonifiche a terra e a mare: monitoraggio degli interventi	Monitoraggio e verifica della corretta attuazione delle procedure di bonifica	Rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma	Attuazione del PRARU	Report quadrimestrale sulle attività di monitoraggio
2	01/01/2025 - 31/12/2025	Dirigente	Infrastrutture: monitoraggio degli interventi	Monitoraggio e verifica delle procedure relative alla realizzazione delle opere di ingegneria e infrastrutture	Rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma	Attuazione del PRARU	Report quadrimestrale sulle attività di monitoraggio
3	01/01/2025 - 31/12/2025	Dirigente	Parco Urbano: monitoraggio degli interventi	Monitoraggio e verifica delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana	Rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma	Attuazione del PRARU	Report quadrimestrale sulle attività di monitoraggio
4	01/01/2025 - 31/12/2025	Dirigente	Accordo sugli usi progressivi: monitoraggio degli interventi	Mnitoraggio e verifica delle procedure relative alla valorizzazione del sito	Rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma	Valorizzazione del SRIN e attuazione del PRARU	Report quadrimestrale sulle attività di monitoraggio
5	01/01/2025 - 31/12/2025	Dirigente	Monitoraggio delle iniziative finalizzate alla riconversione funzionale ed al riutilizzo dei manufatti di Archeologia Industriale	Restauro, riuso e riconversione dei manufatti di archeologia industriale	Predisposizione di almeno un progessto di riconversione funzionale	Valorizzazione del Sito di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli - Coroglio (SRIN), in termini di riutilizzo delle archeologie industriali	Report sulle attività di monitoraggio
6	01/01/2025 - 31/12/2025	Dirigente	Attività di monitoraggio del CRONOPROGRAMMA	Monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure. Verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target.	Verifica rispetto tempistiche	Monitoraggio cronoprogramma PRARU	Ricevuta trasmissione

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BONIFICA E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023-2025**

7	01/01/2025 - 31/12/2025	Dirigente	Attività di monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei Progetti (CUP) Sin Bagnoli Coroglio	Trasmissione bimestrale al Sistema unitario nazionale di Monitoraggio (SMN) attraverso la sua validazione	Ricevuta della trasmissione bimestrale e sua validazione	Controllo delle informazioni sulla realizzazione dei progetti con particolare riguardo all'anagrafica, alla gestione finanziaria, ai soggetti correlati e alle procedure di aggiudicazione.	Ricevuta trasmissione e validazione
---	-------------------------	-----------	--	---	--	---	-------------------------------------