



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

GIUBILEO 2025

ALLEGATO 2 DPCM

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

Schede descrittive degli interventi n. 1, n. 5 .a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, n. 10, n. 72 e n. 79 che integrano o sostituiscono le corrispondenti schede incluse nell'Allegato 1 al DPCM 8 giugno 2023 e tabella di riepilogo della spesa

Tabella di riepilogo della spesa per gli interventi parzialmente finanziati con le risorse del Decreto Legge n. 75/2023

ID	INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO INTERVENTO (DA DPCM A RIMODULAZIONI PER MAGGIORI COSTI)			2023	2024	2025	2026
				Risorse Giubileo	Altri finanziamenti				
1	Sottovia Piazza Pia	ANAS S.p.A.	Importo da DPCM 8/6/23	70.000.000,00		15.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	9.500.000,00		2.000.000,00	6.100.000,00	1.400.000,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO	79.500.000,00	79.500.000,00	17.000.000,00	51.100.000,00	11.400.000,00	0,00
5.a	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: Risanamento del piano viabile	ANAS S.p.A.	Importo rimodulato con ORD COMM n.28/2023	143.000.000,00		65.000.000,00	40.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	25.750.000,00		11.700.000,00	7.200.000,00	5.050.000,00	1.800.000,00
			TOTALE INTERVENTO	168.750.000,00	168.750.000,00	76.700.000,00	47.200.000,00	33.050.000,00	11.800.000,00
5.b	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale anche luminosa, marginale e complementare	ANAS S.p.A.	Importo rimodulato con ORD COMM n.28/2023	17.000.000,00		2.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	3.060.000,00		360.000,00	1.800.000,00	900.000,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO	20.060.000,00	20.060.000,00	2.360.000,00	11.800.000,00	5.900.000,00	0,00
5.c	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere di protezione per il miglioramento della sicurezza stradale	ANAS S.p.A.	Importo rimodulato con ORD COMM n.28/2023	12.000.000,00		0,00	3.000.000,00	9.000.000,00	0,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	2.140.000,00		0,00	540.000,00	1.600.000,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00	3.540.000,00	10.600.000,00	0,00
5.d	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento strutturale di opere d'arte	ANAS S.p.A.	Importo rimodulato con ORD COMM n.28/2023	12.000.000,00		2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	2.160.000,00		360.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO	14.160.000,00	14.160.000,00	2.360.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
5.e	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: ammodernamento degli impianti tecnologici	ANAS S.p.A.	Importo rimodulato con ORD COMM n.28/2023	1.389.574,72		0,00	1.389.574,72	0,00	0,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	1.800.000,00		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO	3.189.574,72	3.189.574,72	0,00	3.189.574,72	0,00	0,00
5.f	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riqualificazione delle opere in verde	ANAS S.p.A.	Importo rimodulato con ORD COMM n.28/2023	6.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	1.090.000,00		180.000,00	360.000,00	550.000,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO	7.090.000,00	7.090.000,00	1.180.000,00	2.360.000,00	3.550.000,00	0,00

10	Riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti	ANAS S.p.A.	Importo da DPCM 8/6/23	12.000.000,00	18.000.000,00	30.000.000,00	3.220.000,00	19.080.000,00	0,00	7.700.000,00
			Cronoprogrammi finanziari Risorse Giubileo				1.300.000,00	7.700.000,00	0,00	3.000.000,00
			Cronoprogrammi finanziari Altri finanz.				1.920.000,00	11.380.000,00	0,00	4.700.000,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	5.410.000,00		5.410.000,00	580.000,00	3.430.000,00	0,00	1.400.000,00
			TOTALE INTERVENTO	17.410.000,00	18.000.000,00	35.410.000,00	3.800.000,00	22.510.000,00	0,00	9.100.000,00
			Cronoprogrammi finanziari Risorse Giubileo				1.880.000,00	11.130.000,00	0,00	4.400.000,00
			Cronoprogrammi finanziari Altri finanz.				1.920.000,00	11.380.000,00	0,00	4.700.000,00
72	Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata	ANAS S.p.A.	Importo da DPCM 8/6/23	24.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	0,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	4.400.000,00			1.840.000,00	1.840.000,00	720.000,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO	28.400.000,00		28.400.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00	4.720.000,00	0,00
79	Ponte dell'Industria	ANAS S.p.A.	Importo rimodulato con ORD COMM n.28/2023	11.460.425,28	5.000.000,00	16.460.425,28	3.350.000,00	12.110.425,28	1.000.000,00	0,00
			Cronoprogrammi finanziari Risorse Giubileo				1.350.000,00	10.110.425,28	0,00	0,00
			Cronoprogrammi finanziari Altri finanz.				2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			Maggiori costi (ripartizione DL 75/2023)	1.415.573,77		1.415.573,77	605.573,77	630.000,00	180.000,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO	12.875.999,05	5.000.000,00	17.875.999,05	3.955.573,77	12.740.425,28	1.180.000,00	0,00
			Cronoprogrammi finanziari Risorse Giubileo				1.955.573,77	10.740.425,28	180.000,00	0,00
			Cronoprogrammi finanziari Altri finanz.				2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE INTERVENTI			365.575.573,77	23.000.000,00	388.575.573,77	119.195.573,77	172.180.000,00	76.300.000,00	20.900.000,00	
Cronoprogrammi finanziari Risorse Giubileo						115.275.573,77	158.800.000,00	75.300.000,00	16.200.000,00	
Cronoprogrammi finanziari Altri finanz.						3.920.000,00	13.380.000,00	1.000.000,00	4.700.000,00	
TOTALE RISORSE PER MAGGIORI COSTI DA D.L. 75/2023					56.725.573,77	17.625.573,77	24.600.000,00	11.300.000,00	3.200.000,00	



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 79 Ponte dell'Industria

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: J85F21003630004

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
17.875.999,05 €	12.875.999,05 €	5.000.000,00 €

Roma Capitale Piano Triennale Investimenti 2022-2024 PT20220222

Soggetto attuatore

ANAS S.p.A.

Tipologia di intervento

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20%

Descrizione

Il Ponte, sito tra via del Porto Fluviale e via Antonio Pacinotti (Municipio VIII e XI), si configura quale nodo essenziale dell'asse trasversale di collegamento che, connettendo le aree urbane Portuense e Ostiense, prosegue tagliando in diagonale il territorio urbano per riconnettersi alle principali arterie di penetrazione a Roma e di collegamento al GRA.

Il Ponte a struttura metallica, la cui conformazione originaria, oggetto di successivi interventi nel corso del tempo, risale al periodo 1862-1863, è connotato da una elevata rilevanza storico-architettonica, in quanto preziosa testimonianza di archeologia industriale ed è oggetto di tutela da parte della Soprintendenza Speciale di Roma.

Come è noto, nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2021 il Ponte medesimo è stato oggetto di un incendio che ha causato, oltre al collasso di parte della struttura reticolare porta-tubazioni posta sul lato Marconi, anche danni su elementi strutturali e non strutturali concentrati principalmente nella zona sud dell'opera.

L'intervento, grazie alla previsione di uno specifico upgrading strutturale prevede l'allargamento della carreggiata per il transito del servizio di trasporto pubblico locale e la realizzazione di una passerella laterale, lato Nord, per il solo passaggio pedonale, nell'ottica di una più rapida ed efficace connessione del quadrante interessato con i principali snodi viari e di trasporto.

L'adeguamento previsto consentirà il ripristino ed il rafforzamento della funzione del Ponte in relazione al ruolo di collegamento con i principali capisaldi del trasporto metropolitano e ferroviario, indispensabili per le celebrazioni del Giubileo 2025.

Per ridurre al massimo le tempistiche, al fine di evitare il rischio di non disporre di un'infrastruttura di livello idoneo all'incremento del traffico cittadino e turistico connesso all'evento giubilare, Roma Capitale si avvarrà della capacità operativa di A.N.A.S. S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, che dispone di strumenti già in essere quali gli Accordi Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per la progettazione che per la realizzazione delle opere.

Roma Capitale ha svolto la progettazione di fattibilità di concerto con la Soprintendenza Speciale di Roma. In fase di progettazione esecutiva sono emerse prescrizioni migliorative dell'intervento, che o hanno implicato un incremento imprevisto e imprevedibile, in fase di progettazione, dei costi dell'opera, con particolare riferimento alle seguenti lavorazioni conseguenti all'attuazione delle prescrizioni di cui sopra e inizialmente non previsti:

- attività di varo del ponte;
- restauro conservativo degli archi storici del ponte;

- realizzazione delle travi portanti mediante struttura reticolare in acciaio corten;
- incremento della sezione stradale del ponte per consentire il transito dei mezzi pubblici.

Per la parziale copertura dei costi effettivi dell'intervento, il Commissario Straordinario, con propria Ordinanza n. 28 del 20/11/2023 ha effettuato una rimodulazione dei finanziamenti previsti su altro intervento del Programma dettagliato. A copertura integrale dei costi effettivi riscontrati in fase di progettazione dell'intervento, e per consentire lo svolgimento delle lavorazioni necessarie per la conclusione dell'intervento nella tempistica prevista, si è data, infine, copertura con le risorse previste all'articolo 43 del Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
17.875.999,05	0,00	3.955.573,77	12.740.425,28	1.180.000,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
12.875.999,05	0,00	1.955.573,77	10.740.425,28	180.000,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023	Progetto Esecutivo / Affidamento	Atto amministrativo di approvazione
III/2023		Stipula contratto e Anticipazione del 30%
IV/2023	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'50% delle opere
I/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'70% delle opere
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
IV/2024	Collaudo	Certificato di collaudo
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 5.a (ex 5)

Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione – Risanamento del piano viabile

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: F87H22005450001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
168.750.000,00 €	168.750.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

ANAS Sp.A.

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20%

Intervento n. 5.a (ex 5) – Manutenzione viabilità principale di penetrazione –
Risanamento del piano viabile

Descrizione

L'intervento Giubilare oggetto della presente scheda origina dall'intervento n. 5, incluso del Programma dettagliato approvato con il DPCM 8 giugno 2023, che aveva per oggetto tutte le attività necessarie alla manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali infrastrutture stradali denominate "vie Consolari" ad opera di ANAS S.p.A..

L'elenco delle strade interessate è il seguente:

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | VIA ARDEATINA | 25. | VIA DI TOR CERVARA |
| 2. | VIA DEL DIVINO AMORE | 26. | VIA BRACCIANESE |
| 3. | VIA LAURENTINA | 27. | VIA COLLATINA |
| 4. | VIA NOMENTANA | 28. | VIA DELLA STORTA |
| 5. | VIA OSTIENSE | 29. | VIA DELLE CAPANNELLE |
| 6. | VIA PORTUENSE | 30. | VIA ANAGNINA |
| 7. | VIA PRENESTINA | 31. | VIA APPIA NUOVA |
| 8. | VIA PRIMA PORTA SACROFANO | 32. | VIA DELLA CECCHIGNOLA |
| 9. | VIA TUSCOLANA | 33. | VIA DI GROTTA PERFETTA |
| 10. | VIA DEL MARE | 34. | VIA DI VIGNA MURATA |
| 11. | VIA DEI LAGHI | 35. | TANGENZIALE EST - OLIMPICA |
| 12. | VIA TIBERINA | 36. | VIA CRISTOFORO COLOMBO |
| 13. | VIA DI SANTA MARIA GALERIA | 37. | VIA DEI FIORENTINI |
| 14. | VIA BOCCEA | 38. | VIALE DELLE BELLE ARTI |
| 15. | VIA DELLA PISANA | 39. | VIALE REGINA ELENA |
| 16. | VIALE DELLA ST. DI CESANO | 40. | VIALE LIEGI |
| 17. | VIALE DI BACCANELLO | 41. | VIALE REGINA MARGHERITA |
| 18. | VIA CASAL DI SELCE | 42. | VIA LEONE XIII |
| 19. | VIA DI DONNA OLIMPIA | 43. | VIA DEI COLLI PORTUENSI |
| 20. | VIA DI PONTE GALERIA | 44. | VIA DELLA CAMILLUCCIA |
| 21. | VIA TRIONFALE | 45. | VIA DI PORTONACCIO |
| 22. | VIA SALARIA | 46. | SACROFANESE- CASSIA |
| 23. | VIA CASAL BOCCONE | 47. | PRATICA DI MARE |
| 24. | VIA CASALE SAN BASILIO | 48. | PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO |

Per l'attuazione dell'intervento, fra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Anas S.p.A. è stata sottoscritta una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 (prot. Roma Capitale QN89991 del 4 maggio 2023), che impegna Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, a svolgere anche le funzioni di stazione appaltante per la redazione, approvazione e realizzazione dei progetti, previa condivisione con Roma Capitale e Città Metropolitana, che assicureranno ogni necessario supporto nelle fasi di esecuzione della Convenzione.

Per facilitare lo svolgimento delle attività progettuali e sviluppare l'intervento in ragione delle differenti tipologie di lavorazioni e opere previste su un'area vasta e su una rilevante varietà di tessuti stradali coinvolti, si è ritenuto utile orientare le risorse finanziarie e le conseguenti attività per il loro impegno su ambiti funzionali con caratteristiche tecniche e programmatiche omogenee.

Con Ordinanza Commissariale n. 28 del 20/11/2023 si è proceduto, pertanto, alla suddivisione del predetto intervento n. 5 in sei distinti interventi.

Il presente intervento, pertanto, prevede le attività e le risorse destinate alla manutenzione dei sopra elencati sedimi stradali, che consisterà nel rifacimento dell'intera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Le lavorazioni saranno comprensive della pulizia e della verifica di funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie) e del rifacimento della segnaletica stradale.

Gli interventi verranno effettuati in orario notturno tra le 21 e le 6, seguendo un cronoprogramma puntuale e per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini, si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate.

Il presente intervento, pertanto, stanziava le risorse necessarie limitatamente al rifacimento dei piani viabili (nuove pavimentazioni) dei sedimi stradali come sopra evidenziati, al fine di consentire la possibilità di specializzazione delle procedure di affidamento dei lavori e di rendicontazione finanziaria dell'intervento limitatamente a questa tipologia di lavorazioni.

Con l'avanzamento delle attività e delle opere, sono stati meglio individuati i costi effettivi dell'intervento stesso al fine di concluderlo nella tempistica prevista, a cui si è data copertura con le risorse previste all'articolo 43 del Decreto legge 22 giugno 2023, n. 753, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
168,75	0,00	76,70	47,20	33,050	11,80

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'10% delle opere
III/2023		
IV/2023		
I/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'50% delle opere
II/2024		
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
I/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione del 100% delle opere
II/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione finale delle opere previste
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 5.b (ex 5)

**Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione -
Riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale anche luminosa, marginale e
complementare**

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: F87H22005460001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
20.060.000,00 €	20.060.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

ANAS S.p.A.

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20%

Intervento n. 5.b (ex 5) – Manutenzione viabilità principale di penetrazione –
Riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale anche luminosa, marginale e complementare

Descrizione

L'intervento Giubilare oggetto della presente scheda origina dall'intervento n. 5, incluso del Programma dettagliato approvato con il DPCM 8 giugno 2023, che aveva per oggetto tutte le attività necessarie alla manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali infrastrutture stradali denominate "vie Consolari" ad opera di ANAS S.p.A..

L'elenco delle strade interessate è il seguente:

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | VIA ARDEATINA | 25. | VIA DI TOR CERVARA |
| 2. | VIA DEL DIVINO AMORE | 26. | VIA BRACCIANESE |
| 3. | VIA LAURENTINA | 27. | VIA COLLATINA |
| 4. | VIA NOMENTANA | 28. | VIA DELLA STORTA |
| 5. | VIA OSTIENSE | 29. | VIA DELLE CAPANNELLE |
| 6. | VIA PORTUENSE | 30. | VIA ANAGNINA |
| 7. | VIA PRENESTINA | 31. | VIA APPIA NUOVA |
| 8. | VIA PRIMA PORTA SACROFANO | 32. | VIA DELLA CECCHIGNOLA |
| 9. | VIA TUSCOLANA | 33. | VIA DI GROTTA PERFETTA |
| 10. | VIA DEL MARE | 34. | VIA DI VIGNA MURATA |
| 11. | VIA DEI LAGHI | 35. | TANGENZIALE EST - OLIMPICA |
| 12. | VIA TIBERINA | 36. | VIA CRISTOFORO COLOMBO |
| 13. | VIA DI SANTA MARIA GALERIA | 37. | VIA DEI FIORENTINI |
| 14. | VIA BOCCEA | 38. | VIALE DELLE BELLE ARTI |
| 15. | VIA DELLA PISANA | 39. | VIALE REGINA ELENA |
| 16. | VIALE DELLA ST. DI CESANO | 40. | VIALE LIEGI |
| 17. | VIALE DI BACCANELLO | 41. | VIALE REGINA MARGHERITA |
| 18. | VIA CASAL DI SELCE | 42. | VIA LEONE XIII |
| 19. | VIA DI DONNA OLIMPIA | 43. | VIA DEI COLLI PORTUENSI |
| 20. | VIA DI PONTE GALERIA | 44. | VIA DELLA CAMILLUCCIA |
| 21. | VIA TRIONFALE | 45. | VIA DI PORTONACCIO |
| 22. | VIA SALARIA | 46. | SACROFANESE- CASSIA |
| 23. | VIA CASAL BOCCONE | 47. | PRATICA DI MARE |
| 24. | VIA CASALE SAN BASILIO | 48. | PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO |

Per l'attuazione dell'intervento, fra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Anas S.p.A. è stata sottoscritta una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 (prot. Roma Capitale QN89991 del 4 maggio 2023), che impegna Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, a svolgere anche le funzioni di stazione appaltante per la redazione, approvazione e realizzazione dei progetti, previa condivisione con Roma Capitale e Città Metropolitana, che assicureranno ogni necessario supporto nelle fasi di esecuzione della Convenzione.

Per facilitare lo svolgimento delle attività progettuali e sviluppare l'intervento in ragione delle differenti tipologie di lavorazioni e opere previste su un'area vasta e su una rilevante varietà di tessuti stradali coinvolti, si è ritenuto utile orientare le risorse finanziarie e le conseguenti attività per il loro impegno su ambiti funzionali con caratteristiche tecniche e programmatiche omogenee.

Con Ordinanza Commissariale n. 28 del 20/11/2023 si è proceduto, pertanto, alla suddivisione del predetto intervento n. 5 in sei distinti interventi.

Il presente intervento prevede, pertanto, le risorse destinate alle specifiche attività di manutenzione finalizzate alla sostituzione, integrazione, spostamento, rimozione o correzione di ogni segnale laddove necessario, in conformità alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali. Le lavorazioni riguarderanno la sostituzione di targhe e sostegni ammalorati e/o divelti, l'integrazione di segnaletica verticale mancante, la rimozione di pannelli non conformi e/o non pertinenti, l'integrazione di sistemi per attraversamenti pedonali. Sono inoltre previsti interventi di rinforzo della segnaletica finalizzati al miglioramento della sicurezza della viabilità quali sistemi per attraversamenti pedonali integrati con lampeggiatore sequenziale e -dispositivi integrativi retroriflettenti tipo "occhi di gatto".

Gli interventi verranno effettuati sia in orario notturno tra le 21 e le 6 che in orario diurno, seguendo un cronoprogramma puntuale e per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini, si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate.

Il presente intervento, pertanto, stanZIA le risorse necessarie limitatamente alla riqualificazione della segnaletica, orizzontale e verticale, anche luminosa, marginale e complementare, al fine di consentire la possibilità di specializzazione delle procedure di affidamento dei lavori e di rendicontazione finanziaria dell'intervento limitatamente a questa tipologia di lavorazioni.

Con l'avanzamento delle attività e delle opere, sono stati meglio individuati i costi effettivi dell'intervento stesso al fine di concluderlo nella tempistica prevista, a cui si è data copertura con le risorse previste all'articolo 43 del Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
20.06	0,00	2,36	11,80	5,90	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023		
III/2023		
IV/2023		
I/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'10% delle opere
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'50% delle opere
IV/2024		
I/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'90% delle opere
II/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 5.c (ex 5)

**Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione –
Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere di protezione per il
miglioramento della sicurezza stradale**

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: F87H22005470001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
14.140.000,00 €	14.140.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

ANAS S.p.A.

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20%

Intervento n. 5.c (ex 5) – Manutenzione viabilità principale di penetrazione –
Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere di protezione per il miglioramento della sicurezza stradale

Descrizione

L'intervento Giubilare oggetto della presente scheda origina dall'intervento n. 5, incluso del Programma dettagliato approvato con il DPCM 8 giugno 2023, che aveva per oggetto tutte le attività necessarie alla manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali infrastrutture stradali denominate "vie Consolari" ad opera di ANAS S.p.A..

L'elenco delle strade interessate è il seguente:

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | VIA ARDEATINA | 25. | VIA DI TOR CERVARA |
| 2. | VIA DEL DIVINO AMORE | 26. | VIA BRACCIANESE |
| 3. | VIA LAURENTINA | 27. | VIA COLLATINA |
| 4. | VIA NOMENTANA | 28. | VIA DELLA STORTA |
| 5. | VIA OSTIENSE | 29. | VIA DELLE CAPANNELLE |
| 6. | VIA PORTUENSE | 30. | VIA ANAGNINA |
| 7. | VIA PRENESTINA | 31. | VIA APPIA NUOVA |
| 8. | VIA PRIMA PORTA SACROFANO | 32. | VIA DELLA CECCHIGNOLA |
| 9. | VIA TUSCOLANA | 33. | VIA DI GROTTA PERFETTA |
| 10. | VIA DEL MARE | 34. | VIA DI VIGNA MURATA |
| 11. | VIA DEI LAGHI | 35. | TANGENZIALE EST - OLIMPICA |
| 12. | VIA TIBERINA | 36. | VIA CRISTOFORO COLOMBO |
| 13. | VIA DI SANTA MARIA GALERIA | 37. | VIA DEI FIORENTINI |
| 14. | VIA BOCCEA | 38. | VIALE DELLE BELLE ARTI |
| 15. | VIA DELLA PISANA | 39. | VIALE REGINA ELENA |
| 16. | VIALE DELLA ST. DI CESANO | 40. | VIALE LIEGI |
| 17. | VIALE DI BACCANELLO | 41. | VIALE REGINA MARGHERITA |
| 18. | VIA CASAL DI SELCE | 42. | VIA LEONE XIII |
| 19. | VIA DI DONNA OLIMPIA | 43. | VIA DEI COLLI PORTUENSI |
| 20. | VIA DI PONTE GALERIA | 44. | VIA DELLA CAMILLUCCIA |
| 21. | VIA TRIONFALE | 45. | VIA DI PORTONACCIO |
| 22. | VIA SALARIA | 46. | SACROFANESE- CASSIA |
| 23. | VIA CASAL BOCCONE | 47. | PRATICA DI MARE |
| 24. | VIA CASALE SAN BASILIO | 48. | PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO |

Per l'attuazione dell'intervento, fra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Anas S.p.A. è stata sottoscritta una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 (prot. Roma Capitale QN89991 del 4 maggio 2023), che impegna Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, a svolgere anche le funzioni di stazione appaltante per la redazione, approvazione e realizzazione dei progetti, previa condivisione con Roma Capitale e Città Metropolitana, che assicureranno ogni necessario supporto nelle fasi di esecuzione della Convenzione.

Per facilitare lo svolgimento delle attività progettuali e sviluppare l'intervento in ragione delle differenti tipologie di lavorazioni e opere previste su un'area vasta e su una rilevante varietà di tessuti stradali coinvolti, si è ritenuto utile orientare le risorse finanziarie e le conseguenti attività per il loro impegno su ambiti funzionali con caratteristiche tecniche e programmatiche omogenee.

Con Ordinanza Commissariale n. 28 del 20/11/2023 si è proceduto, pertanto, alla suddivisione del predetto intervento n. 5 in sei distinti interventi.

Le attività previste dal presente intervento e le relative risorse finanziarie sono, pertanto, finalizzate alla sostituzione delle barriere di sicurezza incidentate con nuove barriere metalliche, riqualificazione e riquotatura di barriere per le quali si ravvisano evidenti abbassamenti del piano di campagna con conseguente modifica delle altezze di progetto delle barriere infisse nel bordo laterale su sedime naturale. La posa in opera di idonei sistemi di ritenuta è strettamente necessaria al fine di attuare accettabili condizioni di sicurezza per gli utenti della strada garantendo entro certi limiti il contenimento dei veicoli che per varie cause dovessero subire fuoriuscite di strada.

Gli interventi verranno effettuati sia in orario notturno tra le 21 e le 6 che in orario diurno, seguendo un cronoprogramma puntuale e per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini, si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate.

Il presente intervento, pertanto, stanZIA le risorse necessarie limitatamente alla riparazione, sostituzione e al parziale adeguamento delle barriere di protezione per il miglioramento della sicurezza stradale, al fine di consentire la possibilità di specializzazione delle procedure di affidamento dei lavori e di rendicontazione finanziaria dell'intervento, limitatamente a questa tipologia di lavorazioni.

Con l'avanzamento delle attività e delle opere, sono stati meglio individuati i costi effettivi dell'intervento stesso al fine di concluderlo nella tempistica prevista, a cui si è data copertura con le risorse previste all'articolo 43 del Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
14,14	0,00	0,00	3,54	10,60	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023		
III/2023		
IV/2023		
I/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'10% delle opere
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'50% delle opere
IV/2024		
I/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'90% delle opere
II/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		

Intervento n. 5.c (ex 5) – Manutenzione viabilità principale di penetrazione –
Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere
di protezione per il miglioramento della sicurezza stradale



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 5.d (ex 5)

Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione – Risanamento di opere d'arte

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: F87H22005480001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
14.160.000,00 €	14.160.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

ANAS S.p.A.

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20%

Intervento n. 5.d (ex 5) – Manutenzione viabilità principale di penetrazione –
Risanamento di opere d'arte

Descrizione

L'intervento Giubilare oggetto della presente scheda origina dall'intervento n. 5, incluso del Programma dettagliato approvato con il DPCM 8 giugno 2023, che aveva per oggetto tutte le attività necessarie alla manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali infrastrutture stradali denominate "vie Consolari" ad opera di ANAS S.p.A..

L'elenco delle strade interessate è il seguente:

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | VIA ARDEATINA | 25. | VIA DI TOR CERVARA |
| 2. | VIA DEL DIVINO AMORE | 26. | VIA BRACCIANESE |
| 3. | VIA LAURENTINA | 27. | VIA COLLATINA |
| 4. | VIA NOMENTANA | 28. | VIA DELLA STORTA |
| 5. | VIA OSTIENSE | 29. | VIA DELLE CAPANNELLE |
| 6. | VIA PORTUENSE | 30. | VIA ANAGNINA |
| 7. | VIA PRENESTINA | 31. | VIA APPIA NUOVA |
| 8. | VIA PRIMA PORTA SACROFANO | 32. | VIA DELLA CECCHIGNOLA |
| 9. | VIA TUSCOLANA | 33. | VIA DI GROTTA PERFETTA |
| 10. | VIA DEL MARE | 34. | VIA DI VIGNA MURATA |
| 11. | VIA DEI LAGHI | 35. | TANGENZIALE EST - OLIMPICA |
| 12. | VIA TIBERINA | 36. | VIA CRISTOFORO COLOMBO |
| 13. | VIA DI SANTA MARIA GALERIA | 37. | VIA DEI FIORENTINI |
| 14. | VIA BOCCEA | 38. | VIALE DELLE BELLE ARTI |
| 15. | VIA DELLA PISANA | 39. | VIALE REGINA ELENA |
| 16. | VIALE DELLA ST. DI CESANO | 40. | VIALE LIEGI |
| 17. | VIALE DI BACCANELLO | 41. | VIALE REGINA MARGHERITA |
| 18. | VIA CASAL DI SELCE | 42. | VIA LEONE XIII |
| 19. | VIA DI DONNA OLIMPIA | 43. | VIA DEI COLLI PORTUENSI |
| 20. | VIA DI PONTE GALERIA | 44. | VIA DELLA CAMILLUCCIA |
| 21. | VIA TRIONFALE | 45. | VIA DI PORTONACCIO |
| 22. | VIA SALARIA | 46. | SACROFANESE- CASSIA |
| 23. | VIA CASAL BOCCONE | 47. | PRATICA DI MARE |
| 24. | VIA CASALE SAN BASILIO | 48. | PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO |

Per l'attuazione dell'intervento, fra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Anas S.p.A. è stata sottoscritta una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 (prot. Roma Capitale QN89991 del 4 maggio 2023), che impegna Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, a svolgere anche le funzioni di stazione appaltante per la redazione, approvazione e realizzazione dei progetti, previa condivisione con Roma Capitale e Città Metropolitana, che assicureranno ogni necessario supporto nelle fasi di esecuzione della Convenzione.

Per facilitare lo svolgimento delle attività progettuali e sviluppare l'intervento in ragione delle differenti tipologie di lavorazioni e opere previste su un'area vasta e su una rilevante varietà di tessuti stradali coinvolti, si è ritenuto utile orientare le risorse finanziarie e le conseguenti attività per il loro impegno su ambiti funzionali con caratteristiche tecniche e programmatiche omogenee.

Con Ordinanza Commissariale n. 28 del 20/11/2023 si è proceduto, pertanto, alla suddivisione del predetto intervento n. 5 in sei distinti interventi.

L'intervento, e le risorse per esso previste, prevede il ripristino del sistema di protezione della carpenteria metallica, impermeabilizzazione della soletta con successivo rifacimento della pavimentazione, sostituzione dei giunti ammalorati, miglioramento del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e eventuali ulteriori attività necessarie a ripristinare gli standard di sicurezza delle opere d'arte.

Gli interventi verranno effettuati sia in orario notturno tra le 21 e le 6 che in orario diurno, seguendo un cronoprogramma puntuale e per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini, si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate.

Il presente intervento, pertanto, stanziava le risorse necessarie limitatamente al risanamento di opere d'arte per il miglioramento della sicurezza stradale, al fine di consentire la possibilità di specializzazione delle procedure di affidamento dei lavori e di rendicontazione finanziaria dell'intervento, limitatamente a questa tipologia di lavorazioni.

Con l'avanzamento delle attività e delle opere, sono stati meglio individuati i costi effettivi dell'intervento stesso al fine di concluderlo nella tempistica prevista, a cui si è data copertura con le risorse previste all'articolo 43 del Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
14,16	0,00	2,36	5,90	5,90	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023		
III/2023		
IV/2023		
I/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'20% delle opere
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'60% delle opere
IV/2024		
I/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'90% delle opere
II/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 5.e (ex 5)

Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione – ammodernamento degli impianti tecnologici

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: F87H22005490001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
3.189.574,72 €	3.189.574,72 €	0,00 €

Soggetto attuatore

ANAS S.p.A.

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20%

Intervento n. 5.e (ex 5) – Manutenzione viabilità principale di penetrazione –
ammodernamento degli impianti tecnologici

Descrizione

L'intervento Giubilare oggetto della presente scheda origina dall'intervento n. 5, incluso del Programma dettagliato approvato con il DPCM 8 giugno 2023, che aveva per oggetto tutte le attività necessarie alla manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali infrastrutture stradali denominate "vie Consolari" ad opera di ANAS S.p.A..

L'elenco delle strade interessate è il seguente:

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | VIA ARDEATINA | 25. | VIA DI TOR CERVARA |
| 2. | VIA DEL DIVINO AMORE | 26. | VIA BRACCIANESE |
| 3. | VIA LAURENTINA | 27. | VIA COLLATINA |
| 4. | VIA NOMENTANA | 28. | VIA DELLA STORTA |
| 5. | VIA OSTIENSE | 29. | VIA DELLE CAPANNELLE |
| 6. | VIA PORTUENSE | 30. | VIA ANAGNINA |
| 7. | VIA PRENESTINA | 31. | VIA APPIA NUOVA |
| 8. | VIA PRIMA PORTA SACROFANO | 32. | VIA DELLA CECCHIGNOLA |
| 9. | VIA TUSCOLANA | 33. | VIA DI GROTTA PERFETTA |
| 10. | VIA DEL MARE | 34. | VIA DI VIGNA MURATA |
| 11. | VIA DEI LAGHI | 35. | TANGENZIALE EST - OLIMPICA |
| 12. | VIA TIBERINA | 36. | VIA CRISTOFORO COLOMBO |
| 13. | VIA DI SANTA MARIA GALERIA | 37. | VIA DEI FIORENTINI |
| 14. | VIA BOCCEA | 38. | VIALE DELLE BELLE ARTI |
| 15. | VIA DELLA PISANA | 39. | VIALE REGINA ELENA |
| 16. | VIALE DELLA ST. DI CESANO | 40. | VIALE LIEGI |
| 17. | VIALE DI BACCANELLO | 41. | VIALE REGINA MARGHERITA |
| 18. | VIA CASAL DI SELCE | 42. | VIA LEONE XIII |
| 19. | VIA DI DONNA OLIMPIA | 43. | VIA DEI COLLI PORTUENSI |
| 20. | VIA DI PONTE GALERIA | 44. | VIA DELLA CAMILLUCCIA |
| 21. | VIA TRIONFALE | 45. | VIA DI PORTONACCIO |
| 22. | VIA SALARIA | 46. | SACROFANESE- CASSIA |
| 23. | VIA CASAL BOCCONE | 47. | PRATICA DI MARE |
| 24. | VIA CASALE SAN BASILIO | 48. | PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO |

Per l'attuazione dell'intervento, fra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Anas S.p.A. è stata sottoscritta una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 (prot. Roma Capitale QN89991 del 4 maggio 2023), che impegna Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, a

Intervento n. 5.e (ex 5) – Manutenzione viabilità principale di penetrazione –
ammodernamento degli impianti tecnologici

svolgere anche le funzioni di stazione appaltante per la redazione, approvazione e realizzazione dei progetti, previa condivisione con Roma Capitale e Città Metropolitana, che assicureranno ogni necessario supporto nelle fasi di esecuzione della Convenzione.

Per facilitare lo svolgimento delle attività progettuali e sviluppare l'intervento in ragione delle differenti tipologie di lavorazioni e opere previste su un'area vasta e su una rilevante varietà di tessuti stradali coinvolti, si è ritenuto utile orientare le risorse finanziarie e le conseguenti attività per il loro impegno su ambiti funzionali con caratteristiche tecniche e programmatiche omogenee.

Con Ordinanza Commissariale n. 28 del 20/11/2023 si è proceduto, pertanto, alla suddivisione del predetto intervento n. 5 in sei distinti interventi.

La manutenzione degli impianti di illuminazione stradale prevede azioni finalizzate a riparare alcune parti dell'impianto che hanno subito, ad esempio, gli effetti dell'usura, degli agenti atmosferici (neve, ghiaccio) così come del decorso del tempo. Gli interventi in questione verranno effettuati evitando interferenze con attività manutentive su impianti la cui titolarità è posta in capo al concessionario del servizio di pubblica illuminazione. Proprio in ragione di tale ultimo elemento di valutazione e con l'avanzamento delle attività e delle opere, sono state ridimensionate le risorse finanziarie destinate a questa specifica attività, pur ritenendo utile attribuire a queste specifiche lavorazioni un quantitativo di risorse finanziarie, anche provenienti dall'articolo 43 del Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, utili a garantire la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle componenti tali da mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, per i quali sarà strettamente necessario intervenire.

Gli interventi verranno effettuati sia in orario notturno tra le 21 e le 6 che in orario diurno, seguendo un cronoprogramma puntuale e per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini, si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate.

Il presente intervento, pertanto, stanZIA le risorse necessarie limitatamente alla manutenzione degli impianti tecnologici della rete stradale interessata all'intervento, al fine di consentire la possibilità di specializzazione delle procedure di affidamento dei lavori e di rendicontazione finanziaria dell'intervento, limitatamente a questa tipologia di lavorazioni.

Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizion e risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3.189.574,72	0,00	0,00	3.189.574,72	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023		
III/2023		
IV/2023		
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'50% delle opere
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione al 100% delle opere
I/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 5.f (ex 5) Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione – Riqualificazione delle opere in verde

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: F87H22005500001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
7.090.000,00 €	7.090.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

ANAS S.p.A.

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20%

Descrizione

L'intervento Giubilare oggetto della presente scheda origina dall'intervento n. 5, incluso del Programma dettagliato approvato con il DPCM 8 giugno 2023, che aveva per oggetto tutte le attività necessarie alla manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali infrastrutture stradali denominate "vie Consolari" ad opera di ANAS S.p.A..

L'elenco delle strade interessate è il seguente:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. VIA ARDEATINA | 25. VIA DI TOR CERVARA |
| 2. VIA DEL DIVINO AMORE | 26. VIA BRACCIANESE |
| 3. VIA LAURENTINA | 27. VIA COLLATINA |
| 4. VIA NOMENTANA | 28. VIA DELLA STORTA |
| 5. VIA OSTIENSE | 29. VIA DELLE CAPANNELLE |
| 6. VIA PORTUENSE | 30. VIA ANAGNINA |
| 7. VIA PRENESTINA | 31. VIA APPIA NUOVA |
| 8. VIA PRIMA PORTA SACROFANO | 32. VIA DELLA CECCHIGNOLA |
| 9. VIA TUSCOLANA | 33. VIA DI GROTTA PERFETTA |
| 10. VIA DEL MARE | 34. VIA DI VIGNA MURATA |
| 11. VIA DEI LAGHI | 35. TANGENZIALE EST - OLIMPICA |
| 12. VIA TIBERINA | 36. VIA CRISTOFORO COLOMBO |
| 13. VIA DI SANTA MARIA GALERIA | 37. VIA DEI FIORENTINI |
| 14. VIA BOCCEA | 38. VIALE DELLE BELLE ARTI |
| 15. VIA DELLA PISANA | 39. VIALE REGINA ELENA |
| 16. VIALE DELLA ST. DI CESANO | 40. VIALE LIEGI |
| 17. VIALE DI BACCANELLO | 41. VIALE REGINA MARGHERITA |
| 18. VIA CASAL DI SELCE | 42. VIA LEONE XIII |
| 19. VIA DI DONNA OLIMPIA | 43. VIA DEI COLLI PORTUENSI |
| 20. VIA DI PONTE GALERIA | 44. VIA DELLA CAMILLUCCIA |
| 21. VIA TRIONFALE | 45. VIA DI PORTONACCIO |
| 22. VIA SALARIA | 46. SACROFANESE- CASSIA |
| 23. VIA CASAL BOCCONE | 47. PRATICA DI MARE |
| 24. VIA CASALE SAN BASILIO | 48. PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO |

Per l'attuazione dell'intervento, fra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Anas S.p.A. è stata sottoscritta una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 (prot. Roma Capitale QN89991 del 4 maggio 2023), che impegna Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, a svolgere anche le funzioni di stazione appaltante per la redazione, approvazione e realizzazione dei progetti, previa condivisione con Roma Capitale e Città Metropolitana, che assicureranno ogni necessario supporto nelle fasi di esecuzione della Convenzione.

Per facilitare lo svolgimento delle attività progettuali e sviluppare l'intervento in ragione delle

differenti tipologie di lavorazioni e opere previste su un'area vasta e su una rilevante varietà di tessuti stradali coinvolti, si è ritenuto utile orientare le risorse finanziarie e le conseguenti attività per il loro impegno su ambiti funzionali con caratteristiche tecniche e programmatiche omogenee.

Con Ordinanza Commissariale n. 28 del 20/11/2023 si è proceduto, pertanto, alla suddivisione del predetto intervento n. 5 in sei distinti interventi.

L'intervento consisterà essenzialmente nella manutenzione del "patrimonio vegetale" esistente, con criteri funzionali all'esercizio dell'infrastruttura stradale e con generale riferimento alla sicurezza delle strade e delle relative pertinenze accessorie e nelle attività integrative di cura, coltivazioni specifiche, ampliamento e valorizzazione del patrimonio vegetale.

Gli interventi verranno effettuati sia in orario notturno tra le 21 e le 6 che in orario diurno, seguendo un cronoprogramma puntuale e per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini, si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate.

Il presente intervento, pertanto, stanZIA le risorse necessarie limitatamente al miglioramento e alla riqualificazione del verde stradale della rete stradale interessata all'intervento, al fine di consentire la possibilità di specializzazione delle procedure di affidamento dei lavori e di rendicontazione finanziaria dell'intervento, limitatamente a questa tipologia di lavorazioni.

Con l'avanzamento delle attività e delle opere, sono stati meglio individuati i costi effettivi dell'intervento stesso al fine di concluderlo nella tempistica prevista, a cui si è data copertura con le risorse previste all'articolo 43 del Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
7,09	0,00	1,18	2,36	3,55	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023		
III/2023		
IV/2023		
I/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'10% delle opere
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'50% delle opere
IV/2024		
I/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'90% delle opere
II/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		