



Commissario straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche

2 ° Addendum alla Convenzione del 25 ottobre 2024

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

CONSAP S.p.A.

titolata

“Per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100”

Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, (C.F. n. 96571050580), nella persona dell'ing. Fabrizio Curcio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025 con sede in Roma, via Sardegna, 49 (di seguito "Struttura Commissariale");

E

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (C.F. e P.IVA IT 04570621005), nella persona del proprio Amministratore Delegato p.t., Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Roma in via Yser, n.14 (di seguito "CONSAP" o "Società");

di seguito la Struttura Commissariale e la CONSAP "le Parti"

PREMESSE

VISTA

la Convenzione stipulata in data 25 ottobre 2024 tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, e CONSAP S.p.A. per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per *fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito, "Convenzione");

CONSIDERATO

che la Convenzione all'articolo 4 prevede una durata "*... fino alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario fissata ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prorogata con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024. La durata di cui al comma 1 è, in ogni caso, automaticamente prorogata in tutti i casi di proroga della previsione dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;*"

VISTA

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", che all'articolo 1, comma 693, ha prorogato la previsione del detto incarico commissariale e, per l'effetto, della Convenzione al 31 dicembre 2025;

RICHIAMATO

l'Addendum alla predetta Convenzione, comprensivo degli allegati da 1 a 7 richiamati nelle Premesse del prefato Addendum (di seguito il "**1° Addendum**") sottoscritto in data 27.02.2025 e registrato alla Corte dei conti in data 09.04.2025, col quale:

- sono stati sostituiti gli Allegati A, B, C e D, con altrettanti Allegati A-bis, B-bis, C-bis e D-bis, dando atto che la sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento a detti Allegati, i quali da allora devono intendersi riferiti al contenuto dei nuovi Allegati;

- è stato modificato l’art. 9 e l’importo massimo della Convenzione;
- è stata adeguata la durata della Convenzione, alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario allora prevista fino al 31 dicembre 2025;
- è stato aggiornato il nominativo e gli indirizzi PEC del Referente per la struttura di supporto al Commissario.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n.243, con il quale l’ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*”;

VISTO l’articolo 20-bis, comma 2, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale “*Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell’allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024.*”

VISTO l’articolo 20-ter, comma 1-bis, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale “*Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8*”.

VISTO l’articolo 20-ter, comma 8, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale “*il Commissario straordinario può avvalersi delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni*”;

VISTO l’articolo 20-novies, comma 1, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e

successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, ai sensi del quale *“Per gli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente, sono: a) le regioni; b) il Ministero della cultura; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTO

in particolare, l'articolo 20-novies, comma 2-bis, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività: a) gli enti di cui ai commi 1 e 2; b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni; c) gli enti pubblici economici; d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; e) le aziende unità sanitarie locali; f) le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTO

altresì, l'articolo 20-novies, comma 2-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'art-20-ter comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico [...]”*;

VISTO

l'articolo 62, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale prevede che *“In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e*

accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g”;

CONSIDERATA

la necessità di rendere pienamente conformi le previsioni della Convenzione sottoscritta in data 25.10.2024 e il relativo 1° Addendum alla normativa vigente in materia ed in particolare a quanto contenuto nel decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, 2023 così come modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.111 e successivamente così modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. d) del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65.

ATTESO

che CONSAP è iscritta nell'elenco gestito da ANAC come Stazione Appaltante qualificata e come Centrale di Committenza qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ottenendo, ai sensi del cennato articolo 63, comma 2, lettera c), la qualificazione cd. “intermedia” per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori (Livello di qualificazione L2), ed “avanzata” per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di servizi e forniture (Livello di qualificazione SF1) senza limiti di importo;

PRECISATO

che in qualità di centrale di committenza qualificata CONSAP può esercitare tutte le funzioni previste dall'art. 62, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 citato;

RITENUTO

opportuno disciplinare, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8 del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 le modalità di collaborazione per l'assunzione da parte di CONSAP del ruolo di Soggetto Attuatore nonché per l'affidamento alla stessa delle attività di progettazione, affidamento stipulazione ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, in favore dei soggetti beneficiari;

PRESO ATTO

che per “soggetti beneficiari” si intendono le regioni, le province, gli enti locali che hanno espresso formalmente la volontà di avvalersi della Società CONSAP S.p.A. per la realizzazione degli interventi, tramite sottoscrizione di appositi Atti di Adesione, di cui al modello Allegato D- ter alla presente;

CONSIDERATO

quindi che, in forza del presente 2° Addendum alla Convenzione, CONSAP può garantire, in veste di Soggetto Attuatore degli interventi, al Commissario straordinario un supporto altamente qualificato attraverso la gestione puntuale dell'intero ciclo degli appalti in favore della Struttura commissariale per l'acquisizione di servizi e/o forniture necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione;

RILEVATO

che, alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario e Consap S.p.A. intendono addivenire alla stipula del presente atto, nei termini e per le

finalità di cui alle premesse che precedono;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Modifiche agli articoli della Convenzione e agli Allegati. Aggiornamento degli Allegati della Convenzione

Con il presente II Addendum le Parti decidono di modificare parzialmente la Convenzione sottoscritta in data 25.10.2024 e il successivo 1° Addendum modificativo della stessa del 27.02.2025, limitatamente alle previsioni e disposizioni espressamente indicate nei successivi articoli.

Le Parti decidono altresì di aggiornare i seguenti allegati al 1° Addendum, ovvero:

- **l'Allegato A - bis viene sostituito con l'Allegato A - ter** recante aggiornamento degli interventi infine affidati a Consap pari a n. 216;
- **l'Allegato B – bis viene sostituito con l'Allegato B – ter** recante aggiornamento dei costi di gestione e del piano economico alla luce delle modifiche intervenute con la sottoscrizione del 2° Addendum;
- **l'Allegato C – bis viene sostituito con l'Allegato C – ter** recante aggiornamento determinazione parcelle interventi;
- **l'Allegato D – bis viene sostituito con l'Allegato D – ter** recante format Atto di Adesione, ferma restando l'efficacia e la validità delle attività già svolte da Consap S.p.A. quale committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici in forza della sottoscrizione del citato Allegato D – bis "Atto di Adesione"

A tal fine si precisa che alla data di sottoscrizione del 2° Addendum sono stati sottoscritti n. 38 Atti di Adesione secondo il modello di cui all'Allegato D – bis a valere per n. 215 interventi.

Gli Atti di Adesione Allegato D – bis rimangono validi ed efficaci nella loro interezza qualora il soggetto attuatore – già sottoscrittore dell'Allegato D – bis – decida di non sottoscrivere il nuovo atto di adesione Allegato D – ter. In tale ipotesi, rimangono valide ed efficaci tutte le disposizioni, obblighi e previsioni di attività rimesse al Comune in qualità di soggetto attuatore indicate nell'Allegato D – bis e le disposizioni della Convenzione e del 1° Addendum allo stesso pertinenti.

- **l'Allegato E, di nuova formazione**, recante il disciplinare di delega all'esercizio di funzioni espropriative ex art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 che l'amministrazione soggetto beneficiario, titolare del potere di esproprio, delega al soggetto attuatore Consap successivamente alla sottoscrizione dell'Allegato D – Ter.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

L'articolo 2 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è integrato come segue:

1. ***La presente Convenzione definisce e regola, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, i rapporti tra il Commissario Straordinario e la Società CONSAP S.p.A., anche in qualità di Soggetto Attuatore, da attivare con formale atto di adesione del soggetto beneficiario***

con sottoscrizione dell'Allegato D – ter, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 62, comma 7, comma 9 e comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici"), ai fini della preparazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e delle relative attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale volte alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 7 maggio 2025, n. 65. (di seguito "Interventi"). I suddetti Interventi sono altresì disciplinati dalle ordinanze del Commissario straordinario di messa in sicurezza dei territori delle regioni dell'Emilia-Romagna Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, di cui all'allegato A-ter alla presente Convenzione. Inoltre, si riconosce a CONSAP, con ogni più ampia facoltà, di avvalersi di professionalità esterne a supporto delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, relative alla realizzazione degli Interventi suddetti.

2. *La presente Convenzione si configura anche quale **strumento funzionale alla messa a disposizione del know how posseduto dalla Società**, con lo scopo di garantire, per i precedenti soggetti attuatori sottoscrittori della Allegato D – ter "Atto di Adesione" (potenziali "Soggetti Beneficiari") che ne facciano esplicita richiesta mediante sottoscrizione di apposito atto di adesione, per tutte le attività espressamente indicate nell'Atto di Adesione.*
3. *La Società esegue il programma di interventi di cui all'allegato A-ter, conformemente a quanto stabilito nella presente Convenzione, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e dell'ordinamento comunitario, delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario e del quadro derogatorio in esse previsto.*
4. *Per eseguire gli Interventi di cui alla presente Convenzione, CONSAP S.p.A. **curerà tutte le fasi delle procedure ad evidenza pubblica dalla progettazione allo svolgimento delle singole gare sino alla relativa esecuzione dei contratti stipulati, comprensivo delle attività amministrative funzionali alle conferenze di servizi e agli eventuali espropri per come definitivamente previsti nei progetti esecutivi verificati degli Interventi**, ivi compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi gestiti, nonché degli indicatori di realizzazione associati ai progetti, con relativa imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.*
5. *CONSAP garantisce lo svolgimento delle attività di cui sopra nel rispetto delle previsioni legislative e delle richieste dalla Struttura Commissariale espressamente esplicitate nelle ordinanze commissariali fermi restando i poteri e le prerogative del medesimo Commissario.*
6. *Con atti integrativi alla presente Convenzione potranno essere eventualmente disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società dovrà garantire relativamente ad ulteriori interventi rispetto a quelli indicati all'allegato A-ter, ovvero oggetto di successivi provvedimenti commissariali.*
7. *Analogamente, con successivi atti integrativi alla presente Convenzione potranno essere disciplinate, qualora ritenuto necessario, ulteriori attività rispetto a quelle di cui al precedente comma 1, nonché le attività relative alla gestione degli aspetti informativi e di comunicazione di*

carattere ambientale e socioeconomici, finalizzati a sostenere l'efficacia della realizzazione degli interventi individuati, rendendo accessibile, trasparente e fruibile l'azione commissariale.

8. *Gli ulteriori interventi e le ulteriori attività richieste dal Commissario Straordinario ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 saranno oggetto di revisione dell'Allegato B – ter.*
9. *Per tutti gli interventi per i quali i precedenti soggetti attuatori non decidono di sottoscrivere l'Atto di Adesione secondo il modello di cui all'Allegato D – ter, varranno le previsioni di cui all'art. 2 della Convenzione.*

Articolo 3

Ambito applicativo

L'articolo 3 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è abrogato in quanto recepito nel contenuto della nell'articolo 2 della Convenzione stessa, come riformulato all'articolo 2 del presente Addendum. L'articolo 3 della Convenzione del 25 ottobre 2024 resta valido per i soggetti attuatori che non procedono alla sottoscrizione dell'atto di adesione, come riformulato secondo l'allegato D-ter al presente Addendum. In caso contrario vale la disciplina di cui all'articolo 2 del presente Addendum.

Articolo 4

Durata e decorrenza

L'articolo 4 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è sostituito come segue:

1. *Il presente 2° Addendum, modificativo della Convenzione e del 1° Addendum, così come risultante a seguito delle modifiche introdotte, entra in vigore ed ha efficacia tra le Parti a decorrere dalla data di sua sottoscrizione e avrà termine il 31 maggio 2026, giorno di scadenza del mandato del Commissario Straordinario così come previsto dall'articolo 20 ter, comma 2-bis, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65.*
2. *La durata di cui al comma 1 è, in ogni caso, automaticamente prorogata in tutti i casi di proroga dello stato di emergenza e/o all'estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.*
3. *La Convenzione originaria così come modificata dal 1° Addendum, ancorché scaduta e/o modificata, resta comunque valida, efficace e vincolante per tutta l'attività posta in essere in esecuzione degli atti di adesione sottoscritti in costanza di sua vigenza secondo il modello di cui all'Allegato D – bis .*
4. *L'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei conti, sottoposta su iniziativa del Commissario straordinario - al controllo preventivo di legittimità dell'organo di controllo.*
5. *La presente Convenzione verrà pubblicata sui siti istituzionali delle parti contraenti.*

Articolo 5

Funzioni esercitate e principi regolanti l'esercizio delle attività

L'articolo 5 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è integrato come segue:

1. *In relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della presente Convenzione, CONSAP S.p.A. relativamente a tutti gli interventi per i quali saranno stipulati alla data di entrata in vigore del presente 2° Addendum gli Atti di Adesione secondo il modello previsto nell'Allegato D – ter, si impegna a garantire le seguenti prestazioni:*

A) Attività svolte nelle funzioni di Soggetto Attuatore:

*Ai sensi del citato articolo 20-novies, comma 2-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, **CONSAP garantisce lo svolgimento della funzione di Soggetto Attuatore**, ponendo in essere tutte le attività tecniche e amministrative delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione esclusivamente degli interventi individuati nell'allegato A-ter oggetto di successiva previsione nei singoli atti di adesione di cui all'Allegato D – ter nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

Per tutti gli interventi indicati nell'allegato A ter non oggetto di espressa previsione nell'Allegato D - ter il Soggetto Attuatore rimane la pubblica amministrazione sottoscrittore dell'Allegato D – bis.

In particolare, per gli Interventi elencati nell'Allegato A -ter oggetto di espressa previsione negli atti adesione di cui all'Allegato D – ter è a carico di CONSAP l'organizzazione e la gestione delle seguenti attività secondo gli obblighi di rendicontazione l'affidamento della progettazione degli interventi, mediante predisposizione di tutti i documenti progettuali previsti dal D.lgs. 31/03/2023 n. 36 Libro I parte IV e relativi allegati - ovvero acquisizione ed eventuale adeguamento della documentazione già prodotta dai soggetti beneficiari per come risultanti a seguito della sottoscrizione dell'Allegato D – ter - ivi comprese, se necessario, indagini tecnico – specialistiche, acquisizione di nulla osta, assensi e consensi comunque denominati, nonché procedure preliminari all'acquisizione delle aree, anche attraverso procedure di occupazione o espropriative secondo quanto definito negli stipulandi atti di adesione di cui all'Allegato D – ter attraverso cui la pubblica amministrazione, precedente soggetto attuatore ed attuale soggetto beneficiario, delega al Soggetto Attuatore Consap l'esercizio del potere di esercizio dell'attività di occupazione, esproprio ed indennizzo; delega di esercizio che verrà espressamente conferita dalla amministrazione titolare del potere espropriativo a Consap avvalendosi della deroga all'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" espressamente prevista dal Commissario Straordinario nella ordinanza n.49/2025 del 22.07.2025 e secondo il format previsto nell'Allegato E. Resta inteso che Consap potrà avvalersi di tutte le deroghe di semplificazione procedurali consentite e conferite dalle ordinanze commissariali finora emesse.

Affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, oltre che di forniture di beni e prestazione di servizi necessari all'attuazione degli interventi da realizzare, anche in favore dei Soggetti Attuatori di cui agli Atti di Adesione già sottoscritti in esecuzione dell'Allegato D – bis, in applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 31/03/2023 n. 36 e relativi allegati e dal codice civile, assicurando anche l'assistenza legale e la gestione di eventuali contenziosi, entro i limiti della relativa legittimazione processuale a resistere o ricorrere, afferenti, sia alla procedura di affidamento, sia all'esecuzione dei contratti.

Per la realizzazione delle funzioni previste al presente articolo, CONSAP provvede alla nomina di soggetti per l'assolvimento delle funzioni di RUP (Responsabile Unico di Progetto), di Direzione Lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di collaudo ed altre eventuali funzioni di natura tecnica e amministrativa, ritenute necessarie in relazione agli interventi da effettuare, quali supporto al RUP e Responsabili di fase ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. 31/03/2023 n. 36.

E' facoltà di CONSAP affidare a soggetti terzi, individuati e selezionati nelle modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici, l'elaborazione del Piano Operativo di Dettaglio, l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura nonché di servizi di supporto al RUP ivi incluso il supporto nella definizione della documentazione tecnica ed amministrativa da porre a base di gara delle procedure di affidamento, in ottemperanza alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici nonché alle ordinanze del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65.

CONSAP assicura altresì:

- *la messa a disposizione di una piattaforma telematica per la gestione dell'intero ciclo dei contratti;*
- *il monitoraggio, anche attraverso la piattaforma Tempo Reale in uso presso la Regione Emilia-Romagna per gli interventi ricadenti nella predetta Regione, o altre piattaforme in uso nelle altre due regioni dell'esecuzione dei contratti, fino al completamento dei lavori, servizi e forniture;*
- *l'assolvimento degli oneri in materia trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;*
- *la rendicontazione dei costi sostenuti per l'attuazione del programma di Interventi eseguiti, in osservanza di quanto stabilito dalla presente Convenzione;*
- *la rendicontazione dei costi nella piattaforma REGIS ai fini del monitoraggio della linea di investimento 2.1, M2C4 11 e M2C4 11-bis, per verificare i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati con le conseguenti contromisure da adottare, nonché alla rendicontazione dei relativi costi.*

B) Attività che vengono svolte a supporto della Struttura Commissariale:

- *sviluppo e coordinamento gestionale di un piano d'azione, redatto previa mappatura degli interventi da eseguire attraverso una classificazione delle procedure di gara e, per i lavori, delle tipologie contrattuali (appalto di sola esecuzione o appalto integrato) per categorie di lavorazione e per gruppi omogenei di interventi che saranno individuati e costituiti sulla base della tipologia delle opere da realizzare, della loro complessità, del relativo valore presunto ed impatto sotto il profilo finanziario e realizzativo nonché dell'area geografica nella quale esse devono essere realizzate;*
- *attività di popolamento dati nell'applicativo software funzionale al monitoraggio degli interventi al fine di verificare i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati con le conseguenti contromisure da adottare;*

- predisposizione di report periodici sullo stato di avanzamento complessivo degli interventi, anche ai fini della comunicazione istituzionale o degli obblighi verso organismi terzi;
- supporto alla definizione o aggiornamento dei criteri di programmazione e priorità degli interventi, fornendo dati analitici, mappe tematiche, cluster di rischio o indicatori tecnici;
- organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici, incontri con enti locali o soggetti beneficiari per facilitare il coordinamento multilivello e l'attuazione uniforme degli interventi.
- aggiornamento in merito alle attività per le quali è necessaria la collaborazione dei soggetti beneficiari sottoscrittori dell'Allegato D – ter con indicazione delle relative criticità riscontrate.
- gestione operativa di help desk, canali di supporto e assistenza agli enti beneficiari, anche per favorire la corretta compilazione di schede intervento, richieste di variante o quesiti tecnici e normativi;
- supporto nella raccolta, validazione e standardizzazione dei dati trasmessi dagli enti beneficiari per garantire coerenza con i formati e gli standard richiesti per il monitoraggio PNRR o ordinanze;
- assistenza nella configurazione e aggiornamento degli strumenti informativi utilizzati dalla Struttura Commissariale, ad esempio per dashboard di monitoraggio, GIS, sistemi documentali o piattaforme di interoperabilità;
- elaborazione di documenti sintetici di supporto al decisore (es. schede di sintesi, tabelle comparative, scenari alternativi) per agevolare l'assunzione di decisioni rapide e fondate da parte del Commissario.

2. Quanto alle attività di cui al comma 1 lettera B) esse saranno svolte su richiesta esplicita della Struttura Commissariale.

Articolo 6

Obblighi relativi al PNRR

L'articolo 6 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è modificato come segue:

1. *Gli interventi, elencati nell'Allegato A-ter e gli interventi per i quali CONSAP svolgerà funzioni Soggetto Attuatore a seguito della sottoscrizione dell'Allegato D – ter, sono stati approvati dalla Commissione Europea ed inseriti nell'elenco dei progetti ricompresi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea di investimento 2.1, M2C4 11 e M2C4 11-bis.*
2. *Nell'esecuzione delle procedure di gara, pertanto, CONSAP si adopererà al meglio per ottemperare a tutte le condizioni, procedure e formalismi, anche documentali, richiesti e indicati dalla normativa vigente in materia di PNRR.*
3. *Sarà cura del Commissario straordinario predisporre e curare gli adempimenti richiesti dalla stessa normativa ai fini della specifica rendicontazione prevista per i progetti PNRR. A tal fine,*

con specifiche comunicazioni il Commissario straordinario fornirà indicazioni a CONSAP circa le modalità e tempi attraverso cui la stessa CONSAP dovrà fornire la documentazione necessaria alla citata rendicontazione, secondo le formalità che la normativa prevede per tale rendicontazione. Al riguardo, CONSAP è tenuta alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.

4. In nessun caso CONSAP sarà ritenuta responsabile del mancato inserimento di Interventi nell'elenco dei progetti ricompresi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 7

Modalità di assegnazione dell'attività

L'articolo 7 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è integrato come segue:

1. I Soggetti Beneficiari che intendono avvalersi del Soggetto Attuatore CONSAP S.p.A. per la realizzazione degli Interventi, all'interno del perimetro regolato dalla presente Convenzione, sottoscrivono specifici atti di adesione con la richiamata Società secondo il format di cui all'Allegato D-ter e la delega di esercizio del potere di esproprio secondo il format di cui all'Allegato E. Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, procede alla sottoscrizione dell'Allegato D ter.
2. All'atto di adesione di cui all'Allegato D – ter di cui sopra sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la scheda tecnica degli interventi previamente definita tra la Società CONSAP S.p.A. ed il soggetto Beneficiario nonché il Piano Particellare di Esproprio per come infine risultante dal Progetto Esecutivo validato,
3. La compilazione e la restituzione delle schede tecniche degli interventi da parte dei soggetti Beneficiari costituiscono nulla osta all'avvio dei singoli progetti.
4. CONSAP provvederà, inoltre, ad elaborare e a trasmettere al Commissario straordinario e al soggetto Beneficiario, con le tempistiche che saranno concordate tenendo conto delle esigenze di CONSAP, il piano operativo di dettaglio (POD) o documentazione equivalente per singola operazione. In detto piano viene definito nel dettaglio:
 - a. l'indicazione dei soggetti individuati da parte di CONSAP per l'assolvimento delle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di Collaudatore, nonché di ogni altro referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto;
 - b. l'indicazione delle società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni a CONSAP, con l'indicazione della stima degli oneri previsti per la fornitura dei relativi servizi di ingegneria, ed assicurando, in questo caso, il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa antimafia e, più in generale, di quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici;
 - c. il cronoprogramma di massima degli interventi da realizzare;

- d. l'indicazione di CONSAP quale autorità espropriante e del soggetto Beneficiario quale beneficiario dell'espropriazione ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, secondo la delega specificamente prevista da quest'ultimo a CONSAP nell'Allegato D-ter, disciplinata secondo le previsioni di cui all'Allegato E;
 - e. l'indicazione dell'eventuale ricorso a società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni alla Società con l'indicazione degli oneri conseguenti ed assicurando, in questo caso, il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa antimafia e, più in generale, di quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici;
 - f. ogni ulteriore indicazione tecnico-economica relativa al lavoro da realizzare;
 - g. indicazione della procedura di affidamento contemplata dal Codice dei Contratti Pubblici per la selezione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi.
5. Con l'Atto di adesione sottoscritto tra il soggetto Beneficiario e CONSAP secondo il modello di cui all'Allegato D – ter, si concretizza l'impegno finanziario per le attività complessivamente previste di cui alla presente Convenzione che verrà successivamente quantificato con la ricezione del POD ivi indicato. Sulla base dell'impegno finanziario assunto, verranno corrisposti con le modalità indicate nei successivi articoli i pagamenti per le prestazioni rese da CONSAP in esecuzione della presente Convenzione. Dalla data di invio della formale comunicazione tramite pec dell'atto di adesione alla Struttura commissariale e al soggetto Beneficiario decorrerà per CONSAP l'obbligo di svolgere/espletare le attività/funzioni attribuitele e demandatele, fatto salvo tutte le attività propedeutiche svolte da CONSAP che saranno rendicontate, opportunamente documentate.

Articolo 8

Rapporti finanziari / Corrispettivi per le prestazioni

L'articolo 9 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è integrato come segue:

- 1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione relative agli interventi di cui all'allegato A-ter che ammontano ad un totale stimato di € **219.352.317,75** (euro duecentodiciannovemilatrecentocinquantaduetrecentodiciasette/75), comprensivi di IVA, la Struttura commissariale stanZIA:
 - a. **per lo svolgimento delle attività relative alla funzione di Soggetto Attuatore**, il rimborso dei costi effettivamente sostenuti, nei limiti dell'importo massimo del 2%, **pari ad € 4.387.046,36**, comprensivo di IVA, da inserire all'interno dei quadri economici, ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 2-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65.
 - b. **per lo svolgimento delle attività svolte a supporto della Struttura Commissariale**, descritte all'Art. 5, comma 1 lettera b), al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di CONSAP – obiettivo espressamente previsto dallo statuto ed oggetto di verifica da parte dell'Azionista Unico – il rimborso a CONSAP, delle spese di funzionamento e degli

oneri di gestione sostenuti, secondo le modalità rappresentate in allegato B ter, che ammontano ad un totale stimato di € 1.566.438,95, oltre I.V.A. al 22% per un totale stimato di € 1.911.055,519, decorrenti dal 18 ottobre 2024, a valere sulle risorse previste all'articolo 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65.

- c. per le **prestazioni professionali da conteggiarsi a parcella** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c, e comma 2 della presente Convenzione, - eccettuato il ruolo di RUP - l'importo massimo stimato di € 19.469.303,67 oltre I.V.A. al 22%, per un totale stimato di € 23.752.550,47 per l'intera durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato C-ter al presente atto;
2. La rendicontazione delle spese delle somme corrisposte per tutte le attività di cui al comma 1) del presente articolo, è regolata come descritto all' articolo 10 della Convenzione.
3. Gli importi di cui all'allegato B-ter, espressi nel Piano Economico per 12 mesi, potranno subire delle variazioni sulla base dei fabbisogni complessivi derivanti dalla mappatura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a., degli interventi di cui all'allegato A-ter, fermo restando il limite di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo, a prescindere dalla durata temporale complessiva dell'attività professionale prestata.

Articolo 9

Modalità e termini di pagamento

L'articolo 11 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è modificato come segue:

1. La copertura finanziaria degli importi necessari allo svolgimento delle attività svolte da Consap. S.p.A. comprende tutti i costi (compresa l'IVA) descritti nel presente 2°Addendum e nell'allegato B) Ter, fermo restando che tutte le modifiche degli interventi ovvero delle condizioni economiche per la loro attuazione comporteranno la modifica delle previsioni economiche previste, nella corrente attualizzazione, nell'Allegato B – ter.
2. I costi del personale della CONSAP specificatamente impiegato nelle attività oggetto della Convenzione così come risultante all'esito delle integrazioni di cui al 1° Addendum e al 2° Addendum sono rimborsati, con cadenza semestrale, sulla base di quanto effettivamente sostenuto e riconosciuto alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente alle professionalità possedute.
3. I costi per servizi esterni di natura giuridica, tecnica ed amministrativa anticipati da CONSAP saranno oggetto di rimborso secondo quanto espressamente già previsto dall'art. 10 della Convenzione.
4. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, ai costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi afferenti alle missioni e alle trasferte del personale, è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 20,52%.
5. A seguito della ricezione da parte di CONSAP degli atti di adesione e dei piani di azione / programma operativo di dettaglio da parte dei Soggetti beneficiari, la Struttura Commissariale provvederà al trasferimento a CONSAP del 40% del singolo intervento su specifico conto corrente bancario dedicato esclusivamente alle attività oggetto della presente Convenzione,

intestato a CONSAP. La liquidità resa disponibile verrà impiegata per liquidare le fatture intestate a CONSAP inerenti alle attività di progettazione e a quelle di realizzazione degli interventi ad esclusione dei costi di cui all'art. 10 della Convenzione della presente Convenzione. Le restanti somma connesse alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori / completamento dell'opera saranno trasferite alla CONSAP parimenti alle modalità definite dai discendenti contratti stipulati dalla stessa Società.

Per quanto attiene alle attività "a parcella", i pagamenti a favore della CONSAP saranno erogati secondo le modalità definite a corredo del Piano Operativo di Dettaglio presentato dalla Società rispetto ai singoli Atti di attivazione.

Articolo 10

Coperture finanziarie

L'articolo 12 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è abrogato poiché recepito nel contenuto della riformulazione dell'articolo 9 della Convenzione, riportato nell'articolo 7 del presente Addendum.

Articolo 11

Verifiche

L'articolo 14 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è integrato come segue:

- 1. Le prestazioni svolte da CONSAP S.p.A. per effetto della presente Convenzione sono soggette alla verifica della società che svolge le attività di revisione legale del bilancio della Consap S.p.A. nell'ambito delle "procedure concordate" secondo il principio di revisione applicabile meglio indicato al successivo art. 11 bis. Tali verifiche riguarderanno, inter alia, ogni fase in cui si articola lo svolgimento delle attività e verranno effettuate al termine di ognuna di esse ovvero durante il loro svolgimento al fine di accertare che il livello delle prestazioni sia conforme a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di adesione oltreché dai piani operativi di dettaglio, posto che nessuna valutazione o giudizio sarà effettuata dalla società di revisione.*
- 2. Le verifiche di regolare esecuzione sono altresì volte ad accertare che gli interventi realizzati siano coerenti con i risultati attesi e gli obiettivi stabiliti con le ordinanze emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, e successivamente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 7 maggio, n. 65, nonché coerenti con le indicazioni fornite dai soggetti beneficiari negli atti di adesione.*
- 3. CONSAP potrà essere ritenuta responsabile esclusivamente in merito al corretto svolgimento delle funzioni ed attività alla stessa affidate e oggetto della presente Convenzione, non rispondendo, in alcun caso, in merito a difformità/ irregolarità/ illegittimità esecutive o progettuali rimesse a terze parti ovvero derivanti e/o connesse a documentazione tecnica fornita dai Soggetti Beneficiari. CONSAP garantisce la gestione di qualsiasi disputa o controversia con soggetti terzi, cui abbia affidato parte delle attività a suo carico o con cui abbia interloquuto, fino a completa risoluzione.*

Articolo 11 bis

Modalità di rendicontazione e rimborso delle spese anticipate da CONSAP SpA

1. A decorrere dall'efficacia del 2° Addendum, ai fini del rimborso delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti da Consap, per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, come modificata ed integrata dal 1° e dal 2° Addendum, in base a quanto previsto dall'Allegato B) Ter, CONSAP provvederà a trasmettere alla Struttura Commissariale, con cadenza semestrale:
 - a) **una relazione illustrativa delle attività svolte**, comprensiva degli elementi di contesto e delle principali evidenze tecniche;
 - b) **una rendicontazione analitica delle spese sostenute**, con evidenza puntuale delle giornate/uomo impiegate, dei costi diretti e degli output conseguiti per ciascuna linea di attività, accompagnata da una relazione redatta, nell'ambito di una procedura di "revisione concordata" secondo il principio ISRS 4400, da parte di una società di revisione indipendente, iscritta all'albo dei revisori legali, incaricata da CONSAP.
2. Le spese sostenute da CONSAP per l'attività di "revisione concordata" da parte della società di revisione saranno incluse nelle rispettive rendicontazioni e rimborsate dalla Struttura Commissariale, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione e relativi allegati aggiornati.
3. La documentazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa alla Struttura Commissariale esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante di CONSAP attestante la veridicità e la completezza dei dati forniti.
4. La Struttura Commissariale procederà all'esame della documentazione rendicontativa entro il termine di sessanta (60) giorni solari dalla data di ricezione, comunicando l'esito dell'istruttoria con apposita nota formale indirizzata a CONSAP.
5. In caso di rilievi o osservazioni, le stesse saranno formulate per iscritto entro il medesimo termine. Il termine suddetto sarà sospeso per un massimo di trenta (30) giorni, limitatamente alla posizione di CONSAP, decorrenti dalla ricezione degli elementi di chiarimento, integrazione o rettifica eventualmente richiesti. Il mancato riscontro da parte della Struttura Commissariale, al termine dei 30 giorni, equivale ad approvazione tacita della documentazione rendicontativa.
6. Fermo restando quanto sopra, l'approvazione espressa o tacita della rendicontazione da parte della Struttura Commissariale non preclude la possibilità di richiedere successivamente integrazioni documentali non sospensive, che non pregiudicano l'efficacia dell'approvazione stessa ai fini della fatturazione e del pagamento.

Articolo 12

Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento

L'articolo 15 della Convenzione quadro del 25 ottobre 2024 è modificato come segue:

1. *Le parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già espletate da CONSAP secondo quanto previsto all'art. 11 comma 1 e comma 3 purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del presente II Addendum dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.*

2. *Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.*
3. *La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.*
4. *Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, CONSAP si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte della Struttura Commissariale o del soggetto subentrante.*
5. *Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la Struttura commissariale si impegna a riconoscere a CONSAP le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto della Convenzione.*
6. *Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione troveranno applicazione le pertinenti disposizioni di legge.*

Articolo 13 **Comunicazioni tra le parti e Responsabili**

L'articolo 16 della Convenzione quadro del 25 ottobre 2024 è modificato come segue:

1. *Il Commissario Straordinario vigila sulla corretta applicazione della Convenzione e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.*
2. *Ciascuna delle Parti indica un proprio Referente della presente Convenzione con compiti di rappresentanza per le relative attività esecutive e di reportistica nonché di monitoraggio dell'avanzamento delle attività convenute.*
3. *Il Referente di CONSAP per la presente Convenzione è l'Amministratore Delegato della Società o suo delegato.*
4. *Il Referente Operativo di CONSAP è il Responsabile della Direzione Stazione Appaltante, dr Leonardo F. Nucara che si confronterà con la Struttura Commissariale e il Commissario Straordinario per gli aspetti di competenza regolati della presente Convenzione.*
5. *Il Referente per la Struttura di supporto al Commissario Straordinario è il dott. Marco Bacchini.*

Articolo 14 **Poteri di indirizzo e vigilanza**

L'articolo 17 della Convenzione quadro del 25 ottobre 2024 è modificato come segue:

1. *Nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attuazione degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.100, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2025, n. 65 , il Commissario Straordinario, anche per il tramite della Struttura commissariale, può impartire a CONSAP direttive e istruzioni anche di carattere tecnico-operativo ed esercitare il controllo sulle attività affidate, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti alla stessa demandati dalla presente Convenzione.*

Articolo 15

Risoluzione delle controversie

L'articolo 25 della Convenzione quadro del 25 ottobre 2024 è modificato come segue:

1. *Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o, comunque, direttamente o indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra Parte l'oggetto e i motivi della contestazione.*
2. *Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.*
3. *Per ogni controversia giurisdizionale tra le Parti a qualunque titolo connessa o derivante dalla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma, ogni altro foro escluso.*
4. *Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.*
5. *In caso di controversie di qualunque natura con soggetti terzi, ogni responsabilità rimarrà interamente in capo a CONSAP quale soggetto attuatore degli interventi.*

Articolo 16

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'articolo 20 della Convenzione del 25 ottobre 2024 è modificato come segue:

1. Con la sottoscrizione del presente II Addendum la società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, CONSAP comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui al presente atto è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la **Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT 55K0306905020100000107636**, intestato a Consap SpA – Sicurezza Alluvione.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul conto su indicato è Leonardo F. Nucara.
4. La Società si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Società si impegna, altresì, a far assumere i suddetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario straordinario ed alla Prefettura competente per

territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 17 **Disposizioni Finali**

Le Parti dichiarano di aver proceduto con le predette concordate modifiche e integrazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 3 della Convenzione.

Ad eccezione di quanto espressamente modificato e/o integrato con il presente Addendum, rimangono invariate e pienamente valide ed efficaci tra le Parti le previsioni, le condizioni, i termini e le definizioni della Convenzione sottoscritta in data 25.10.2024 e del relativo 1° Addendum, nonché pienamente validi ed efficaci gli Atti di Adesione sottoscritti secondo il modello di cui all'Allegato D – bis non oggetto di sostituzione con gli Atti di Adesione di cui al modello Allegato D – ter.

Articolo 18 **Bollo e registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Il Commissario straordinario

Ing. Fabrizio Curcio

CONSAP S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe)

ALLEGATI (*siglati in segno di accettazione*)

- **Allegato A -ter** recante aggiornamento degli interventi infine affidati a Consap pari a n. 216;
- **Allegato B – ter** recante aggiornamento dei costi di gestione e del piano economico alla luce delle modifiche intervenute con la sottoscrizione del II Addendum;
- **Allegato C – ter** recante determinazione parcelle interventi;
- **Allegato D – ter** recante format *Atto di Adesione*;
- **Allegato E** – recante format *“Disciplinare di delega all'esercizio di funzioni espropriative ex art. 6 comma 8 del DPR 327/2001”*.

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE INDICATO NELLE ORDINANZE	COMUNE	LOCALITA'	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (IVA INCLUSA)
1	ER-UBIS-000035	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI TREDOZIO	Tredozio	FOGNATURE VILLAGGIO MONTE BUSCAPONTE	FC	Ripristino funzionalità del sistema fognario	B78B24000030002	1.200.000,00 €
2	ER-UBIS-000177	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	Anzola dell'Emilia	Anzola dell'Emilia	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI" CON IL CENTRO DI ANZOLA, IN VIA XXV APRILE SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	F71B23000470001	2.000.000,00 €
3	ER-UBIS-000178	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	Anzola dell'Emilia	Anzola dell'Emilia	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN VIA ALVISI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	F71B23000480001	2.500.000,00 €
4	ER-UBIS-000179	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	Anzola dell'Emilia	Anzola dell'Emilia	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA LIBERTÀ CON GLI IMPIANTI SPORTIVI M. BARBIERI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	F71B23000490001	1.000.000,00 €
5	ER-UBIS-000185	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	Borghi	Via La Pieve	FC	consolidamento del versante a valle di Via La Pieve	D75F24000410005	400.000,00 €
6	ER-UBIS-000186	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000910002	2.865.900,00 €
7	ER-UBIS-000187	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000920002	2.550.156,00 €
8	ER-UBIS-000188	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000930002	718.077,50 €
9	ER-UBIS-000189	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000940002	1.370.993,50 €
10	ER-UBIS-000190	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000950002	2.661.412,50 €
11	ER-UBIS-000191	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000970002	4.952.360,25 €
12	ER-UBIS-000192	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000960002	607.180,00 €
13	ER-UBIS-000193	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000980002	2.062.591,50 €
14	ER-UBIS-000194	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24000990002	781.744,25 €
15	ER-UBIS-000195	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24001000002	546.462,00 €
16	ER-UBIS-000196	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24001010002	556.731,25 €
17	ER-UBIS-000197	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24001020002	3.632.988,75 €
18	ER-UBIS-000198	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24001030002	3.127.541,00 €
19	ER-UBIS-000199	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24001040002	925.949,50 €
20	ER-UBIS-000200	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24001050002	1.442.052,50 €
21	ER-UBIS-000201	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24001060002	3.584.875,00 €
22	ER-UBIS-000202	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	H57H24001070002	2.805.002,00 €
23	ER-UBIS-000204	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	Camugnano	Frazione Ponte di Verzuno	BO	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento definitivo	B77H24003300006	150.000,00 €
24	ER-UBIS-000205	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	Camugnano	Frazione di Mogne	BO	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento e rifacimento della sede stradale interessata	B77H24003310006	150.000,00 €
25	ER-UBIS-000206	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	Camugnano	Frazione di Stagno	BO	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento e ripristino delle condizioni di sicurezza del transito del ponte	B77H24003320006	150.000,00 €
26	ER-UBIS-000248	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOVADOLA	Dovadola	Strada Comunale Via Ospedale	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	F57H24000400001	800.000,00 €
27	ER-UBIS-000250	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOVADOLA	Dovadola	Strada Comunale Via Treggiolo	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	F57H24000420001	400.000,00 €
28	ER-UBIS-000252	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOVADOLA	Dovadola	Strada comunale Via Villa Renosa	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	F57H24000440001	300.000,00 €
29	ER-UBIS-000256	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOZZA	DOZZA	VIA MONTE DEL RE	BO	RIPRISTINO SCARPATE MEDIANTE GABBIONATE E MICROPALI	H47H23002540006	213.000,00 €
30	ER-UBIS-000260	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FONTANELICE	Fontanelice	Via Sellustra	BO	Rinforzo del versante in cedimento mediante palificata in c.a. e rifacimento del pacchetto stradale	C57H24001130005	660.000,00 €
31	ER-UBIS-000262	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FORLÌ	FORLI'		FC	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CANALE DI RAVALDINO	C66I23003570002	904.550,00 €
32	ER-UBIS-000265	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	CARGEDOLO	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 67+750 IN LOCALITA' CARGEDOLO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	G27H24001110001	300.000,00 €
33	ER-UBIS-000266	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	RIO PALANCATO	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 75+450 IN LOCALITA' RIO PALANCATO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	G27H24001120001	350.000,00 €

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE INDICATO NELLE ORDINANZE	COMUNE	LOCALITA'	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (IVA INCLUSA)
34	ER-UBIS-000269	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	LA CROCE	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 73+130 IN LOCALITA' LA CROCE E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	G27H24001130001	450.000,00 €
35	ER-UBIS-000312	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	MONTECRETO	ACQUARIA - IL PIANO	MO	SP 31 DI ACQUARIA – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 14+600 IN LOCALITA' ACQUARIA – IL PIANO IN COMUNE DI MONTECRETO (MO)	G17H24000910001	250.000,00 €
36	ER-UBIS-000313	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	MONTECRETO	PONTE RIO RE	MO	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 50+150 IN LOCALITA' PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO (MO)	G17H24000920001	450.000,00 €
37	ER-UBIS-000326	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PALAGANO	MONCHIO - COSTRIGNANO - PALAGANO	MO	SP 23 DI VALLE ROSSENNA E SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO TRA LE LOCALITA' DI MONCHIO, COSTRIGNANO E PALAGANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)	G67H24001090001	1.000.000,00 €
38	ER-UBIS-000328	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	BIRICUCCOLA	MO	SP 4 FONDOVALLE PANARO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO ESTESO AL KM 24+850 IN LOCALITA' BIRICUCCOLA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	G77H24000710001	1.200.000,00 €
39	ER-UBIS-000329	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	CASA FABBRO	MO	SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 0+000 IN LOCALITA' CASA FABBRO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	G77H24000720001	600.000,00 €
40	ER-UBIS-000334	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PIEVE DI CENTO		BO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DI PONTE "DOSSO" DANNEGGIATI DALLE FREQUENTI PIENE DEL FIUME RENO	F97H24000490001	1.700.000,00 €
41	ER-UBIS-000335	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PIEVEPELAGO	CADAGNOLO	MO	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DA CADUTA MASSI AL KM 66+050 IN LOCALITA' CADAGNOLO IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)	G87H24001250001	250.000,00 €
42	ER-UBIS-000336	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	POLINAGO	PIANORSO	MO	SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE AL KM 21+550 IN LOCALITA' PIANORSO IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	G97H24000820001	250.000,00 €
43	ER-UBIS-000337	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	POLINAGO	LASTRE DI GOMBOLA	MO	SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' AL KM 10+200 IN LOCALITA' LASTRE DI GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	G97H24000830001	800.000,00 €
44	ER-UBIS-000338	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	POLINAGO	GOMBOLA	MO	SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO DAL KM 11+000 AL KM 13+000 IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	G97H24000840001	600.000,00 €
45	ER-UBIS-000340	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Porcentico	FC	Messa in sicurezza scarpata di valle mediante palificata in CCA	H87H24000190001	4.000.000,00 €
46	ER-UBIS-000341	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Santa Lucia	FC	Ricostruzione ponte	H87H24000200001	1.200.000,00 €
47	ER-UBIS-000342	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Fiumana via Manuccia	FC	Ricostruzione ponte	H87H24000210001	600.000,00 €
48	ER-UBIS-000343	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Vicinale Tontola Antipozzo Monte Mirabello	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	H87H24000250001	1.500.000,00 €
49	ER-UBIS-000361	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RIOLO TERME	Riolo Terme	Varie	RA	Progettazione e realizzazione di nuova fondazione, noleggio ponte bailey con riscatto	G71B24000040001	3.590.000,00 €
50	ER-UBIS-000367	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	RIOLUNATO	SERPIANO-ROCCHICCIOLA	MO	SP 42 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 110+250 IN LOCALITA' SERPIANO-ROCCHICCIOLA IN COMUNE DI RIOLUNATO (MO)	G37H24001140001	420.000,00 €
51	ER-UBIS-000368	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO	Rocca San Casciano	Strada comunale S. Stefano	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	E37H24000300001	780.000,00 €
52	ER-UBIS-000369	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO	Rocca San Casciano	Strada comunale Berleta	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	E37H24000310001	650.000,00 €
53	ER-UBIS-000370	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO	Rocca San Casciano	Strada comunale San Donnino	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	E37H24000370001	650.000,00 €
54	ER-UBIS-000372	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO	Rocca San Casciano	Rete escursionistica Il Castellaccio	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	E37H24000400001	1.200.000,00 €
55	ER-UBIS-000374	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	MONTECODRUZZO	FC	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FRANATI E SEDE STRADALE - COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA DI VIA GARAMPA REALIZZATA PARZIALMENTE IN SOMMA URGENZA	F47H24002070006	560.000,00 €
56	ER-UBIS-000375	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RONCOFREDDO	Roncofreddo	Roncofreddo	FC	Rifacimento ponte di via Selve sul fiume Pisciatello	F47H24000270005	320.000,00 €
57	ER-UBIS-000380	EMILIA ROMAGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO		BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulle SP60 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO SP61 VAL DI SAMBRO SP79 PIAN DI BALESTRA	C97H23002220001	2.350.000,00 €
58	ER-UBIS-000390	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA	Sant'Agata Feltria	Strada Fanante	RN	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento del ponte e della strada	B37H24002340006	1.800.000,00 €
59	ER-UBIS-000392	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SARSINA	Sarsina	Sarsina	FC	Interventi di ripristino e consolidamento del piano viabile e profilatura versanti laterali	G27H23001500001	1.067.500,00 €
60	ER-UBIS-000401	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Sogliano al Rubicone	Montegelli	FC	Consolidamento del versante a valle dell'abitato di Via Castellaccio Montegelli	C47H24000950005	1.100.000,00 €
61	ER-UBIS-000404	EMILIA ROMAGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	vari		BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP22 VALLE DELL' IDICE-SS 65	C47H24000980001	1.000.000,00 €
62	ER-UBIS-000405	EMILIA ROMAGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	vari		BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP38 MONZUNO-RIOVEGGIO	C57H24001210001	1.000.000,00 €
63	ER-UBIS-000407	EMILIA ROMAGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	vari		BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP74 MONGARDINO	C97H24001130001	969.764,00 €

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE INDICATO NELLE ORDINANZE	COMUNE	LOCALITA'	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (IVA INCLUSA)
64	ER-UBIS-000408	EMILIA ROMAGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	vari		BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP26 VALLE DEL LAVINO	C37H24000870001	957.500,00 €
65	ER-UBIS-000409	EMILIA ROMAGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	vari		BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulle SP27 VALLE DEL SAMOGGIA SP77 GUIGLIA	C47H24000990001	1.248.800,00 €
66	ER-UBIS-000429	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI TREDOZIO	Tredozio	voragine in prossimità della sponda laterale sinistra del fiume Tramazzo in prossimità della casetta dell'acqua, in Viale della repubblica	FC	Ripristino funzionalità del sistema fognario	B78B24000060001	300.000,00 €
67	ER-UBIS-000430	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI TREDOZIO	Tredozio	Via Bachelet 22 necessità di reti di contenimento per messa in sicurezza scarpata sottostante a strada comunale	FC	Reti messa in sicurezza	B78G24000000001	300.000,00 €
68	ER-UBIS-000431	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	SC Marsignano interventi vari di messa in sicurezza	FC	Interventi diffusi di messa in sicurezza su diversi movimenti franosi, mediante realizzazione di gabbionate, drenaggi, opere di sostegno in CA, posa di barriere di protezione e ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso	H87H24000440001	4.500.000,00 €
69	ER-UBIS-000432	EMILIA ROMAGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	vari		BO	lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della SP21 VAL SILLARO	C87H24001250001	7.000.000,00 €
70	ER-UBIS-000433	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	ARGENTA, CENTO, FERRARA, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE		FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	J95F24000080001	2.735.200,00 €
71	ER-UBIS-000434	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	ARGENTA, COMACCHIO, OSTELLATO		FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	J35F24000200001	2.213.750,00 €
72	ER-UBIS-000435	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	ARGENTA, FERRARA, PORTOMAGGIORE		FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	J75F24000110001	2.275.000,00 €
73	ER-UBIS-000436	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	Bagnacavallo	BAGNACAVALLO Via Boncellino	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	C35F24000090001	1.010.000,00 €
74	ER-UBIS-000437	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	Bagnacavallo	BAGNACAVALLO Via Bellaria	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	C35F24000100001	115.000,00 €
75	ER-UBIS-000438	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	Bagnacavallo	BAGNACAVALLO Via Forma	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	C35F24000110001	155.000,00 €
76	ER-UBIS-000439	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	Bagnacavallo	BAGNACAVALLO Zona Industriale	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	C35F24000120001	590.000,00 €
77	ER-UBIS-000440	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	Borghi	Via Marzabotto	FC	consolidamento del versante a monte della viabilità comunale Via Marzabotto	D77H23001190001	1.000.000,00 €
78	ER-UBIS-000441	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	Borghi	Tribola	FC	consolidamento del versante a valle della Piazza F.lli Santini di Tribola	D77H23001180001	300.000,00 €
79	ER-UBIS-000442	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	Borghi	Via Roma	FC	consolidamento del versante a valle di Via Roma	D77H23001220001	500.000,00 €
80	ER-UBIS-000443	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	Borghi	Vicinale Via delle Ginestre	FC	consolidamento del versante a monte della Via delle Ginestre	D75F24000400005	200.000,00 €
81	ER-UBIS-000444	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	Camugnano	Frazione di Stagno	BO	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento della scarpata	B77H24003330006	120.000,00 €
82	ER-UBIS-000447	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via Meleto	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	G67H24002030001	500.000,00 €
83	ER-UBIS-000448	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via Sintria	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi completamente ER-URVI-001375	G67H24002040001	2.500.000,00 €
84	ER-UBIS-000450	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via Torre	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque,spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi completamente ER-URVI-001366	G67H24002060001	1.000.000,00 €
85	ER-UBIS-000451	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTENASO	Castenaso	Castenaso	BO	a seguito dell'esondazione del torrente Idice e della fuoriscita di fossi e canali di scolo si rende necessario il ripristino degli asfalti, della segnaletica e la pulizia e risagomatorua dei fossi	E97H24001020001	1.500.000,00 €
86	ER-UBIS-000452	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTENASO	Castenaso	Castenaso	BO	a seguito dell'esondazione del torrente Idice e della fuoriscita di fossi e canali di scolo si rende necessario il ripristino degli asfalti, della segnaletica e la pulizia e risagomatorua dei fossi	E97H24001010001	800.000,00 €
87	ER-UBIS-000453	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	COMACCHIO, FISCAGLIA, JOLANDA DI SAVOIA LAGOSANTO, OSTELLATO, TRESIGNANA		FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	J59I24000410001	2.031.370,00 €
88	ER-UBIS-000454	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA CENTRO E VIA FRASCATA	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	I95F24000110001	320.000,00 €
89	ER-UBIS-000455	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA FORESE	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	I95F24000060001	1.320.000,00 €
90	ER-UBIS-000456	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA EST	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	I95F24000070001	635.000,00 €
91	ER-UBIS-000457	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA NORD	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	I95F24000100001	398.000,00 €

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE INDICATO NELLE ORDINANZE	COMUNE	LOCALITA'	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (IVA INCLUSA)
92	ER-UBIS-000459	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA SUD	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	I95F24000080001	345.000,00 €
93	ER-UBIS-000461	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOVADOLA	Dovadola	Strada Comunale Via Nazionale	FC	Realizzazione di palificate per la messa in sicurezza delle strada comunale	F57H24000390001	300.000,00 €
94	ER-UBIS-000462	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FORLÌ	FORLI'		FC	COSTRUZIONE DI PARATIE STRADALI	C65F23000160002	450.000,00 €
95	ER-UBIS-000463	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FORLÌ	FORLI'		FC	MESSA IN SICUREZZA PARCHI E SENTIERI PEDONALI	C69D23000940001	1.950.000,00 €
96	ER-UBIS-000464	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	San Demetrio	FC	ripristino strada e messa in sicurezza scarpata fluviale	H87H24000240001	1.000.000,00 €
97	ER-UBIS-000465	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Vicinale San Savino Monte Bruchelle – Civitella	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	H87H24000260001	800.000,00 €
98	ER-UBIS-000466	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Consorziale Santa Marina Monte Colombo	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	H87H24000270001	800.000,00 €
99	ER-UBIS-000467	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Vicinale San Savino Ridedola	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	H87H24000280001	600.000,00 €
100	ER-UBIS-000468	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Vicinale Gabantino	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	H87H24000290001	600.000,00 €
101	ER-UBIS-000469	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Strada Vicinale Tontola Valdarca Monte Fusa	FC	Interventi diffusi di messa in sicurezza mediante realizzazione di gabbionate, drenaggi, opere di sostegno in CA, posa di barriere di protezione, consolidamento scarpata mediante opere di ingegneria naturalistica	H87H24000500001	650.000,00 €
102	ER-UBIS-000476	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	Rocca San Casciano	Vicinale La Guna – Sassello	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	E37H24000390001	780.000,00 €
103	ER-UBIS-000477	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	Rocca San Casciano	Strada comunale – vicinale La Calbola	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	E37H24000410001	520.000,00 €
104	ER-UBIS-000478	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	Rocca San Casciano	strada comunale – vicinale dei Mandorli	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	E37H24000430001	156.000,00 €
105	ER-UBIS-000479	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	Rocca San Casciano	strada comunale Falcone Borsellino	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	E37H24000440001	240.000,00 €
106	ER-UBIS-000480	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RONCOFREDDO	Roncofreddo	Roncofreddo	FC	Messa in sicurezza versanti di via Belevedere	F47H24000250005	350.000,00 €
107	ER-UBIS-000481	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RONCOFREDDO	Roncofreddo	Roncofreddo	FC	Messa in sicurezza dei versanti e della piattaforma stradale delle vie Paderno - Paderno I e Zotto	F47H24000260005	450.000,00 €
108	ER-UBIS-000482	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RONCOFREDDO	Roncofreddo	Roncofreddo	FC	Messa in sicurezza versanti di via Maccanone	F47H23005740005	300.000,00 €
109	ER-UBIS-000484	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	Sant’Agata sul Santerno	Sant’Agata sul Santerno	RA	interventi di rfacimento del manto di usura e della segnaletica orizzontale	I97H24000980001	3.500.000,00 €
110	ER-UBIS-000486	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Sogliano al Rubicone	Montepetra	FC	Consolidamento di tratti di versante a monte e valle della viabilità comunale Via Cà di Nardo	C45F24000400005	300.000,00 €
111	ER-UBIS-000487	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Sogliano al Rubicone	Montetiffi	FC	Consolidamento del versante a monte della viabilità comunale via Cà del Ranco	C47H24000960005	500.000,00 €
112	ER-UBIS-000488	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Sogliano al Rubicone	Rontagnano	FC	Consolidamento del versante a monte della viabilità comunale Via Rontagnano La Valli	C45F24000410005	300.000,00 €
113	ER-UBIS-000489	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOLAROLO	SOLAROLO	SOLAROLO	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, E PARCHEGGI COMPARTO ZONA ARTIGIANALE DI SOLAROLO	G17H24001500006	1.000.000,00 €
114	ER-UBIS-000490	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOLAROLO	SOLAROLO	SOLAROLO	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE DEL FORESE DI SOLAROLO	G17H24001510006	500.000,00 €
115	ER-UBIS-000491	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOLAROLO	SOLAROLO	SOLAROLO	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI DEL CENTRO URBANO DI SOLAROLO	G17H24001520006	900.000,00 €
116	ER-URVI-000033	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI MEDICINA	MEDICINA	PORTONOVO, BUDA, CAPOLUOGO	BO	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE-RIPRISTINO ASFALTATURE	H75F23000190001	1.741.344,14 €
117	ER-URVI-000147	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA	Via della Fratta	BO	Realizzazione opere di contenimento delle scarpate, consolidamento della sede stradale. - Via Della Fratta	F37H25000480002	1.600.801,00 €
118	ER-URVI-000148	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA	Via di Barbiano	BO	Realizzazione opere di contenimento della frana, nonché interventi di sistemazione idraulica e di regimentazione delle acque. - Via Di Barbiano	F37H25000490002	372.044,00 €
119	ER-URVI-000149	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA	Via del Paleotto	BO	Realizzazione opere di contenimento delle scarpate, consolidamento della sede stradale. - Via Del Paleotto	F37H25000500002	631.998,00 €
120	ER-URVI-000150	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA	Via del Poggio	BO	Realizzazione opere di contenimento delle scarpate, consolidamento della sede stradale. - Via Del Poggio	F37H25000510002	1.340.847,00 €
121	ER-URVI-000480	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA MONTE LA FINE	BO	RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000100005	400.000,00 €
122	ER-URVI-000486	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	LIDO DI VALSALVA	BO	RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000090005	360.000,00 €
123	ER-URVI-000489	EMILIA ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA VALDABATE	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000080005	280.000,00 €
124	ER-URVI-000522	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Castel San Pietro Terme	Castel San Pietro Terme	BO	consolidamento movimento franoso a monte ed a valle ID FRANA 001, realizzazione nuova fondazione e sede stradale - 20 metri	D87H24002200001	168.000,00 €
125	ER-URVI-000523	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Castel San Pietro Terme	Castel San Pietro Terme	BO	consolidamento movimento franoso a monte ed a valle ID FRANA 001, realizzazione nuova fondazione e sede stradale - 20 metri	D87H24002210001	126.000,00 €
126	ER-URVI-000525	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Castel San Pietro Terme	Castel San Pietro Terme	BO	consolidamento movimento franoso a monte ed a valle ID FRANA 004, realizzazzione di nuove fondazioni e sede stradale	D87H24002220001	420.000,00 €
127	ER-URVI-000526	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Castel San Pietro Terme	Castel San Pietro Terme	BO	consolidamento movimento franoso a monte ed a valle ID FRANA 005, consolidamento a valle, realizzazzione di nuove fondazioni e sede stradale	D87H24002230001	252.000,00 €
128	ER-URVI-000534	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Castel San Pietro Terme	Montecalderaro - Via Montecerere	BO	consolidamento movimento franoso a monte ed a valle ID FRANA 015, ripristino sede stradale e fondazioni	D87H24002300001	120.000,00 €
129	ER-URVI-000540	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Castel San Pietro Terme	Montecalderaro - Via Montecerere	BO	consolidamento movimento franoso a monte ed a valle ID FRANA 021, ripristino sede stradale e fondazioni	D87H24002360001	120.000,00 €
130	ER-URVI-000541	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Castel San Pietro Terme	Montecalderaro - Via Montecerere	BO	consolidamento movimento franoso a monte ed a valle ID FRANA 022, ripristino sede stradale e fondazioni	D87H24002370001	450.000,00 €
131	ER-URVI-000544	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Castel San Pietro Terme	Varignana - via Cesare Battisti	BO	consolidamento movimento franoso a monte ed a valle ID FRANA 026 - 027, ripristino sede stradale e fondazioni compresa il rifacimento del percorso pedonale interposto tra le due viabilità	D87H24002400001	450.000,00 €

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE INDICATO NELLE ORDINANZE	COMUNE	LOCALITA'	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (IVA INCLUSA)
132	ER-URVI-000565	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FONTANELICE	Fontanelice	Via Risorgimento - Via Casolana	BO	n° 2 opere di sostegno della strada mediante palificate, messa in sciurezza di scarpate a monte, installazione di n° 1 guard rail, rifacimento di asfalto e banchine	C57H24001140005	280.000,00 €
133	ER-URVI-000570	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FONTANELICE	Fontanelice	via Montemorosino	BO	Ricostruzione strada e risagomatura versanti	C57H24001150005	200.000,00 €
134	ER-URVI-000636	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI MEDICINA	MEDICINA	FIORENTINA	BO	RIFACIMENTO PONTE MASSAROLO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DALLA PIENA-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE MASSAROLO	H71B23000180001	5.760.660,00 €
135	ER-URVI-000661	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Sogliano al Rubicone	Via Morsano Ginestreto	FC	OPERA DI CONSOLIDAMENTO DI FRANE	C47H23001160001	1.000.000,00 €
136	ER-URVI-000843	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	Messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico Portico – Budriolo-L'intervento prevede il consolidamento della sede stradale mediante la realizzazione di pali e la regimazione delle acque superficiali con profilatura delle scarpate	D77H23001480003	160.000,00 €
137	ER-URVI-000844	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	Messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Via Dante -L'intervento prevede il consolidamento della sede stradale mediante la realizzazione di pali e la regimazione delle acque superficiali con profilatura delle scarpate	D77H23001490003	380.000,00 €
138	ER-URVI-000845	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	Messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico San Benedetto – Caprincolle-L'intervento prevede il consolidamento della sede stradale mediante la realizzazione di pali e la regimazione delle acque superficiali con profilatura delle scarpate	D77H23001500003	250.000,00 €
139	ER-URVI-000847	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	Messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Viale Acquacheta -L'intervento prevede il consolidamento della sede stradale mediante la realizzazione di pali e muro in cemento armato rivestito in pietra oltre alla regimazione delle acque superficiali con profilatura delle scarpate	D77H23001520003	320.000,00 €
140	ER-URVI-000848	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	Messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Via Eremo -L'intervento prevede il consolidamento della sede stradale mediante la costruzione di muro in cemento armato e la regimazione delle acque superficiali con profilatura delle scarpate	D77H23001530003	160.000,00 €
141	ER-URVI-000849	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	Messa in sicurezza e consolidamento della strada vicinale ad uso pubblico Campaccio -L'intervento prevede il consolidamento della sede stradale mediante la realizzazione di pali e la regimazione delle acque superficiali con profilatura delle scarpate	D77H23001540003	220.000,00 €
142	ER-URVI-000850	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	Messa in sicurezza e consolidamento Via Tosco Romagnola - L'intervento prevede il consolidamento della sede stradale mediante la realizzazione di pali e la regimazione delle acque superficiali con profilatura delle scarpate	D77H23001570003	180.000,00 €
143	ER-URVI-000851	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	Messa in sicurezza e consolidamento Via Molino-L'intervento prevede la sistemazione e corretta regimentazione delle acque superficiali e sistemazione del manto stradale	D77H23001580003	120.000,00 €
144	ER-URVI-000858	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	Predappio	Porcentico	FC	Ripristino viabilità mediante rifacimento piano viabile e rete raccolta acque superficiali (interventi definitivi di messa in sicurezza)	H87H23000830001	1.500.000,00 €
145	ER-URVI-000871	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREMILCUORE	PREMILCUORE	Premilcuore	FC	Consolidamento della scarpata in TRE punti diversi della via	J99J23000040001	350.000,00 €
146	ER-URVI-000872	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREMILCUORE	PREMILCUORE	Premilcuore	FC	Consolidamento della scarpata in QUATTRO punti diversi della via	J99J23000050001	350.000,00 €
147	ER-URVI-000873	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREMILCUORE	PREMILCUORE	Premilcuore	FC	Consolidamento della scarpata a monte della viabilità e ripristino della staccionata a valle della strada	J99J23000060001	180.000,00 €
148	ER-URVI-000901	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	Strada Comunale Collina di Pondo-Saviana - LOCALITA' "VIGNE"	FC	Opere di sotegno a valle da realizzare a sostegno della carreggiata stradale, opere integrative per la corretta regimazione delle acque, posa di barriera guardrail e ripristino della pavimentazione esistente.	H17H23000950002	170.000,00 €
149	ER-URVI-000902	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	Strada Comunale Collina di Pondo-Saviana - LOC. "BASTIA"	FC	Realizzazione di opere di drenaggio e regimazione delle acque previo consolidamento di parte dell'ampio versante in frana mediantela realizzazione di opere a sostegno della sede stradale(berlinesi di pali o micropali, gabbionati e/o muri di sostegno) ancorata al substrato roccioso , sistemazione della fondazione e pavimentazione stradale .	H17H23000960002	260.000,00 €
150	ER-URVI-000903	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	Strada Comunale Collina di Pondo-Saviana - LOC. "TRAPOGGIO-SAVIANA"	FC	Realizzazione di canali drenanti profondi che, partendo dalla nicchia di distacco posta a monte della sede stradale si dovranno spingere verso valle oltre il rilevato stardale, sopra il drenaggio si ricomporrà la banchina stradale, Realizzazione di una berlinese di pali e/o micropali ancorata nel substrato roccioso per la delimitazione definitiva della sede stradale Realizzazione rete idrica superficiale per lo smaltimento delle acque mediante impermeabilizzazione della canaletta stradale di monte con utilizzo di geostuoie . Ripristino della fondazione e pavimentazione stradale completa di posa di guardrail. (loc. Trapoggio). Ripristino della fondazione e pavimentazione stradale, realizzazione di sistema di drenaggio previa posa di opere di ingegneria naturalistica sulla scarpata di valle della sede viabile (Saviana)	H17H23000970002	320.000,00 €
151	ER-URVI-000905	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	Strada Comunale Camposonaldo tratto compreso da località Caprioli fino a monte del Podere Motte civico n.84 - Loc. "Derna"	FC	Realizzazione di opere di drenaggio e di regimazione delle acque previa ricostruzione gabbionata/palizzata esistente e posa in opera di opera di sostegno a valle completa di barriera guardrail e ripristino della pavimentazione stradale	H17H23000990002	300.000,00 €

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE INDICATO NELLE ORDINANZE	COMUNE	LOCALITA'	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (IVA INCLUSA)
152	ER-URVI-000906	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	Strada Comunale Camposonaldo tratto compreso da località Caprioli fino a monte del Podere Motte civico n.84 - Loc. "Motte"	FC	Realizzazione di opere di sostegno a valle della carreggiata stradale con ancoraggio nel substrato roccioso, realizzazione di drenaggi a monte e valle ad integrazione di quanto realizzato nella somma urgenza e regimazione delle acque. Completamento con la posa in opera di guardrail e nuova pavimentazione stradale	H17H23001000002	370.000,00 €
153	ER-URVI-000908	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	Strada Comunale Via Spinello di Santa Sofia in Loc. "Gorgozzo"	FC	Realizzaione di muro e/o gabbionata al piede della scarpata in frana completo di regimazione delle acque, drenaggi integrativi e ripristino della pavimentazione.	H17H23001020002	220.000,00 €
154	ER-URVI-000942	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Sogliano al Rubicone	Via Rucciano - impianto sportivo	FC	CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE MURO DI CONTANIMENTO SU PALIFICATA	C45B23000450004	1.200.000,00 €
155	ER-URVI-001007	EMILIA ROMAGNA	UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	Tredozio, Portico S.B.	Bagno-Colle Tramazzo e Valmora del Becco- Pianbaruzzoli	FC	Ripristino della funzionalità della strada e delle opere di regimazione ad essa connesse	H58H23000930003	631.761,00 €
156	ER-URVI-001012	EMILIA ROMAGNA	UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	Premilcuore, S.Sofia	Fiumicello-Passo Braccina e Corniolo-Passo Braccina	FC	Ripristino della funzionalità della strada e delle opere di regimazione ad essa connesse	H18H23001560003	590.000,00 €
157	ER-URVI-001014	EMILIA ROMAGNA	UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	Premilcuore, S.Sofia, Galeata e Bagno di R	varie	FC	Ripristino della funzionalità della strada e delle opere di regimazione ad essa connesse compreso il ripristino con consolidamento di un tratto del piano stradale	H98H23005370003	281.300,00 €
158	ER-URVI-001026	EMILIA ROMAGNA	UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	SARSINA	Bazzano-Pian di Meglio	FC	Ripristino della funzionalità della strada e delle opere di regimazione ad essa connesse	H68H23002950003	540.000,00 €
159	ER-URVI-001117	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Prignano sulla Secchia	Casa Azzoni	MO	SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	G17H23001150001	500.000,00 €
160	ER-URVI-001118	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Sassuolo	Montegibbio	MO	SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO	G87H23001870002	400.000,00 €
161	ER-URVI-001119	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Serramazzone Pavullo nel Frignano	San Dalmazio - Casa Taiate Camatta	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN LOCALITA' SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITA' CAMATTA IN Comune di Pavullo nel FrignanoE AREE LIMITROFE	G87H23001880002	500.000,00 €
162	ER-URVI-001120	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Palagano Prignano sulla Secchia	Dignatica Monte Santa Giulia Pugnago Rio Maggio	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN LOCALITA' PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITA' DIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO	G77H23001220002	320.000,00 €
163	ER-URVI-001121	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Marano sul Panaro	Rodiano San Gaetano	MO	SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL KM 7+200 IN LOCALITA' SAN GAETANO E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO	G67H23002060002	330.000,00 €
164	ER-URVI-001122	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Polinago	Gombola	MO	SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO	G97H23001270002	200.000,00 €
165	ER-URVI-001123	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Zocca Montese	Zocchetta San Giacomo Maggiore Canevaccia	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN LOCALITA' SAN GIACOMO MAGGIORE, AL KM 28+250 IN LOCALITA' CANEVACCIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE	G97H23001280002	700.000,00 €
166	ER-URVI-001124	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Frassinoro	Casa Ceccarini	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO	G27H23001260001	400.000,00 €
167	ER-URVI-001125	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Pavullo nel Frignano	Castagneto - Frana Due Querce	MO	SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	G77H23000860001	600.000,00 €
168	ER-URVI-001126	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Pievepelago	Casa Carzoli	MO	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITA' CASA CARZOLI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO FRASSINORO	G87H23001210001	250.000,00 €
169	ER-URVI-001127	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Serramazzone	Museo della Rosa La Roccia	MO	SP 3 GIARDINI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI	G17H23001880002	500.000,00 €
170	ER-URVI-001128	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Castelvetro di Modena Serramazzone	Puianello Riccò	MO	SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI	G47H23001330002	400.000,00 €
171	ER-URVI-001129	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Frassinoro	Roncadello	MO	SP 38 DI CIVAGO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITA' RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO	G27H23001330001	350.000,00 €

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE INDICATO NELLE ORDINANZE	COMUNE	LOCALITA'	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (IVA INCLUSA)
172	ER-URVI-001131	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Frassinoro	Caseificio Piandelagotti Riccovolto Bivio Casa Pazzaglia	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITA' RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITA' BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITA' CASEIFICIO PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO	G27H23002070002	400.000,00 €
173	ER-URVI-001134	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Montefiorino Frassinoro	Piandelagotti Pianezzo	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL KM 78+170 IN LOCALITA' PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	G47H23001360002	440.000,00 €
174	ER-URVI-001137	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Pavullo nel Frignano	Sasso Puzзино	MO	SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 6+600 IN LOCALITA' SASSO PUZZINO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	G77H23000900001	200.000,00 €
175	ER-URVI-001138	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Lama Macogno Pavullo nel Frignano Serramazzone	Molino del Grillo Incrocio SP 22 Molino Vivi	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI	G37H23001690002	850.000,00 €
176	ER-URVI-001139	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Palagano	Monte Santa Giulia	MO	SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO	G67H23000990001	250.000,00 €
177	ER-URVI-001175	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	Formigine	Golf Club	MO	PERCORSO NATURA TIEPIDO - INTERVENTO DI DIFESA IDRAULICA E RICOSTRUZIONE DEL PERCORSO NATURA DANNEGGIATO DAL TORRENTE TIEPIDO IN SPONDA SINISTRA IL LOCALITA' GOLF CLUB IN COMUNE DI FORMIGINE	G17H23001240001	321.222,49 €
178	ER-URVI-001237	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	Bagnacavallo	BONCELLINO	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE - VIA MURAGLIONE	C35F23000190001	405.380,00 €
179	ER-URVI-001241	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	Bagnacavallo	BAGNACAVALLO	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VECCHIA ALBERGONE	C35F23000230001	236.420,00 €
180	ER-URVI-001244	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	Bagnacavallo	VILLANOVA	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VIAZZA VECCHIA	C35F23000260001	191.700,00 €
181	ER-URVI-001356	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	Brisighella	Varie	RA	Realizzazione nuovo ponte	H51B24000600001	900.000,00 €
182	ER-URVI-001365	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via Cestina	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	G67H24002070001	5.636.372,75 €
183	ER-URVI-001367	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via Cerro	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	G67H24002080001	4.155.755,00 €
184	ER-URVI-001368	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via San Ruffillo	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	G67H24002090001	6.535.525,00 €
185	ER-URVI-001377	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via Chiesuola	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	G67H24002100001	6.712.142,25 €
186	ER-URVI-001379	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via Campiuno	RA	Realizzazione di Banca e di seguito terrazzamento per ricostruzione completa di strada non più esistente da completare in seguito con interventi di ingegneria	G67H24002110001	687.593,62 €
187	ER-URVI-001622	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CARPINETI	CARPINETI	VIA S.MIHELE e LOC. VO'	RE	Interventi urgenti finalizzati al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche avviati o da avviare nei prossimi mesi	I47H23001130001	450.000,00 €
188	ER-URVI-001805-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA CAMPIERA	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE, PALIFICATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000120005	1.200.000,00 €
189	ER-URVI-001806-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA GUASTETO	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000130005	1.980.000,00 €
190	ER-URVI-001807-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA RONCO	BO	RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI	C27H25000140005	650.000,00 €
191	ER-URVI-001808-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA LE SELVE	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI	C27H25000150005	650.000,00 €
192	ER-URVI-001809-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA PESCHIERE	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE, PALIFICATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000060005	1.870.000,00 €
193	ER-URVI-001810-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA CA' DEL GOBBO	BO	RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI	C27H25000160005	650.000,00 €
194	ER-URVI-001811-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA SANT ANDREA	BO	RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000110005	820.000,00 €
195	ER-URVI-001812-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA VICCHIO	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000170005	1.200.000,00 €
196	ER-URVI-001813-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA DELLA CASACCIA	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	C27H25000070005	640.000,00 €
197	ER-URVI-001820-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	via Lama	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	G67H24002020001	2.104.000,00 €
198	ER-URVI-001821-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	via Settefonti	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi completamento ER-URVI-001373	G67H24002010001	3.000.000,00 €
199	ER-URVI-001822-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	Casola Valsenio	Via Capanne	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque,spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi completamento ER-URVI-001384	G67H24002050001	1.049.000,00 €
200	MA-UBIS-000201	MARCHE	SAN SEVERINO MARCHE	San Severino Marche	Pitino	MC	L'intervento, per la stabilizzazione definitiva del movimento franoso, comporta la realizzazione di almeno 3 file di gabbionate (n.80gabbioni circo e opere relative, quali scavi, reinterri con materiali aridi ecc.) di sostegno del tratto di corpo stradale interessato dallo smottamento e di regimazione (drenaggio) delle acque sotterranee	I57H24000130001	230.000,00 €
201	TO-UBIS-000012	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	Firenzuola	SV USO PUBBLICO CASOVANA - TIRLI ID41	FI	DISGAGGIO E RIMOZIONE MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI PARAMASSI, SMALTIMENTO TERRA FRANATA, REGIMAZIONE ACQUE STRADA E SISTEMAZIONE CARREGGIATA	I27H24001340006	450.000,00 €

II° Addendum alla Convenzione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Determinazione delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti da CONSAP S.p.A. per le attività previste e le funzioni svolte, di cui al II° Addendum della Convenzione.

Il presente documento individua i criteri di determinazione dei costi che saranno sostenuti da CONSAP S.p.A., quale Soggetto Attuatore, stazione appaltante qualificata e centrale di committenza qualificata ausiliaria, supporto alla Struttura Commissariale in relazione alla Convenzione come modificata ed integrata dal II° Addendum.

Nota per la lettura: i capitoli 1 e 2 (sino a pagina 12 inclusa), relativi alla metodologia di elaborazione dei costi diretti ed indiretti, sono indistinguibili da quanto riportato nell'Allegato B) alla Convenzione del 25.10.2024 e nell'Allegato B)- Bis del I° Addendum del 27.02.2025.

1. Categoria Costi

I costi che saranno sostenuti dalla CONSAP per l'espletamento dei servizi e delle funzioni oggetto della Convenzione sono determinati secondo una ripartizione in costi diretti e costi indiretti, come di seguito esplicitata:

- A. **Costi diretti:** sono i costi direttamente connessi alle attività, ovvero che possano essere ad esse imputati direttamente o attraverso l'applicazione di determinati criteri di imputazione;
- B. **Costi indiretti:** sono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alle attività ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività stesse.

2. Modalità di calcolo dei costi

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

La definizione dei **costi diretti del personale dipendente** segue la **metodologia di calcolo del costo standard adottando l'opzione delle tabelle standard dei costi unitari** (Art 53. par 1 lett. b) del Reg. UE 2021/1060.

Per quanto riguarda invece la consuntivazione dei **costi diretti dei beni / servizi**, saranno addebitati alla gestione dell'attività **solo i costi effettivamente sostenuti** così come desumibili dalla relativa documentazione giustificativa.

Mentre per i **costi indiretti** la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria, determinata ad un tasso del 20,52%, coerentemente con quanto disposto dall'art. 54 par.1 lett. c) del Regolamento UE 2021/1060.

2.1 Costo diretto del personale

La definizione del costo diretto del personale impiegato nell'attività di stazione appaltante ausiliaria è effettuata utilizzando le tabelle standard dei costi unitari in coerenza con quanto previsto all'art. 53 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE 2021/1060, ossia adottando un metodo equo, giusto e verificabile sulla base di dati storici così come suggerito dalle linee guida EGESIF_14-0017, cioè da dati contabili relativi ad un periodo di almeno tre anni (e pertanto è stato considerato l'ultimo triennio 2021- 2023), in modo da identificare le eventuali circostanze eccezionali che possano aver influenzato i costi effettivi in un determinato anno.

In coerenza con quanto previsto all'art 53 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE 2021/1060, si definiscono le **Tabelle Standard dei Costi Unitari** riferite alle spese del personale di CONSAP sulla base di tre principali insiemi di dati:

1. i costi annui del personale nel periodo di riferimento 2021- 2023 per singoli livelli professionali;
2. impiego rilevato per singoli livelli professionali registrato nelle annualità di riferimento;
3. il tempo lavorativo produttivo.

Per quanto concerne la migliore approssimazione possibile del costo reale del personale si è fatto riferimento ai costi annui documentati nei Bilanci 2021, 2022, 2023 –

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

approvati dall'azionista unico Ministero Economia e Finanze- alla voce Costi Della Produzione – B9 “Per il Personale” e i costi accessori al personale rilevati in B7 “Per Servizi” dei tre Conti Economici annuali di riferimento.

Per ciò che concerne le quantità delle ore/uomo previste per l'attuazione del servizio di stazione appaltante ausiliaria queste sono state identificate facendo riferimento al tempo produttivo così come regolato dai CCNL e dai CIA attualmente vigenti per CONSAP.

➤ **Costi annui del personale per singoli livelli professionale**

I costi annui del personale comprendono le retribuzioni lorde incluse le retribuzioni in natura (e.g. prestazioni di welfare aziendale, buoni pasto), previste dai contratti collettivi nazionali e da quelli integrativi aziendali applicabili, corrisposte al personale. Rientrano in tale costo del personale gli oneri sociali, i contributi, gli accantonamenti al fondo TFR, e tutti gli oneri riflessi a carico sul datore di lavoro.

In linea generale, pertanto, la retribuzione lorda si compone, secondo quanto previsto dai contratti di riferimento, delle seguenti voci:

a) voci retributive (somma delle quattordici retribuzioni mensili lorde come disciplinate dai CCNL e dai CIA; eventuali importi relativi ad arretrati derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo, ovvero storni di costo relativi a sopravvenienze; quota di TFR annuo maturato);

b) oneri sociali e previdenziali (contributi previdenziali a carico azienda, fondi dipendenti obbligatori previsti dal CCNL; eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa; assicurazione Infortuni professionali/extraprofessionali e TCM).

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

I costi annui del personale sono suddivisi nei 9 livelli professionali previsti dai CCNL applicati in CONSAP S.p.A. ¹:

- Dirigente
- Funzionario Senior
- Funzionario Business
- 6 Livello Quadro
- 6 Livello
- 5 Livello
- 4 Livello
- 3 Livello
- 2 Livello

Di seguito, si rappresenta, per le tre annualità, il costo totale del personale CONSAP S.p.A. suddiviso per i singoli livelli professionali.

**a) Costo del Personale TOTALE del B9 e del B7
(al netto della reperibilità e del personale interinale)**

Livello	Costi totali		
	2021	2022	2023
Dirigenti	1.978.762	2.175.597	2.077.062
Funzionario S.	2.519.757	3.100.405	2.880.230
Funzionario B.	2.714.709	2.415.835	2.635.051
6 Livello Q.	2.581.756	2.583.155	2.655.898
6 Livello	4.394.649	5.132.238	5.339.134
5 Livello	2.876.187	2.654.653	2.937.494
4 Livello	1.830.247	1.693.423	2.010.974
3 Livello	124.941	128.223	241.183
2 Livello	88.505	100.435	103.063
Totale	19.109.513	19.983.964	20.880.088

➤ **Impiego rilevato per singoli livelli professionale**

¹ CCNL Ania Funzionari e Impiegati 2017 – art.89 e CIA Per il personale amministrativo della CONSAP 2018-2021 – art.14

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Ai fini del calcolo dei Full Time Equivalent (FTE)², dal sistema informatico che effettua le rilevazioni delle presenze del personale e delle funzioni di timesheet³, sono state estratte le giornate di effettiva presenza registrate nelle annualità di riferimento (2021-2023) per singolo livello professionale e per singola matricola.

Il calcolo dei Full Time Equivalent (FTE) prende in considerazione l'effettiva presenza delle risorse registrate nel triennio in esame oltre che l'orario di lavoro previsto nel rapporto contrattuale. La determinazione degli FTE di ogni singolo dipendente viene rilevata secondo la seguente formula:

$$FTE = \frac{\text{Ore effettive rilevate} - \text{Ore di giustificativi non retribuiti}}{\text{Ore teoriche massime}}$$

Dove:

- ORE EFFETTIVE RILEVATE = Ore di lavoro rilevate dal sistema informatico nel periodo in esame;
- ORE DI GIUSTIFICATIVI NON RETRIBUITI = L'insieme delle ore di assenza che non comportano un costo da parte di Consap, quali ad esempio: congedo maternità/paternità (salvo eventuale integrazione dell'indennità di maternità), congedo parentale, permessi malattia figlio, assenza donazione sangue, permessi allattamento, congedo straordinario Legge 104/92, aspettative art. 37-38 e 38 bis CCNL, sciopero e permessi cariche pubbliche;
- ORE TEORICHE MASSIME = ore teoriche di un Full-time.

Di seguito, i valori FTE per i singoli livelli professionali.

² Unità di misura che indica la quantità di lavoro svolto da un dipendente

³ Strumento di rilevazione dell'impegno orario del personale dipendente sulle diverse linee di Business

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

b) Somma di FTE per livello retributivo

Livello	FTE		
	2021	2022	2023
Dirigenti	8,9	9,2	10,0
Funzionario S.	19,0	21,4	20,7
Funzionario B.	24,8	21,3	21,6
6 Livello Q.	28,8	28,0	27,4
6 Livello	52,6	62,2	60,1
5 Livello	42,8	39,1	39,3
4 Livello	30,7	28,1	32,3
3 Livello	2,7	2,6	5,3
2 Livello	2,0	2,0	2,0
Totale	212,4	213,9	218,8

➤ **Tempo lavorativo produttivo**

Di seguito si rappresenta il calcolo del “Tempo Lavorativo Produttivo” registrato nelle tre annualità di riferimento in “ore” distinguendo quello previsto per gli impiegati (dal 2° al 6° livello), per l’area quadri (6° Livello Q. e Funzionari) e per i dirigenti secondo quanto riportato nel CCNL e nel CIA. In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all’orario dell’unità operativa cui il dirigente è addetto.

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

c) Ore lavorabili annuali

Tipologia	Tempo produttivo CCNL e CIA Impiegati (2° -6° Livello)		
	2021	2022	2023
52 settimane 37 ore da CCNL	1.924	1.924	1.924
Ferie (25 giorni pari a 200 ore)	- 200 -	- 200 -	- 200 -
Permessi retribuiti (Motivi Personali)	- 24 -	- 24 -	- 24 -
Riposi per festività sopresse	- 32 -	- 24 -	- 16 -
Festività	- 72 -	- 89 -	- 104 -
Permessi Art.39	- 8 -	- 8 -	- 8 -
Ore lavorabili annuali	1.588	1.579	1.572
gg. lavorabili annuali	199	197	197

c_1) Ore lavorabili annuali

Tipologia	Tempo produttivo CCNL e CIA 6° Livello Q. e Funzionari		
	2021	2022	2023
52 settimane 37 ore da CCNL	1.924	1.924	1.924
Ferie (25 giorni pari a 200 ore)	- 200 -	- 200 -	- 200 -
Riposi per festività sopresse	- 32 -	- 24 -	- 16 -
Festività	- 72 -	- 89 -	- 104 -
Permessi Art.39	- 8 -	- 8 -	- 8 -
Ore lavorabili annuali	1.612	1.603	1.596
gg. lavorabili annuali	202	200	200

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

c_2) Ore lavorabili annuali

Tipologia	Tempo produttivo CCNL E CIA		
	Dirigenti		
	2021	2022	2023
52 settimane 37 ore da CCNL	1.924	1.924	1.924
Ferie (25 giorni pari a 200 ore)	- 200	- 200	- 200
Riposi per festività sopresse	- 32	- 24	- 16
Festività	- 72	- 89	- 104
Ore lavorabili annuali	1.620	1.611	1.604
gg. lavorabili annuali	203	201	201

➤ **Calcolo delle tabelle standard dei costi unitari**

Il Costo Standard Unitario per singolo livello professionale è calcolato dividendo il totale dei costi per livello professionale per il numero dei relativi FTE, ottenendo in tal modo il costo medio per singolo livello. Successivamente il costo medio viene a sua volta diviso per la totalità delle ore lavorabili annuali.

d) Costi orari del personale Consap 2021-2022-2023

Livello	Costi orari del personale											
	2021				2022				2023			
	Costi totali (a)	FTE (b)	Costi medi (a)/(b)	costi orari (costi medi/ore lav.)	Costi totali (a)	FTE (b)	Costi medi (a)/(b)	costi orari (costi medi/ore lav.)	Costi totali (a)	FTE (b)	Costi medi (a)/(b)	costi orari (costi medi/ore lav.)
Dirigenti	1.978.762	8,9	222.203	137,16	2.175.597	9,2	236.269	146,66	2.077.062	10,0	206.973	129,04
Funzionario S.	2.519.757	19,0	132.633	82,28	3.100.405	21,4	144.783	90,32	2.880.230	20,7	139.038	87,12
Funzionario B.	2.714.709	24,8	109.468	67,91	2.415.835	21,3	113.265	70,66	2.635.051	21,6	122.002	76,44
6 Livello Q.	2.581.756	28,8	89.548	55,55	2.583.155	28,0	92.383	57,63	2.655.898	27,4	97.022	60,79
6 Livello	4.394.649	52,6	83.485	52,57	5.132.238	62,2	82.527	52,27	5.339.134	60,1	88.785	56,48
5 Livello	2.876.187	42,8	67.153	42,29	2.654.653	39,1	67.972	43,05	2.937.494	39,3	74.753	47,55
4 Livello	1.830.247	30,7	59.614	37,54	1.693.423	28,1	60.300	38,19	2.010.974	32,3	62.242	39,59
3 Livello	124.941	2,7	46.503	29,28	128.223	2,6	48.464	30,69	241.183	5,3	45.484	28,93
2 Livello	88.505	2,0	44.252	27,87	100.435	2,0	50.548	32,01	103.063	2,0	51.532	32,78

La media dei valori calcolati per le tre annualità di riferimento definirà il costo standard orario per l'elaborazione della rendicontazione delle ore lavorate dalle singole risorse allocate in modo diretto nelle attività di stazione appaltante ausiliaria in favore del Commissario

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Straordinario per la ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Di seguito, si rappresenta la tabella standard dei costi unitari sviluppata in base ai livelli professionali operanti in CONSAP e secondo le modalità di calcolo esposte.

e) Tabella standard Costi unitari

Tabella standard Costi unitari		Consuntivo di spesa		
Livello	Costi Orari	N° Risorse	N° ORE Attività	Costo Complessivo
Dirigenti	137,62			-
Funzionario S.	86,57			-
Funzionario B.	71,67			-
6 Livello Q.	57,99			-
6 Livello	53,77			-
5 Livello	44,30			-
4 Livello	38,44			-
3 Livello	29,64			-
2 Livello	30,89			-
		-	-	-

La rilevazione delle ore/uomo impegnate nelle attività sarà assicurata dal sistema informatico di rilevazione del Timesheet.

Il Timesheet è un applicativo informatico che traccia tutte le attività svolte dal personale interno in coerenza con il modello di policy interno adottato dalla CONSAP S.p.A. L'applicativo opera in connessione con il sistema di rilevazione presenze, determinando con esattezza la situazione relativa alle attività lavorative effettivamente svolte sui Fondi/Attività/Progetti in termini di ore lavorate di tutto il personale aziendale.

Il Timesheet utilizza i seguenti elementi di controllo:

- verifica l'effettiva presenza del personale nei giorni di lavoro caricati a sistema e consuntivati sui vari Fondi/Attività/Progetti;

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

- assicura che l'attribuzione del tempo lavorato su ciascun Fondo/Attività/Progetto sia corretta, consapevole e condivisa dalle risorse direttamente coinvolte e dai soggetti titolati alla verifica e approvazione;
- garantisce la verifica della corretta, veritiera e coerente imputazione del tempo effettivamente lavorato su ciascun Progetto, assicurando un controllo bloccante sulle anomalie circa: la coerenza con presenze, la congruità del tempo massimo lavorabile nella giornata in base alla presenza effettiva e il controllo nell'imputazione univoca sui Fondi / Attività / Progetti;
- gestisce l'approvazione da parte dei Responsabili di ciascuna commessa delle ore lavorative imputate sui singoli Fondi / Attività / Progetti, attraverso le modalità operative stabilite e nel rispetto delle scadenze definite.

2.2 Costi per Servizi diretti

Con riferimento ai costi per servizi diretti finalizzati allo svolgimento delle attività di stazione appaltante (ad esempio: prestazioni rese da collaboratori esterni / consulenti, spese di viaggio vitto e alloggio del personale dipendente etc.) sarà riconosciuto il costo effettivamente sostenuto attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa.

In linea generale, le spese sono giustificate attraverso la presentazione di tre tipologie di documenti amministrativo-contabili:

- provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad es. lettere di incarico, ordini di servizio, ordinativi di forniture) nell'ambito dell'attività;
- documenti che descrivono la prestazione o fornitura (ad es. relazioni sull'attività svolta);
- documenti che attestano l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura (ad es. fatture quietanzate, ricevute fiscali, note di debito, bonifici bancari o postali, F24 quietanzati).

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Qualora ci fossero dei costi per servizi generali riconducibili in modo oggettivo all'attività di committenza, saranno addebitati alla stessa sulla base dell'effettivo utilizzo così come desumibile dalla relativa documentazione giustificativa.

2.3 Costi indiretti

Per la determinazione dei costi indiretti, sarà utilizzata l'opzione del Tasso Forfettario.

Il Regolamento Europeo 2021/1060 all'art. 54 par. 1, lettera c) prevede che laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possano essere calcolati con un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, "a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile".

Le linee guida indicate nella nota EGESIF_14-0017 precisano che il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 53, par. 3, lettere a) del citato Regolamento Europeo, ovvero:

- su dati statistici o altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

In coerenza con la metodologia sopra descritta l'overhead (P), che verrà applicato sui costi diretti sostenuti da Consap, è dato dalla seguente formula:

$$P = \frac{\text{Media del Totale del Costo del personale Indiretto}}{\text{Media del Totale del Costo del personale Diretto}}$$

Dove per il "Totale del Costo del personale Diretto" si intende la somma del costo di tutto il personale direttamente impegnato o connesso per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i Fondi / Gestioni affidati o gestite dalla Consap, sulla base di specifica documentazione e nel rispetto delle convenzioni o degli atti amministrativi di affidamento delle attività stesse. Il "Totale del Costo del personale Indiretto" rappresenta i costi del personale non direttamente

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

riconducibili alle attività previste dalle convenzioni o dagli atti amministrativi di affidamento, sostenuti necessariamente dalla Consap per permettere la realizzazione delle attività.

Descrizione voci di costo	Tasso forfettario (d)								
	Bilancio 2021			Bilancio 2022			Bilancio 2023		
	Totale	Diretto	Indiretto	Totale	Diretto	Indiretto	Totale	Diretto	Indiretto
Costo del Personale (B9) e Costo per Servizi (B7)	19.109.513	16.063.430	3.046.083	19.983.964	16.582.527	3.401.437	20.880.088	17.103.580	3.776.508
Percentuali di overhead sui costi diretti =Totale Costi Indiretti/Totale Costi Diretti			18,96%			20,51%			22,08%
				(P) Tasso forfettario medio		20,52%			

II° Addendum alla Convenzione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

3. Piano Economico attività di Soggetto Attuatore e di Supporto alla Struttura Commissariale

Le spese di funzionamento e gli oneri di gestione, determinate secondo le modalità rappresentate nel documento, sia per la gestione dell'attività di Soggetto Attuatore sia per l'attività di Supporto alla Struttura Commissariale sono previste complessivamente ad € **5.161.983,00** oltre I.V.A, come da tabella sottostante.

Questo costituisce un'ipotesi di plafond di spesa massimo correlato alle attività previste nel II° Addendum alla Convenzione e specificatamente all'orizzonte temporale programmato.

Piano Economico Intera Attività				
Livello	Costi Orari	N° Risorse	N° ORE Attività	Costo Complessivo
Dirigenti	137,62	0,36	607	83.589,16
Funzionario S.	86,57	2,21	4.137	358.154,74
Funzionario B.	71,67	0,52	1.143	81.882,84
6 Livello Q.	57,99	0,15	361	20.924,52
6 Livello	53,77	9,46	13.923	748.662,72
5 Livello	44,30	5,93	8.846	391.845,66
4 Livello	38,44	17,90	26.271	1.009.883,33
3 Livello	29,64	2,69	3.898	115.534,05
2 Livello	30,89	0,60	869	26.834,96
Totale Risorse umane		39,81	60.055	2.837.311,97
Costi Diretti (SW, BIM; Common Data Environment; piattaforma)				150.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI				2.987.311,97
COSTI INDIRETTI (20,52%)				612.948,93
Attività tecniche e legali propedeutiche per l'avvio degli affidamenti				699.522,86
Assistenza professionale esterna: Tecnica, Amministrativa e Legale				699.660,00
Trasferte post sopralluoghi				162.539,23
TOTALE (*)				5.161.983,00

(*) Il presente piano economico non considera gli onorari dei legali esterni utilizzati dalla Consap in caso di controversia giudiziale

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Di seguito, il dettaglio che mostra i **Piani Economici previsionali** distinti per le due attività.

Piano Economico Attività di Supporto della Struttura Commissariale Dal 18/10/2024 al 31/05/2026				
Livello	Costi Orari	N° Risorse	N° ORE Attività	Costo Complessivo
Dirigenti	137,62	0,25	393	54.034,69
Funzionario S.	86,57	1,04	1.628	140.940,48
Funzionario B.	71,67	0,09	137	9.820,74
6 Livello Q.	57,99	-	-	-
6 Livello	53,77	2,87	4.269	229.562,25
5 Livello	44,30	0,93	1.490	66.004,85
4 Livello	38,44	3,74	5.580	214.501,70
3 Livello	29,64	0,10	150	4.457,82
2 Livello	30,89	-	-	-
Totale Risorse umane		9,01	13.647	719.322,53
Costi Diretti (SW, BIM; Common Data Environment; piattaforma)				-
TOTALE COSTI DIRETTI				719.322,53
COSTI INDIRETTI (20,52%)				147.593,55
Attività tecniche e legali propedeutiche per l'avvio degli affidamenti				699.522,86
Assistenza professionale esterna: Tecnica, Amministrativa e Legale				-
Trasferte post sopralluoghi				-
TOTALE (*)				1.566.438,95

(*) Il presente piano economico non considera gli onorari dei legali esterni utilizzati dalla Consap in caso di controversia giudiziale

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Piano Economico Attività di Soggetto Attuatore				
Livello	Costi Orari	N° Risorse	N° ORE Attività	Costo Complessivo
Dirigenti	137,62	0,11	215	29.554,47
Funzionario S.	86,57	1,17	2.509	217.214,26
Funzionario B.	71,67	0,43	1.005	72.062,10
6 Livello Q.	57,99	0,15	361	20.924,52
6 Livello	53,77	6,59	9.654	519.100,47
5 Livello	44,30	5,00	7.356	325.840,80
4 Livello	38,44	14,16	20.691	795.381,63
3 Livello	29,64	2,59	3.748	111.076,23
2 Livello	30,89	0,60	869	26.834,96
Totale Risorse umane		30,80	46.407	2.117.989,44
Costi Diretti (SW, BIM; Common Data Environment; piattaforma)				150.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI				2.267.989,44
COSTI INDIRETTI (20,52%)				465.355,38
Attività tecniche e legali propedeutiche per l'avvio degli affidamenti				-
Assistenza professionale esterna: Tecnica, Amministrativa e Legale				699.660,00
Trasferte post sopralluoghi				162.539,23
TOTALE (*)				3.595.544,05

(*) Il presente piano economico non considera gli onorari dei legali esterni utilizzati dalla Consap in caso di controversia giudiziale

Le attività di Soggetto Attuatore sono state considerate con scadenza 31/12/2026

Si precisa che questo preventivo di Piano Economico dei costi e degli oneri di gestione che saranno sostenuti da CONSAP è stato elaborato come pro-forma derivante dall'impegno di circa 39,81 FTE del personale attualmente in servizio nonché di quello prossima assunzione; impegno che si ipotizza di svolgere in circa 60.055 ore di attività.

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

In sede di consuntivazione, saranno imputate esclusivamente le ore / giornate **effettivamente sostenute**, e di conseguenza considerando che il completamento delle attività potrebbe essere temporalmente superiore al periodo di tempo stimato, potrebbe accadere che il consuntivo finale sia superiore / inferiore al preventivo nel caso in cui le giornate uomo effettivamente sostenute saranno maggiori / minori di quanto ipotizzato.

Per quanto concerne le altre voci:

“Attività tecniche e legali propedeutiche per l'avvio degli affidamenti” per complessivi € 699.522,86, invariate rispetto all'Allegato B) Bis del I° Addendum. Tale voce si compone delle attività di professionisti esterni, del costo del personale CONSAP impegnato direttamente ed indirettamente nei sopralluoghi e nella mappatura dei 216 interventi, l'elaborazione delle schede tecniche di intervento di primo livello, dei Programmi Operativi di dettaglio delle Attività ed il supporto alla elaborazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione, e tutte le attività connesse, propedeutiche e conseguenti, precedenti la fase di affidamento.

“Assistenza professionale esterna: Tecnica, Amministrativa e Legale” complessivamente stimata in € 699.660,00, in aumento del 17,60% rispetto all'Allegato B) Bis del I° Addendum, per i professionisti esterni che supporteranno la CONSAP nella gestione delle fasi degli interventi.

Spese di Trasferta ipotizzate in circa € 162.539,23, invariate rispetto all'Allegato B) Bis del I° Addendum, saranno rendicontate a piè di lista.

In merito alla valutazione di congruità, così come indicato nell'art. 7 comma 2 del D.Lgs 30/2023, è stato confrontato il costo della proposta economica di Consap con le tariffe di aggiudicazione della CONSIP *“Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di audit dell'Organismo Indipendente di Audit del PNRR, dei Programmi 2021/2027 cofinanziati dall'Unione Europea e quelli della Cooperazione territoriale, per IGRUE per il MEF”*. Nell'ambito di tale comparazione, va evidenziato che:

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

- le ore lavorabili annuali per l'intera attività sono state calcolate sulla media delle ore lavorate nel triennio precedente (2021-2023) suddivise nelle tre categorie di lavoratori presenti nella Consap;
- le diverse figure professionali di Consap sono state comparate ipotizzando la minor differenza economica oraria fra i diversi livelli retributivi.

La comparazione dei costi del personale diretto di Consap, a parità di ore di attività, con i costi del personale di CONSIP è illustrata nella tabella di seguito riportata.

CONSAP - Personale Dipendente				Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di audit dell'Organismo Indipendente di Audit del PNRR, dei Programmi 2021/2027 cofinanziati dall'Unione Europea e quelli della Cooperazione territoriale, per IGRUE per il MEF			
N° ORE Attività	Livello	Costi Orari	Costo del Personale Diretto	Figura professionale	Tariffa unitaria CONSIP gg/u	Costi Orari	Costo del Personale Diretto
607,39	Dirigenti	137,62	83.589,16	Capo Progetto (CP)	700,00	94,59	57.456,23
4.137,09	Funzionario S.	86,57	358.154,74	Capo Progetto (CP)	700,00	94,59	391.346,22
1.142,51	Funzionario B.	71,67	81.882,84	Specialista (SP)	550,00	74,32	84.916,04
360,83	6 Livello Q.	57,99	20.924,52	Consulente Senior (CS)	500,00	67,57	24.380,07
13.922,84	6 Livello	53,77	748.662,72	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	752.586,17
8.846,09	5 Livello	44,30	391.845,66	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	478.167,15
26.270,90	4 Livello	38,44	1.009.883,33	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	1.420.048,51
3.898,34	3 Livello	29,64	115.534,05	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	210.720,93
868,82	2 Livello	30,89	26.834,96	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	46.963,06
TOTALE	60.054,80		2.837.311,97				3.466.584,38
DELTA						-	629.272,41

L'importo complessivo del costo del personale diretto, calcolato con tariffe CONSIP è pari a € 3.466.584,38 superiore di € 629.272,41 rispetto all'importo calcolato con le tariffe di Consap pari a € 2.837.311,97

La proposta economica di Consap, comprensiva di tutti le voci di costo dirette e indirette, confrontata con le tariffe orarie del personale di Consip, configura un risparmio di costo pari ad € 16.323,47 evidenziato nella tabella di seguito riportata.

II° Addendum alla Convezione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, di committenza ausiliaria, attività tecnico-specialistiche di supporto alla struttura commissariale, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Descrizione Costo	Proposta Consap	Oneri da sostenere qualora non si utilizzasse CONSAP	Differenziale
Personale	2.837.311,97	3.466.584,38	- 629.272,41
Costi Indiretti	612.948,93	-	612.948,93
Costi Diretti	150.000,00	150.000,00	-
Assistenza Professionale	699.660,00	699.660,00	-
Trasferte	162.539,23	162.539,23	-
Attività tecniche e legali propedeutiche per l'avvio degli affidamenti - Costi Diretti	699.522,86	699.522,86	-
	5.161.983,00	5.178.306,47	- 16.323,47

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene sussista un'apprezzabile convenienza nell'impiego della società Consap alle condizioni di cui al presente preventivo.

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono state stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi riportati nell'Allegato A-Ter, come confermato dall'Ordinanza Commissariale 48/2025. In particolare, sono stati presi in considerazione **n. 216 interventi** così ripartiti:

PROVINCIA	N° INTERVENTI										Totale complessivo
	< 100K	100K - 200K	200K - 300K	300K - 400K	400K - 500K	500K - 1.000K	1.000K - 2.000K	2.000K - 3.000K	3.000K - 4.000K	4.000K - 5.000K	
BOLOGNA	7	6	7	3	2	11	9		1	1	47
FERRARA							3	1			4
FIRENZE	2	3	3	2	1	3	2				16
FORLÌ-CESENA	6	17	10	12	5	15	1	2			68
MACERATA		1									1
MODENA		10	11	6	2	3					32
RAVENNA	1	3	3	5	5	10	7	8	2	2	46
REGGIO EMILIA				1							1
RIMINI							1				1
Totale complessivo	16	40	34	29	15	42	23	11	3	3	216

Calcolo per n. 216 interventi:

In particolare, per il calcolo delle parcelle, sono stati utilizzate le seguenti assunzioni:

1. Categoria dell'Opera V.03 "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – Viabilità speciale: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate";
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.75;
3. Importo lavori: è stato desunto dai Documenti di Indirizzo della Progettazione / Progetti di Fattibilità Tecnica Economica redatti dai Soggetti Attuatori, fatti salvo gli interventi ID ER-URVI-000636 ed ER-URVI-001175, i cui importi presunti dei lavori sono stati determinati applicando una percentuale del 75% per ammontare inferiore a 100.000 €, e del 78% per ammontare superiori a 5.000.000 €, infine per ammontare intermedi le percentuali scaturiscono dall'interpolazione lineare tra i valori 100.000 € - 5.000.000 € e 75% - 78%.

Con le assunzioni sopra esposte le percentuali delle parcelle da applicare ai singoli interventi risultano essere:

II °Addendum Convenzione, Allegato C – Ter

PROVINCIA	N° INTERVENTI										Totale complessivo
	< 100K	100K - 200K	200K - 300K	300K - 400K	400K - 500K	500K - 1.000K	1.000K - 2.000K	2.000K - 3.000K	3.000K - 4.000K	4.000K - 5.000K	
BOLOGNA	7	6	7	3	2	11	9		1	1	47
FERRARA							3	1			4
FIRENZE	2	3	3	2	1	3	2				16
FORLÌ-CESENA	6	17	10	12	5	15	1	2			68
MACERATA		1									1
MODENA		10	11	6	2	3					32
RAVENNA	1	3	3	5	5	10	7	8	2	2	46
REGGIO EMILIA				1							1
RIMINI							1				1
Totale complessivo	16	40	34	29	15	42	23	11	3	3	216
PERCENTUALE PARCELLA	17,88%	14,14%	13,01%	12,99%	12,13%	10,88%	9,19%	8,19%	7,61%	7,23%	
PERCENTUALE PARCELLA - in caso di PE già presente	6,92%	5,84%	5,04%	5,78%	5,41%	5,08%	4,38%	3,95%	3,70%	3,53%	

Pertanto, le parcelle per i servizi di ingegneria sono così determinate:

Provincia	IMPORTO PARCELLE										Totale complessivo	Percentuale sul TOTALE
	< 100K	100K - 200K	200K - 300K	300K - 400K	400K - 500K	500K - 1.000K	1.000K - 2.000K	2.000K - 3.000K	3.000K - 4.000K	4.000K - 5.000K		
BOLOGNA	123.893,64 €	137.249,81 €	301.295,95 €	173.337,51 €	137.749,50 €	1.102.856,11 €	1.467.065,76 €		433.157,96 €	516.371,41 €	4.392.977,64 €	22,56%
FERRARA							464.963,83 €	174.237,00 €			639.200,83 €	3,28%
FIRENZE	35.759,64 €	87.620,67 €	141.039,59 €	105.411,61 €	66.616,04 €	351.646,65 €	354.241,05 €				1.142.335,24 €	5,87%
FORLÌ-CESENA	117.667,06 €	507.364,37 €	400.877,52 €	696.279,75 €	346.369,91 €	1.520.494,69 €	166.369,63 €	670.542,31 €			4.425.965,24 €	22,73%
MACERATA		26.947,69 €									26.947,69 €	0,14%
MODENA		211.301,14 €	338.794,22 €	295.924,45 €	143.018,87 €	275.309,58 €					1.264.348,27 €	6,49%
RAVENNA	15.802,25 €	62.520,75 €	97.897,08 €	262.411,07 €	316.309,54 €	952.808,31 €	1.480.886,03 €	2.252.327,46 €	855.801,75 €	1.066.997,28 €	7.363.761,50 €	37,82%
REGGIO EMILIA				60.795,83 €							60.795,83 €	0,31%
RIMINI							152.971,44 €				152.971,44 €	0,79%
Totale complessivo	293.122,59 €	1.033.004,42 €	1.279.904,36 €	1.594.160,21 €	1.010.063,85 €	4.203.115,34 €	4.086.497,74 €	3.097.106,76 €	1.288.959,70 €	1.583.368,69 €	19.469.303,67 €	
Percentuale sul TOTALE	1,51%	5,31%	6,57%	8,19%	5,19%	21,59%	20,99%	15,91%	6,62%	8,13%		

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti, si può concludere che il valore economico complessivo delle attività a parcella relative ai servizi di ingegneria per i 216 interventi risulta essere pari a **19.469.303,67 € + IVA**

alla Convenzione per come modificata dal II Addendum tra il Commissario straordinario e CONSAP S.p.A.

ATTO DI ADESIONE

TRA

il **COMUNE** di _____, in persona del Sindaco Sig. _____ (nel seguito anche “**Soggetto Beneficiario**”), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

e

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio, (C.F. e P.IVA IT 04570621005) in persona del proprio Amministratore Delegato, Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Roma a Via Yser n.14 (di seguito “**CONSAP**” o “Società”),

e

la **Struttura Commissariale nella persona delegata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, (C.F. n. 96571050580)**, ing. Fabrizio Curcio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, con sede in Roma, via Sardegna, 49 (di seguito “**Struttura Commissariale**”);

VISTA

la Convenzione stipulata in data 25 ottobre 2024 tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, e CONSAP S.p.A. per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per *fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito, “Convenzione”);

CONSIDERATO

che la Convenzione all'articolo 4 prevede una durata "... *fino alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario fissata ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prorogata con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024. La durata di cui al comma 1 è, in ogni caso, automaticamente prorogata in tutti i casi di proroga della previsione dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;*

RICHIAMATO

Il 1° Addendum alla predetta Convenzione, sottoscritto in data 27.02.2025 e registrato alla Corte dei Conti in data 09.04.2025, col quale:

- sono stati sostituiti gli Allegati: A, B, C e D, con altrettanti Allegati A-bis, B-bis, C-bis e D-bis, dando atto che la sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che facevano riferimento a detti Allegati, i quali da allora devono intendersi riferiti al contenuto dei nuovi Allegati;
- è stato modificato l'art. 9 e l'importo massimo della Convenzione;
- è stata adeguata la durata della Convenzione, alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2025;
- è stato aggiornato il nominativo e gli indirizzi e PEC del Referente per la struttura di supporto al Commissario;

RILEVATO

che in data 09 gennaio 2025 il Consiglio dei ministri ha ratificato la nomina dell'ingegnere Fabrizio Curcio a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in sostituzione del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

VISTO

il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 recante *“ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”*;

VISTO

altresì, l'articolo 20-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024.”*

VISTO

altresì, l'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8”*.

VISTO

l'articolo 20-*ter*, comma 8, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale *“il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni”*;

VISTO

altresì, l'articolo 20-*novies*, comma 1, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto-

legge 7 maggio 2025, n. 65, ai sensi del quale “*Per gli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati, di norma, nell’ente ordinariamente titolare dell’opera o competente, sono: a) le regioni; b) il Ministero della cultura; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*

VISTO

altresì, l’articolo 20-novies, comma 1, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65, ai sensi del quale “*Per gli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati, di norma, nell’ente ordinariamente titolare dell’opera o competente, sono: a) le regioni; b) il Ministero della cultura; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*

altresì, l’articolo 20-novies, comma 2-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successivamente modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2025, n.65 ai sensi del quale “*Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell’art- 20-ter comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all’evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all’uopo disponibili a legislazione vigente. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico [...]*”;

VISTO

l'articolo 62, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale prevede che *“In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g”*;

RICHIAMATO

altresì il 1° Addendum alla citata la Convenzione stipulata in data 25 ottobre 2024 tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, e CONSAP S.p.A, stipulato in data 27.02.2025 tra il Commissario straordinario alla ricostruzione Ing. Fabrizio Curcio e CONSAP, e registrato dalla Corte dei Conti in data 9.04.2025;

ATTESO

che CONSAP è iscritta nell'elenco gestito da ANAC come Stazione Appaltante qualificata e come Centrale di Committenza qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ottenendo, ai sensi del cennato articolo 63, comma 2, lettera c), la qualificazione cd. “intermedia” per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori (Livello di qualificazione L2), ed “avanzata” per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di servizi e forniture (Livello di qualificazione SF1) senza limiti di importo;

PRECISATO

che in qualità di centrale di committenza qualificata CONSAP può esercitare tutte le funzioni previste dall'art. 62, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 citato;

CONSIDERATO

che per effetto del 2° Addendum sottoscritto in data _____ e registrato alla Corte dei Conti in data _____ alla Società CONSAP, in veste di soggetto attuatore, sono attribuite, per le amministrazioni soggetti beneficiari che ne facciano esplicita richiesta, le funzioni di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nonché le attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione

dei contratti per la realizzazione degli interventi riportati nell'Allegato A-ter alla citata convenzione, quali: a titolo esemplificativo, l'acquisizione e verifica della documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento; predisposizione di nuova progettazione, le attività preordinate all'acquisizione delle aree su cui intervenire, attraverso l'esercizio delle deleghe funzionali allo svolgimento delle procedure di occupazione o espropriazione - delega di esercizio che deve essere espressamente conferita dalla amministrazione titolare del potere espropriativo a Consap secondo il modello di cui all'Allegato E al 2° Addendum avvalendosi della deroga all'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" espressamente prevista dal Commissario Straordinario con la Ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025, di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo; ecc..;

PRESO ATTO

che per soggetti beneficiari si intendono le regioni, le province, gli enti locali, titolari del potere di esproprio, che hanno espresso formalmente la volontà di avvalersi, mediante sottoscrizione del presente atto di adesione, della Società CONSAP S.p.A. per la realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO

che, per l'effetto, il soggetto beneficiario, Comune di _____, al fine di avvalersi del soggetto attuatore Consap deve procedere alla risoluzione dell'Atto di Adesione sottoscritto in data _____ e sottoscrivere il presente Atto di Adesione di cui al 2 Addendum alla Convenzione, previa apposita delibera di Giunta Comunale, ferma restando l'efficacia e la validità delle attività già svolte da Consap S.p.A. quale committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici in forza della sottoscrizione del citato Atto di Adesione ;

CONSIDERATO

che con apposita deliberazione di Giunta Comunale [*ovvero di Consiglio Comunale*] del _____ il Comune di _____ ha deliberato di:

a) recedere dall'Atto di Adesione stipulato in data _____ con il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Consap ferma restando l'efficacia e la validità delle attività già svolte da Consap S.p.A. quale committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62 del Codice dei Contratti

Pubblici in forza della sottoscrizione del citato Atto di Adesione;

b) stipulare l'Atto di Adesione redatto in conformità al modello di cui all'Allegato D – ter della Convenzione per come modificata dal II Addendum con il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e con Consap;

c) delegare Consap S.p.A. all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6, comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. secondo il modello di cui all'Allegato E al 2° Addendum avvalendosi della deroga all'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"* espressamente prevista dal Commissario Straordinario con la Ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025.

CONSIDERATO

che conformemente a quanto disciplinato dal citato 2° Addendum, il presente atto intercorre tra il Comune, in qualità di soggetto beneficiario, Consap S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, e il Commissario Straordinario;

VISTA

la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA

la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto di adesione.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con il presente atto il soggetto beneficiario Comune di _____, in aderenza a quanto convenuto con il 2° Addendum alla Convenzione stipulata tra il Commissario straordinario stesso e la Società CONSAP S.p.A., in data _____, affida alla citata Società le funzioni di soggetto attuatore e di centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei Contratti Pubblici") ai fini della preparazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica

per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e delle relative attività di carattere tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza, identificati con il codice ER-U____-00____ e relativi a _____ riportati nella ordinanza n. _____ datata ____/____/____ del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ivi comprese, le attività preordinate all'acquisizione delle aree su cui intervenire, anche mediante procedure di occupazione o di espropriazione, - per il tramite della delega di esercizio che deve essere espressamente conferita dalla amministrazione titolare del potere espropriativo a Consap secondo il modello di cui all'Allegato E al II Addendum avvalendosi della deroga all'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" espressamente prevista dal Commissario Straordinario con la Ordinanza n 49/2025 del 22.07.2025. Con la sottoscrizione del presente atto di adesione, si accettano integralmente le disposizioni di cui alla Convenzione stipulata tra il Commissario straordinario e la Società CONSAP S.p.A. e dei successivi 1° e 2° Addendum, della quale il richiamato atto è parte integrante.

2. Al presente atto di adesione sono allegate, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, le schede tecniche degli interventi nonché tutta la eventuale documentazione progettuale già svolta da parte dei precedenti soggetti attuatori nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ [ovvero di *Consiglio Comunale*]. La compilazione e la restituzione delle schede tecniche degli interventi da parte dei soggetti beneficiari costituiscono nulla osta all'avvio dei singoli progetti.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla CONSAP S.p.A.)

1. Il Comune, in veste di soggetto beneficiario, individua un proprio Responsabile del Procedimento (RP), nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il RP provvede alla gestione dei rapporti, delle comunicazioni e dello scambio informativo con CONSAP e con la Struttura commissariale. La Società CONSAP S.p.A. nominerà un Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, individuato tra il personale disponibile nella medesima Società, per la gestione delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi indicati nel precedente articolo 2, nonché per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il soggetto beneficiario e con la Struttura commissariale.
2. Con il presente atto, la Società CONSAP S.p.A., con riferimento ai lavori indicati nell'articolo 2, comma 1 del presente atto, assicura l'esecuzione delle attività tecnico-specialistiche, amministrativo-legali ed economico-finanziarie previste dal codice degli appalti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'acquisizione di ogni atto necessario alla corretta definizione della fase progettuale;
 - b) l'acquisizione del CUP;
 - c) l'esercizio della delega di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 in conformità alla delega di esercizio di cui all'Allegato E al II Addendum avvalendosi della deroga all'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" espressamente prevista dal Commissario Straordinario con la Ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025 per lo svolgimento procedure di occupazione o di espropriazione;

- d) l'acquisizione del Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP);
- e) l'acquisizione della documentazione progettuale, al suo stadio di definizione, ove disponibile;
- f) l'adeguamento della documentazione progettuale ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
- g) l'affidamento di studi specialistici, indagini in situ e servizi di ingegneria ed architettura, prodromici alla definizione della progettazione;
- h) la redazione *ex novo* della documentazione progettuale, ove non disponibile, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
- i) la verifica dei vari livelli della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici ove necessario;
- j) la validazione dei progetti ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici;
- k) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- l) l'individuazione e il coordinamento delle Conferenze dei Servizi ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della localizzazione dell'opera nonché dell'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari;
- m) l'indicazione dei soggetti che assolvono alle funzioni di RUP e supporto al RUP ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti Pubblici;
- n) la Direzione Lavori ed eventuali ulteriori funzioni tecniche ad essa correlate;
- o) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ogni ulteriore funzione tecnica o attività ad esso correlata;
- p) la nomina del collaudatore statico ove necessario e di eventuali collaudatori tecnici in relazione a tipologia ed entità di opere realizzate, nonché la nomina di collaudatori/commissione di collaudo ove previsto per il collaudo finale tecnico-amministrativo;
- q) l'esecuzione dei contratti, ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo: autorizzazione dei subappalti e dei sub contratti; applicazione delle penali; gestione delle modifiche e delle varianti contrattuali; revisione prezzi; risoluzione e recesso; gestione dei pagamenti; cessione dei credit; gestione delle riserve; nomina e gestione dei rapporti con Collegio consultivo tecnico, ove costituito;
- r) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi gestiti, nonché degli indicatori di realizzazione associati ai progetti, con relativa imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Le predette attività saranno svolte con la competenza tecnica e professionale richiesta dalla complessità dell'opera da realizzare e nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando il quadro derogatorio espressamente previsto nell'ordinanza n. 13/2023 e nella ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025.

3. CONSAP S.p.A. garantirà, per conto del Comune, le seguenti prestazioni:
 - *predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.* A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Società CONSAP S.p.A. predisporrà i seguenti atti: avviso di pre-informazione, bando e/o lettere di invito, disciplinare, modelli a corredo;
 - *espletamento della procedura su piattaforma telematica.* A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Società CONSAP S.p.A.: configurerà la procedura di gara sulla piattaforma telematica di cui la stessa è dotata, pubblicando i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia; gestirà lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa; procederà alle verifiche, nei tempi e nei termini previsti dalla normativa, dei

requisiti dei concorrenti; assumerà ed emanerà gli atti e le decisioni di carattere giuridico e amministrativo connesse all'espletamento della procedura, pubblicandone gli esiti; curerà eventuali accessi agli atti;

- *esame delle offerte pervenute.* Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto di tutto quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- *eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.* Ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- *verifica dei CCNL applicati,* in conformità a quanto stabilito dall'art 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- *aggiudicazione e stipulazione del contratto.* Una volta acquisiti dall'aggiudicatario i documenti necessari, la Società Consap S.p.A. provvederà alla stipula e all'esecuzione del contratto.

La CONSAP S.p.A. mette a disposizione la propria piattaforma telematica, con la quale gestire il procedimento dell'affidamento in aderenza alle disposizioni contenute negli articoli 19 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici.

4. La Società CONSAP S.p.A. garantisce il coordinamento gestionale degli interventi, attraverso *program manager* dedicati, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi, qualora necessario.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento, e comunque nella gestione dell'intera procedura d'appalto, la Società CONSAP S.p.A. opererà in coerenza con le citate disposizioni del Codice degli appalti, fermo restando l'applicazione del quadro derogatorio, espressamente previsto nell'ordinanza n. 13/2023 e nella ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025 che, per effetto della Convenzione citata in premessa e dei relativi e successivi Addendum nonché del presente atto, si estende alla stessa società nella sua funzione di soggetto attuatore e centrale di committenza qualificata.
6. La Società Consap S.p.A. e i Soggetti Beneficiari si impegnano a svolgere ciascuno per quanto di propria spettanza e titolarità, tutte le attività tecniche, amministrative, legali e operative relative all'occupazione temporanea d'urgenza e agli espropri, per come previste ed indicate nel Progetto Esecutivo validato.

In particolare, in ragione della connessione del Soggetto Beneficiario con le aree di esproprio e/o occupazione temporanea, è allo stesso rimessa l'attività volta a:

- (i) Avviare le interlocuzioni con i proprietari privati individuati nei Piani Particellari allegati al Progetto Esecutivo al fine di raggiungere intese bonarie in merito alle occupazioni d'urgenza e agli espropri, negoziando i termini economici di valutazione della superficie secondo le indicazioni espressamente ricevute dalla Struttura Commissariale;
- (ii) Prestare ogni supporto ed ausilio richiesto da Consap al fine di eseguire gli espropri e le occupazioni d'urgenza, anche eseguendo le attività agli stessi rimesse previste all'art. 3, comma 4 della Ordinanza n. 13/2023;
- (iii) Adoperarsi ai fini dell'adempimento delle formalità di trascrizione presso le conservatorie dei registri immobiliari competenti.

il tutto come meglio indicato nell'Allegato E da intendersi quivi richiamato.

7. Sempre in ragione della connessione del Soggetto Beneficiario con il territorio, lo stesso ha l'obbligo di partecipare e coadiuvare il Soggetto Attuatore nello svolgimento delle conferenze di servizi propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi, comprendendovi anche le fasi preliminari e le fasi successive alla sua conclusione.
8. Consap e il Soggetto Beneficiario svolgeranno le superiori attività nell'interesse reciproco della rapida realizzazione dell'Intervento.

Articolo 4

(Ripartizione dei compiti)

1. Il soggetto beneficiario si impegna a fornire alla Società CONSAP S.p.A., in veste di soggetto attuatore, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tutte le informazioni e indicazioni necessarie, compresi eventuali atti ufficiali, planimetrie, rilevamenti, analisi geodetiche e idrauliche e quant'altro necessario e previsto dalla normativa vigente, affinché la richiamata Società possa espletare efficacemente e coerentemente, con i principi del Codice dei Contratti Pubblici, le attività indicate nel presente atto di adesione. Qualora il soggetto beneficiario disponga già della documentazione progettuale conforme a quanto prescritto dall'articolo 41 del richiamato Codice e relativo allegato I.7, la stessa sarà trasmessa alla Società. Nel caso in cui il Comune disponesse del progetto esecutivo di cui al comma 8 del richiamato articolo 41, corredato degli elaborati ivi contemplati, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, esso dovrà pervenire alla Società CONSAP S.p.A. debitamente verificato e validato secondo le disposizioni in vigore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. I progetti dovranno altresì essere accompagnati da formale dichiarazione, a firma del RP facente capo al soggetto beneficiario, attestante:
 - a) la piena disponibilità del bene oggetto dell'intervento, escludendo ogni sorta di vincolo;
 - b) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, anche per il tramite di già disposte occupazioni temporanee d'urgenza;
 - c) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - d) conseguente fattibilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e ai relativi sottoservizi, e a quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora, invece, il soggetto beneficiario non abbia redatto alcuna documentazione progettuale di cui al precedente comma, questa sarà di competenza di CONSAP S.p.A. che provvederà alla sua elaborazione, verifica e validazione secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore e sulla base delle informazioni, e indicazioni formulate dal soggetto beneficiario. La Società CONSAP S.p.A. assumerà tutta la competenza delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2.
3. Il soggetto beneficiario accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'attivazione, il Responsabile unico di Progetto nominato dalla Società CONSAP S.p.A.:
 - a. verifichi, nei casi in cui con l'Allegato "A-ter" al presente atto, che siano consegnati anche il progetto e ogni ulteriore documentazione a corredo dello stesso, la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili. Al riguardo si precisa che detta verifica non valuta nel merito le scelte e le soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati rimane in capo al soggetto attuatore e dunque in capo a CONSAP S.p.A.

- b. nel caso in cui rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal soggetto beneficiario, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili, chieda al RP del soggetto beneficiario di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il predetto termine, CONSAP S.p.A. potrà adottare, dandone comunicazione al Commissario straordinario ed al soggetto beneficiario, le soluzioni che riterrà più idonee e regolarizzare la suddetta documentazione entro gli stessi termini temporali richiesti, al fine di ovviare alle criticità riscontrate;
- c. individui e definisca, nell'ambito del codice degli appalti e in ragione del quadro derogatorio di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n.13/ 2023 e della ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025, la procedura di affidamento ritenuta più idonea, le relative modalità di esecuzione nonché i relativi criteri di aggiudicazione, e adotti ogni predisposizione organizzativa e dispositiva per le attività connesse all'esecuzione e collaudo degli appalti indetti. In merito, CONSAP S.p.A. adotta le misure di cui al protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sottoscritto tra il Commissario straordinario e l'ANAC relativamente alle procedure contrattuali poste in essere. Al riguardo CONSAP S.p.A., per effetto del presente atto, si configura quale destinatario del protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario e le Prefetture delle province rientranti nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire da maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Nel merito, CONSAP S.p.A. comunica, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati e formulati da parte del soggetto attuatore in materia di verifica e controllo del flusso delle maestranze e delle possibili infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, cui CONSAP dovrà tener conto nella sua funzione di stazione appaltante.

Articolo 5

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente accordo operativo:
 - il Referente per il soggetto beneficiario è: _____ E-mail: _____ PEC: _____ Tel. _____;
 - il Referente per CONSAP S.p.A. è: _____ E-mail: _____ PEC: _____ Tel. _____.
2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo attuativo.
3. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente accordo attuativo, possono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.

Articolo 6

(Forme di consultazione)

1. CONSAP S.p.A. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere al soggetto beneficiario e alla Struttura commissariale.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del RUP nominato da CONSAP S.p.A. sia su richiesta del soggetto beneficiario tramite il RP, sia per iniziativa diretta della Struttura di supporto al Commissario straordinario.

Articolo 7

(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente atto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
2. Il soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e secondo le condizioni previste dal presente atto di adesione, individua la Società CONSAP S.p.A. quale “responsabile del trattamento” limitatamente alle attività previste dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta tra CONSAP S.p.A. e il Commissario straordinario. La sottoscrizione del presente atto da parte di CONSAP S.p.A. equivale ad accettazione della nomina.
3. Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
4. La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
5. Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati in-nanzi

alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

1. I rapporti economici e gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente atto, saranno regolati tra il Commissario straordinario e la Società CONSAP S.p.A., ai sensi e in conformità con quanto stabilito dagli articoli 9,10,11 della Convenzione, così come modificati dal già richiamato 2° Addendum.

Articolo 9

(Decorrenza e durata)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione tra le Parti con firma digitale e ha durata sino al 31 maggio 2026.
2. Qualora al termine di cui al precedente comma, in assenza di pertinenti provvedimenti normativi volti a rinnovare il mandato commissariale, le attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui all'articolo 3 del presente atto non risultassero avviate, ovvero avviate ma non ancora concluse, il Comune di _____ e la Società CONSAP S.p.A. rimarranno, a tutti gli effetti di legge, comunque vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi previsti. Al ricorrere di tali circostanze, con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 10

(Diritto di recesso e Risoluzione per grave inadempimento)

1. Le parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già espletate da CONSAP, secondo il corrispettivo e le condizioni già indicate. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del presente atto dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Atto di adesione può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del Codice civile.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, CONSAP si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte della Struttura Commissariale o del Soggetto subentrante.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la Struttura commissariale si impegna a riconoscere a CONSAP le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto della Convenzione e del presente atto di adesione.
5. Per tutto quanto non espressamente stabilito, troveranno applicazione le pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 11

(Risoluzione delle controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa al presente Atto di adesione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità giurisdizionale del Foro di Roma.
5. In caso di controversie di qualunque natura con soggetti terzi, ogni responsabilità rimarrà interamente in capo a CONSAP quale soggetto attuatore degli interventi, fatte salve le ipotesi di responsabilità concorrente e solidale del soggetto beneficiario e le previsioni specifiche di cui all'Allegato E.

Articolo 12

(Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto di adesione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di adesione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 13

(Bollo e registrazione)

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Per Il Commissario Straordinario _____	Il Comune di _____ Il Sindaco _____	CONSAP S.p.A. l'Amministratore Delegato Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe
--	--	--

ALLEGATO: SCHEDA TECNICA INTERVENTI

CONVENZIONE tra il Commissario Straordinario e la CONSAP S.p.A. sottoscritto in data 25.10.2024 e successivi Addendum	
Intervento	<i>[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]</i>
Copertura Finanziaria Intervento	<i>[indicazione dell'ordinanza del commissario straordinario che per la realizzazione dell'Intervento]</i>
Cronoprogramma	<i>[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Responsabile del Procedimento	<i>[nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 4, 5 e 6 l. 241/1990]</i>
C.U.P.	<i>[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]</i>
Ulteriori Condizioni Vincoli, espropri o occupazioni temporanee	<i>[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, correlati alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Ulteriori Informazioni	<i>[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di CONSAP S.p.A.]</i>
Adempimenti in capo al Comune	<i>[Indicare eventuali adempimenti che rimangono in capo al Comune]</i>
Attività Richieste alla CONSAP S.p.A.	
Attività richieste	<i>[Inserire il dettaglio delle prestazioni richieste alla CONSAP S.p.A. (acquisizione e verifica documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento della stessa, predisposizione di nuova progettazione, attività di soggetto Attuatore, attività di centrale di committenza qualificata, funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Collaudo)]</i>

Per Il Commissario Straordinario _____	Il Comune di _____ Il Sindaco _____	CONSAP S.p.A. l'Amministratore Delegato Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe
---	---	--

alla Convenzione per come modificata dal II *Addendum* tra il Commissario straordinario e CONSAP S.p.A.

DISCIPLINARE DI DELEGA ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI

**ESPROPRIATIVE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DERIVANTI
DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI CUI AL DECRETO-LEGGE n. 61/2023 e ss.mm.ii.**

*(in attuazione dell’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 49/2025 del 22.07.2025 in
deroga all’articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.)*

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ avente ad oggetto “____” è stato revocato l’Atto di Adesione sottoscritto in data ____ __ __ tra il Comune di ____, il Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Consap S.p.a. funzionale all’affidamento a Consap delle funzioni di committenza ausiliaria ex art. 62 del D.lgs. 36/2023 (“Codice dei Contratti Pubblici”) relativamente agli interventi nello stesso espressamente elencati, ferma restando l’efficacia e la validità delle attività già svolte da Consap S.p.A. quale committenza ausiliaria ai sensi dell’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici in forza della sottoscrizione del citato Atto di Adesione;
- con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ si è deliberato di procedersi alla stipula del nuovo Atto di Adesione in esecuzione a quanto previsto nel 2° Addendum alla Convenzione stipulata tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche e CONSAP S.p.A, volto ad affidare a Consap le funzioni di soggetto attuatore e di centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici ai fini della preparazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e delle relative attività di carattere tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza, identificati con il codice ER-U____-00____ e relativi a _____ riportati nella ordinanza n. 48 datata 26/06/2025 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Toscana e Marche;
- con Ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025 il Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Toscana e Marche, ferma restando la titolarità della potestà amministrativa in capo al Comune di _____, in deroga all’articolo 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001

e ss.mm.ii ha previsto la delega dell'esercizio dei poteri espropriativi anche nei confronti del soggetto attuatore;

- con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del _____ è stata autorizzata la sottoscrizione da parte del Comune di _____ della delega per l'esercizio dei poteri espropriativi secondo le pattuizioni e i termini indicati nel presente Allegato E al 2° Addendum prevedendosi quanto segue:

Art. 1 – Premesse e definizioni

Ferma restando la titolarità della potestà espropriativa in capo al Comune di _____ in forza della deroga all'art. 6, comma 8 del DPR 327/2001 prevista dalla Ordinanza Commissariale n. 49/2025 del 22.07.2025 CONSAP è il soggetto attuatore, ("Soggetto Attuatore") delegato all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in conformità alla disciplina contenuta negli articoli seguenti e alle previsioni derogatorie alla procedura di esproprio e occupazione d'urgenza previste nella Ordinanza 13/2023 e nella Ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025, per conto e nell'interesse del Comune di _____ ("Soggetto Beneficiario", ovvero il soggetto pubblico in cui favore è emesso il decreto di esproprio ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c) del DPR 327/2001) in relazione agli interventi ER-U____-00_____.

Art. 2 - Oggetto della delega

L'esercizio dei poteri espropriativi oggetto di delega è limitato esclusivamente ai beni risultanti dal Piano Particellare di Esproprio relativo agli interventi ER-U____-00_____, allegato al Progetto approvato, che forma parte integrante e sostanziale di ciascun intervento e del presente disciplinare.

In forza di quanto previsto dall'Ordinanza n. 49/2025 del 22.07.2025 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e considerato che la titolarità dell'esercizio delle funzioni espropriative sussiste in capo al Comune di _____, il Soggetto Beneficiario si impegna e si obbliga formalmente, in ogni caso e senza riserva alcuna, a cooperare e collaborare concretamente con il Soggetto Attuatore nello svolgimento di ciascuna e tutte le attività pratiche e/o adempimenti concreti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/2001, per come eventualmente derogato dall'art. 3, comma 1 lett. f) e comma 4 lett. a), b), c) e d) dell'Ordinanza n. 13/2023, nonché di quelle di seguito espressamente indicate, finalizzate al compiuto perfezionamento della procedura di espropriazione per pubblica utilità.

I) Fase di immissione in possesso, da svolgersi con la collaborazione del Comune di _____:

- acquisizione del possesso giuridico dei suoli oggetto di espropriazione e/o di occupazione d'urgenza;
- redazione del verbale di immissione in possesso;
- allegazione dello stato di consistenza dei suoli, redatto in contraddittorio con il proprietario espropriato, che può presentare osservazioni e documentazione da inserire nel verbale;

▪ in caso di assenza o rifiuto del proprietario debitamente avvisato, il verbale può essere redatto alla presenza di due testimoni. Il possesso si intende comunque trasferito anche se il bene resta temporaneamente in detenzione del precedente proprietario.

II) Adempimenti successivi all'immissione in possesso, da svolgersi con la collaborazione del Comune:

- stato di consistenza: descrizione dettagliata del bene al momento dell'immissione in possesso, redatta preferibilmente in contraddittorio con il proprietario espropriato;
- registrazione del provvedimento del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità presso l'Agenzia delle Entrate;
- trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate e il Catasto;
- determinazione economica dell'indennità di esproprio e dell'indennità per l'imposizione di servitù come da risultanze del Piano Particellare di Esproprio;
- pagamento dell'indennità di esproprio in favore del proprietario del suolo;
- gestione delle eventuali opposizioni;
- avvio dell'opera pubblica a seguito del completamento delle formalità espropriative.

Nell'ambito delle attività e dei poteri delegati a CONSAP S.p.a., sono altresì compresi i seguenti atti, emessi da CONSAP, in nome e per conto, e quindi a favore del Comune di _____:

- la possibilità di stipulare con i soggetti proprietari eventuali atti di cessione volontaria dei beni *de quibus*;
- il pagamento dell'indennizzo calcolato secondo quanto indicato nel Piano Particellare di Esproprio.

Come indicato all'art. 3, comma 4, lett. a) dell'Ordinanza Commissariale 13/2023, l'approvazione del Progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune interessato e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Con specifico riferimento agli atti di cessione volontaria dei suoli occorrenti per la realizzazione dell'Intervento, con il presente atto il Comune di _____ conferisce a CONSAP specifica procura al fine di stipulare con i soggetti proprietari, in rappresentanza del Comune, gli atti di trasferimento della proprietà a favore del Comune nonché di trascriverli e volturarli catastalmente, con spese a carico del Commissario Straordinario per la ricostruzione.

Art. 3 – Modalità di esercizio della delega

L'esercizio dei poteri espropriativi dovrà rispettare tutte le disposizioni di cui al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., all'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 nella parte in cui deroga espressamente alle disposizioni del citato

D.P.R. 327/2001, all'Ordinanza Commissariale n. 49/2025 del 22.07.2025 nonché i principi che regolano l'attività amministrativa ai sensi della Legge 241/1990.

La modulistica utilizzata per lo svolgimento delle singole procedure dovrà essere predisposta a cura del Soggetto Attuatore e condivisa con il Comune Soggetto Beneficiario.

Gli estremi della presente delega dovranno essere specificatamente indicati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 4 – Atti di competenza del Comune

Il Comune di _____ si obbliga a curare tutte le formalità di notificazione previste nell'Ordinanza n. 13/2023 art. 3, comma 4 lett. b) mediante pubblicazione all'albo del comune e con pubblicazione su due giornali di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché quelle eventualmente residuali di cui al D.P.R. 327/2001.

Il Comune di _____ si obbliga a partecipare, in ausilio e collaborazione del Soggetto Attuatore, allo svolgimento di tutte le attività pratiche e/o adempimenti concreti oggetto della delega indicati all'art. 2, in particolare per:

- gli adempimenti relativi all'immissione in possesso del bene oggetto di espropriazione;
- stipula di eventuali atti di cessione volontaria dei beni con i soggetti proprietari;
- lo svolgimento di tutte le formalità volte alla registrazione e trascrizione del decreto d'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità; voltura catastale del bene; presso la Conservatoria del Registro Immobiliare del Comune di _____ e l'Agenzia delle Entrate di _____;
- curare tutti gli adempimenti fiscali e documentali con tempestività e conformità normativa.

Il Comune di _____ Soggetto Beneficiario è litisconsorte necessario del Soggetto Attuatore in qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, avviata in qualsiasi sede giudiziaria, da parte dei terzi proprietari avverso le procedure d'urgenza o di esproprio ritenendosi sin d'ora obbligato in solido con il Soggetto Attuatore delegato.

Art. 5 - Potestà sostitutiva

Nei casi di indifferibile urgenza, al fine di ottimizzare e semplificare i tempi di gestione della procedura di esproprio strumentali alla realizzazione il Comune di _____, titolare del potere di esproprio, potrà sostituirsi al Soggetto Attuatore per l'adozione di tutte le attività di esproprio allo stesso delegate, senza richiesta di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura nei confronti del Soggetto Attuatore.

L'esercizio del potere sostitutivo per singoli atti o provvedimenti non comporta di per sé la revoca della presente delega e il procedimento potrà essere rimesso al Soggetto Attuatore per la sua eventuale prosecuzione o conclusione.

Art. 6 - Responsabilità, oneri e spese per l'esercizio dei poteri delegati

Le Parti convengono, anche ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, che tutti gli oneri e le spese comunque necessarie per l'esercizio dei compiti e le funzioni delegate con il presente atto, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese per registrazioni, trascrizioni, volturazioni e pubblicazioni del decreto, determinazione e pagamento delle indennità, visure catastali, spese legali e consulenziali nell'ambito dei giudizi di opposizione, sono sostenute dal Soggetto Attuatore con successiva rivalsa e pieno recupero dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il Soggetto Attuatore è manlevato e tenuto indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria derivante dal maggior onere per l'attività svolta, anche a titolo di maggiorazioni delle indennità e/o risarcimenti, interessi, spese legali e ogni altro onere conseguente a provvedimenti giurisdizionali (quand'anche pronunciati nei soli confronti del Comune di _____) ovvero definito in sede transattiva o bonaria, nonché da qualsivoglia onere per indennità e spese per l'esercizio del potere di esproprio e di occupazione d'urgenza di cui al precedente art. 2.

Il Soggetto Attuatore viene ritenuto esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e del Comune di _____ per eventuali irregolarità procedurali, gestionali o patrimoniali connesse alle procedure espropriative o di occupazione d'urgenza poste in essere in forza della delega conferita nonché per l'adozione di ogni atto, provvedimento o comportamento, salvo ove sussistente dolo o colpa grave, trattandosi di attività in cui è prevista la responsabilità concorrente e solidale del delegante.

Art. 7 – Monitoraggio e Condivisione delle informazioni

Il Comune di _____ dovrà essere costantemente informato circa lo svolgimento delle attività, delle funzioni e dei compiti delegati come da presente disciplinare nonché di tutte le criticità, emerse in fase operativa, che possano avere carattere pregiudizievole per il Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Attuatore, con cadenza trimestrale, invierà al Comune di _____ Settore _____ - una relazione di sintesi sullo stato di avanzamento dei procedimenti espropriativi riferiti al Piano Particellare di Esproprio (avvisi, determinazione delle indennità di esproprio, pagamenti, trasferimenti di proprietà), corredata da tutta la documentazione ritenuta necessaria.

Nell'ambito della suddetta attività di monitoraggio, il Comune di _____ Settore _____ - si riserva la facoltà di richiedere puntuali approfondimenti e di fornire specifiche indicazioni o atti di indirizzo al Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore è tenuto altresì a trasmettere per conoscenza al Comune di _____ ogni atto a rilevanza esterna (e quindi non meramente interlocutorio) o provvedimento riguardante la procedura espropriativa posta in essere.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento espropriativo oggetto della presente delega individuato da CONSAP s.p.a. è _____.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via posta elettronica a CONSAP s.p.a. all'indirizzo _____.

Articolo 9 - Decorrenza e durata

Il presente atto decorre dalla data di sua sottoscrizione e ha durata sino al 31 dicembre 2025.

Qualora al termine di cui al precedente comma, in assenza di pertinenti provvedimenti normativi volti a rinnovare il mandato commissariale che comportano automaticamente anche l'estensione della validità ed efficacia della presente delega, le attività non fossero ancora concluse, il Comune di _____ e la Società CONSAP S.p.A. rimarranno, a tutti gli effetti di legge, comunque vincolati fino al completamento delle attività delegate.

Al ricorrere di tali circostanze, con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dalla presente delega.

Il Comune di _____

Per Accettazione

Consap S.p.A.