Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità

DECRETO n. 429 del 19/11/2026

Oggetto: Approvazione della perizia di variante per la "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania. (CUP J68C25000350006)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 recante *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante "*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 28 settembre 2023 al numero 2597, con cui il Dott. Fabio Ciciliano è stato nominato Commissario Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 16 ottobre 2023 al numero 2734, con

cui è stata costituita la Struttura di supporto al Commissario Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 23 settembre 2024 al numero 2513, con cui è stato prorogato di un ulteriore anno l'incarico di Commissario Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 10 aprile 2025 al numero 984, recante modifiche al DPCM di nomina e di proroga dell'incarico conferito al Dott. Fabio Ciciliano, quale Commissario Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile al fine della realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, nonché al DPCM di costituzione della Struttura di supporto ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 recante *"Approvazione del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 recante "*Piano di attività per la caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti nei territori della cosiddetta "Terra dei Fuochi" (province di Napoli e Caserta), che aggiorna il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato con delibera del 28 marzo 2025, per un importo complessivo di 10 milioni di euro a valere sul FSC 2021–2027*";

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, il quale, tra l'altro, prevede che per la realizzazione degli interventi approvati, si provvede in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 che, tra l'altro, prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e, in particolare, per il Comune di Catania, la Macroarea di intervento n. 1 "*Interventi infrastrutturali*" – "realizzazione centro comunale di raccolta rifiuti differenziati (CCR)";

VISTO il proprio Decreto n. 86 del 28 giugno 2025, con il quale l'Ing. Biagio Bisignani è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) per l'intervento di "realizzazione centro comunale di raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania;

RICHIAMATO il proprio Decreto del 28 maggio 2026 n. 291, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per la "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania (CUP J68C25000350006);

RICHIAMATA la propria Decisione di Contrarre del 21 aprile 2026 n. 126, con la quale è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del Codice dei Contratti, per la "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania;

VISTO il provvedimento protocollo n. 0160453 del 20 maggio 2026 con il quale la centrale di committenza Invitalia Spa ha individuato quale affidatario della procedura l'operatore economico RUBINO COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 07126070825), per i lavori relativi all'intervento di

"realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania (CT);

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di legge e avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza dei lavori del 12/06/2026, acquisito in pari data protocollo n. 275434 dal Comune di Catania (CT), per l'intervento di "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania (CT) (CUP J68C25000350006) (CIG BB68765C17), sottoscritto dal RUP, Ing. Biagio Bisignani, e dal sig. Rubino Antonino, in qualità di Legale Rappresentante della società RUBINO COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 07126070825);

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 23/07/2026 dal RUP, Ing. Biagio Bisignani, e del sig. Rubino Antonino, in qualità di Legale Rappresentante della società RUBINO COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA 07126070825), per l'importo di euro 370.609,95 oltre IVA, relativo all'esecuzione dei lavori per l'intervento di "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania (CT) (CUP J68C25000350006 – CIG BB68765C17);

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lettera c) e comma 7 lettera b) del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori ha ravvisato la necessità di porre in essere variazioni derivanti da condizioni impreviste ed imprevedibili, da proposte migliorative dell'esecutrice atte alla velocizzazione e migliore tecnica di posa senza incidere sul livello prestazionale, ma anche da modifiche non sostanziali ma ritenute necessarie per garantire un perfezionamento della qualità dell'opera, che nel loro insieme di modesta entità (+4,25% dell'importo contrattuale) non alterano in alcun modo la natura del contratto, trovando copertura finanziaria interamente tra gli accantonamenti per "imprevisti" del quadro economico di progetto;

VISTA la perizia di variante proposta per l'approvazione dal RUP in data 17 novembre 2026 prot. 536760, acquisita in pari data al prot. COMMSTCC-2352-A, che consta di: relazione tecnica, analisi nuovi prezzi, elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro incidenza manodopera, quadro comparativo, computo metrico estimativo della sicurezza, verbale di concordamento nuovi prezzi, quadro economico di variante ed atto di sottomissione per lavori in variante entro il quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte non derivano da errori progettuali né da negligenze o da dimenticanze, ma da circostanza sopravvenute in corso d'opera, non prevedibili al momento della progettazione, oltre che da opere finalizzate a migliorare la durabilità e la funzionalità dell'opera, nell'esclusivo interesse della committenza e che l'importo lavori del progetto di variante rientra nei limiti previsti dall'articolo 120, comma 9 del Codice dei Contratti;

VISTA la relazione trasmessa dal RUP in data 17 novembre 2026 prot. 536760, acquisita in pari data al prot. COMMSTCC-2352-A, unitamente agli atti di competenza sottoscritti, dalla quale si evince che il medesimo ritiene la perizia di variante ammissibile e legittima, proponendone l'approvazione;

VALUTATO il quadro economico complessivo della perizia di variante al progetto esecutivo relativo all'intervento di "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania, pari ad euro 700.000,00, di cui euro 386.362,17 per lavori e costi della sicurezza, euro 87.862,94 per somme a disposizione della stazione appaltante, euro 54.758,85 IVA ed altri oneri ed euro 171.016,04 per economie ribasso di gara;

VALUTATA la regolarità tecnica, amministrativa ed economica della perizia di variante al progetto esecutivo relativo all'intervento di "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania;

PRESO ATTO che gli oneri economici dell'intervento sono da imputare agli imprevisti, senza modificare la natura complessiva del contratto né incrementare ingiustificatamente la spesa pubblica;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'approvazione della perizia di variante al progetto esecutivo relativo all'intervento di "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania (CT) (CUP J68C25000350006 – CIG BB68765C17).

D E C R E T A

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

È approvata, su proposta del RUP, la perizia di variante al progetto esecutivo relativo all'intervento di "realizzazione centro comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania (CT) (CUP J68C25000350006 – CIG BB68765C17), depositata agli atti di Ufficio:

- Relazione tecnica di variante
- Analisi nuovi prezzi
- Elenco prezzi di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro incidenza manodopera
- Quadro comparativo
- Computo metrico estimativo della sicurezza di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema di atto di sottomissione
- Quadro economico di variante

Art. 3

È approvato il quadro economico rimodulato per un importo complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 386.362,17 per lavori e costi della sicurezza, euro 87.862,94 per somme a disposizione della stazione appaltante, euro 54.758,85 per IVA ed altri oneri, euro 171.016,04 per economie da ribasso di gara e, pertanto, non sono previsti ulteriori oneri economici, in quanto il costo aggiuntivo derivante dall'adozione della variante trova copertura finanziaria interamente tra gli accantonamenti per "imprevisti" del quadro economico originario del progetto esecutivo approvato, giusto proprio Decreto del 28 maggio 2026 n. 291.

Art. 4

Il RUP è autorizzato ad avviare le incombenze opportune per dare esecuzione a quanto previsto dalla perizia di variante al progetto esecutivo relativo all'intervento di "realizzazione centro

comunale raccolta rifiuti differenziati (CCR)" del Comune di Catania (CT).

Art. 5

Il presente provvedimento è notificato al RUP e al Comune di Catania e sarà pubblicato nelle modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabio CICILIANO

FABIO CICILIANO
19.11.2026
14:26:18
GMT+01:00