Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

Oggetto:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

DECRETO n. 335 del 13/08/2026

Approvazione della perizia di variante al progetto esecutivo
relativo all’intervento di efficientamento energetico dell’edificio
ospitante I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma, Via Molfetta

CUP J83C25000460006.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell attivita di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni,
recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 597;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e come
integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 recante “Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla poverta educativa e alla criminalita
minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante “Misure organizzative
urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per
["attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023,
registrato dalla Corte dei Conti il 28 settembre 2023 al numero 2597, con
cui il Dott. Fabio Ciciliano ¢ stato nominato Commissario Straordinario
per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio
giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2023,
registrato dalla Corte dei Conti il 16 ottobre 2023 al numero 2734, con
cui ¢ stata costituita la Struttura di supporto al Commissario Straordinario
per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio
giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024,
registrato dalla Corte dei Conti il 23 settembre 2024 al numero 2513, con
cui ¢ stato prorogato di un ulteriore anno I’incarico di Commissario
Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita
sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2025,
registrato dalla Corte dei Conti il 10 aprile 2025 al numero 984, recante
modifiche al DPCM di nomina e di proroga dell’incarico conferito al
Dott. Fabio Ciciliano, quale Commissario Straordinario per fronteggiare
le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio giovanile al fine
della realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita, nonch¢ al DPCM di
costituzione della Struttura di supporto ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2025, n. 20;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 recante
“Approvazione del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di
progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o
alle aree metropolitane ad alta vulnerabilita sociale di Rozzano (MI),
Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-
Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania
Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell articolo
1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 recante “Piano
di attivita per la caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti nei
territori della cosiddetta “Terra dei Fuochi” (province di Napoli e
Caserta), che aggiorna il Piano straordinario di interventi
infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato con delibera del
28 marzo 2025, per un importo complessivo di 10 milioni di euro a valere
sul FSC 2021-2027;

I’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, il quale,
tra D’altro, prevede che per la realizzazione degli interventi approvati, si
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

provvede in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché
dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea e
che, per I’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario
puo avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell’articolo 10,
commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell’ Agenzia nazionale
per I’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa — INVITALIA
S.p.A. che svolge, altresi, le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi
degli artt. 62 e 63 del Codice dei Contratti;

I’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 che,
tra ’altro, prevede che, per I’esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario pud avvalersi, altresi, delle strutture delle
amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite
convenzioni € senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali
dello Stato;

il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di
riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree
metropolitane ad alta vulnerabilita sociale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e, in particolare, per il
Quartiere Alessandrino-Quarticciolo del Comune di Roma, la Macroarea
di intervento n. 1 “Interventi infrastrutturali” - “Efficientamento
energetico edificio ospitante [’asilo nido “Oltre il giardino” (CUP:
J83C25000460006), per un importo di € 800.000,00;

la convenzione stipulata in data 12 giugno 2025, integrata con nota prot.
COMMSTCC-0000903-P del 26 agosto 2025, e successivo
aggiornamento con nota COMMSTCC-0000569-P del 3 aprile 2026, con
I’Agenzia nazionale per I’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. — INVITALIA, quale Centrale di Committenza ai sensi
dell’articolo 62, comma 5, lettera b), ¢ comma 7, lettera b) del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la predisposizione ¢ la gestione delle
procedure d’appalto;

il proprio Decreto n. 121 del 19 luglio 2025, con il quale I’Arch.
Valentina Cocco ¢ stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP)
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

per l’intervento di efficientamento energetico dell’edificio ospitante
I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30;

la decisione di contrarre n. 63 del 25 settembre 2025, con la quale ¢ stata
avviata la procedura per 1’affidamento dei servizi tecnici per la
realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico dell’edificio
ospitante 1’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30;

il provvedimento prot. INV. n. 0353850 del 28 ottobre 2025 con il quale
la centrale di committenza Invitalia S.p.A. ha individuato, quale
affidatario della predetta procedura, 1’operatore economico A2S

PROJECT S.R.L. (P.IVA 04591570611);

il verbale di consegna sotto riserva di legge e avvio dell’esecuzione delle
prestazioni in via d’urgenza dei servizi tecnici relativi all’intervento di
efficientamento energetico dell’edificio ospitante 1’asilo nido “Oltre il
giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30, sottoscritto tra il RUP, arch.
Valentina Cocco, e I’operatore economico A2S PROJECT S.R.L. in data
11 novembre 2025;

il contratto di appalto sottoscritto in data 18 dicembre 2025 tra il RUP,
arch. Valentina Cocco, e 1’operatore economico A2S PROJECT S.R.L.
(P.IVA 04591570611);

la comunicazione del 18 dicembre 2025, acquisita al prot. COMMSTCC-
0001536-A in pari data, con la quale A2S PROJECT S.R.L. (P.IVA
04591570611) ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’intervento
di efficientamento energetico dell’edificio ospitante 1’asilo nido “Oltre il
giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30;

il proprio decreto n. 225 del 24 febbraio 2026, con il quale ¢ approvato il
progetto esecutivo relativo all’intervento di efficientamento energetico
dell’edificio ospitante I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma, Via
Molfetta n. 30, validato, ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del Codice
dei Contratti, con atto 23 febbraio 2026;

la decisione di contrarre n. 115 del 7 marzo 2026, con il quale ¢ stata
avviata la procedura relativa all’affidamento dei lavori relativi
all’intervento di efficientamento energetico dell’edificio ospitante I’asilo
nido “Oltre il giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30;

il provvedimento di aggiudicazione prot. INV. n. 0096750 del 2 aprile
2026, con il quale Invitalia ha affidato i lavori relativi all’intervento di
efficientamento energetico dell’edificio ospitante 1’asilo nido “Oltre il
giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30, all’operatore economico
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VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

VALUTATO

CONSORZIO STABILE MAESTRO S.c.a r.l., GLOBAL WORK
IMMOBILIARE S.r.l. (Consorziata 1), S.E. SERVIZI ECOLOGICI
S.r.l. (Consorziata 2) per I’importo contrattuale di € 391.103,25 di cui €
6.408,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva ed oneri
di legge se dovuti;

il verbale di consegna sotto riserva di legge e avvio dell’esecuzione dei
lavori in via d’urgenza sottoscritto in data 13 aprile 2026, successivo
verbale di consegna delle aree sottoscritto in data 20 aprile 2026;

il contratto d’appalto sottoscritto in data 25 maggio 2026, tra il RUP,
arch. Valentina Cocco, e I’operatore economico CONSORZIO
STABILE MAESTRO S.c.a r.l., GLOBAL WORK IMMOBILIARE
S.r.l. (Consorziata 1), S.E. SERVIZI ECOLOGICI S.r.I. (Consorziata 2);

che nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 120,
comma 7 lettera ¢) del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori ha
ravvisato la necessita di porre in essere interventi finalizzati alla
soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori,
finanziabili con le risorse iscritte nel quadro economico, redigendo
pertanto apposita perizia di variante, che non comportano variazioni
sostanziali al progetto originario e garantiscono 1’adozione di soluzioni
migliorative in grado di restituire un’opera piu funzionale;

la perizia di variante trasmessa da A2S PROJECT S.r.l. in data 30 luglio
2026 e acquisita al prot. COMMSTCC-0001484-A-3 in pari data;

che le variazioni introdotte non derivano da errori progettuali né da
negligenze o da dimenticanze, ma da circostanza sopravvenute in corso
d’opera, non prevedibili al momento della progettazione, oltre che da
opere finalizzate a migliorare la durabilita e la funzionalita del plesso
scolastico, nell’esclusivo interesse del Committente e che l’importo
lavori del progetto di variante rientra nei limiti previsti dall’articolo 120,
comma 3 del Codice dei Contratti;

la relazione, acquisita al prot. COMMSTCC-0001494-A in data 31 luglio
2026, dalla quale si evince che il RUP, arch. Valentina Cocco, ritiene la
variante ammissibile e legittima, propone I’approvazione della perizia di
e chiede I’autorizzazione ad avviare le incombenze per dare esecuzione
alla variante;

il quadro economico complessivo della perizia di variante al progetto
esecutivo relativo all’intervento di efficientamento energetico
dell’edificio ospitante I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma, Via
Molfetta n. 30 pari ad euro 623.512,84, di cui euro 420.758,95
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relativamente al quadro A per lavori e costi della sicurezza ed euro
202.753,89 relativamente al quadro B per somme a disposizione;

VALUTATA la regolarita tecnica, amministrativa ed economica della perizia di
variante al progetto esecutivo relativo all’intervento di efficientamento
energetico dell’edificio ospitante I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma,
Via Molfetta n. 30;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione, ai sensi dell’articolo 120, comma
13 del Codice dei contratti, della perizia di variante al progetto esecutivo
relativo all’intervento di efficientamento energetico dell’edificio
ospitante 1’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30,

DECRETA

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
E approvata, su proposta del RUP, la perizia di variante al progetto esecutivo relativo
all’intervento di efficientamento energetico dell’edificio ospitante 1’asilo nido “Oltre il
giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30, depositata agli atti di Ufficio:
- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico di variante;
- Computo sicurezza di variante;
- Quadro di raffronto;
- Quadro economico di variante;
- Schema atto di sottomissione;
- Pianta copertura — nuovo sistema anticaduta di sicurezza.

Art. 3
E approvato il quadro economico rimodulato per un importo complessivo di euro 623.512,84,
di cui euro 420.758,95 relativamente al quadro A per lavori e costi della sicurezza ed euro
202.753,89 relativamente al quadro B per somme a disposizione e, pertanto, non sono previsti
ulteriori oneri economici, in quanto il costo aggiuntivo derivante dall’adozione della variante,
trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico originario del progetto
esecutivo approvato, giusto proprio decreto n. 225 del 24 febbraio 2026.
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Art. 4
I1 RUP ¢ autorizzato ad avviare le incombenze opportune per dare esecuzione a quanto previsto
dalla perizia di variante al progetto esecutivo relativo all’intervento di efficientamento
energetico dell’edificio ospitante ’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30.

Art. 5
Il presente provvedimento ¢ notificato al RUP, al Direttore dei lavori e a Roma Capitale e sara
pubblicato nelle modalita previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabio CICILIANO

e\ @,@N;;A

FABIO CICILIANO
13.08.2026
19:18:31
GMT+02:00
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