



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e
Marche

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Convenzione Quadro

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

SOGESID S.p.A.

Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.

100

la Struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata dal generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, nel seguito anche denominata "**Struttura commissariale**";

e

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "**Società**") con sede in Roma, via Nomentana n. 41, CF. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'ingegnere Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede, all'articolo 11, per l'Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;
- VISTO** l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: *"La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni"*;
- TENUTO CONTO** che con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono state fornite indicazioni per il *"coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose"*;
- PRESO ATTO** che la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2006 - nelle more dell'adozione delle direttive di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - continua a trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del medesimo decreto, secondo cui *"Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile"*;

- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, commi 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, commi 1, lettera c), e 24, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Fiorenzuola, di Marradi, di Palazzolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, commi 1, lettera c), e 24, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023;
- VISTO in particolare, l'articolo 20-ter, comma 1 del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15*

luglio 2011, n. 111 (...). Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza”;

- VISTO altresì, il comma 2 dell'articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;
- VISTO altresì, il comma 7 dell'articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni sulla base di apposite convenzioni e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;
- VISTO inoltre, il comma 9 dell'articolo 20-ter, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale stabilisce che *“Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”;*
- VISTO l'articolo 20-quater del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dall'autorità politica delegata per la ricostruzione, di una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dalla Struttura commissariale per la ricostruzione;
- VISTO l'articolo 20-ter, comma 10, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede l'istituzione di una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale del corpo d'armata Francesco Paolo Figliolo è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 30 giugno 2024, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

- VISTO l'istituto dell'"*in house providing*", così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, articolo 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per le disposizioni vigenti;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- VISTO in particolare, l'articolo 62, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché la possibilità di assumere la funzione di committenza ausiliaria a favore di altre amministrazioni pubbliche;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 225, comma 3, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- TENUTO CONTO che l'articolo 63, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023 dispone, che in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle stazioni appaltanti qualificate per i livelli L1 e SF1, fino al 30 giugno 2024;
- VISTI gli articoli 62, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e 3, comma 1, lett. z) dell'allegato. I.1 al predetto Codice, che definiscono le attività di committenza ausiliaria;
- TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi pertanto come Società *in house providing* al Dicastero;
- CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

- CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la citata Sogesid S.p.A. "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";
- CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui alla normativa vigente;
- CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato, recependo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 del 15 febbraio 2017;
- VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società *in house* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi della citata norma;
- VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.";
- CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenendo, ai sensi del richiamato articolo 63, comma 2, lettera c), la qualificazione cd. "avanzata" per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;
- CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica quali le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, nonché l'esperienza

maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero e ad altre Amministrazioni centrali, regionali ed enti locali incluse le strutture commissariali di Governo;

- RITENUTO di dover disciplinare con la presente Convenzione , ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 7, del richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le modalità di raccordo istituzionale per l’affidamento alla Società Sogesid S.p.A. delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connesse alla realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di competenza del Commissario straordinario unico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2023;
- CONSIDERATO che, in forza della presente Convenzione, la Società Sogesid S.p.A. può garantire un supporto altamente qualificato – in veste di Società *in house* dello Stato – attraverso la definizione di un percorso puntuale di offerta tecnico-specialistica in grado di rispondere adeguatamente ai fabbisogni istituzionali, ricoprendo l’intera filiera del processo che va dalla pianificazione, alla progettazione, all’affidamento di forniture, servizi e lavori, alla realizzazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, oltre agli aspetti informativi e di comunicazione di carattere ambientale e socio-economico;
- CONSIDERATO che, limitatamente alle attività “a vacanza” oggetto del presente atto, si farà riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 10, comma 2, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Società Sogesid S.p.A. (ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046) e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021;
- ATTESO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico saranno valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista l’applicazione di una percentuale del 22,93% quale *overhead* sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l’andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;
- CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, nonché ritenuta congrua ed approvata dai competenti organi di controllo;
- VISTO in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti) e del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l'approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 12 maggio 2022 tra il Ministero e la Società Sogesid S.p.A., avente per oggetto i "servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale", nel quale si prevede e si ritiene congrua la percentuale dei costi indiretti del 22,93%, quale applicabile ai costi diretti ammissibili - ad eccezione dei costi afferenti alle missioni e alle trasferte del personale - come da metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali;

- CONSIDERATO che detta metodologia di calcolo risulta coerente con la disciplina in materia di applicazione del regime forfettario dei costi indiretti prevista dall'articolo 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nonché con i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi";
- CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste dello statuto societario della Sogesid S.p.A.;
- VISTI gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;
- VISTI gli articoli 35, commi 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2021, n. 190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
- VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- CONSIDERATO che la Società Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- TENUTO CONTO** del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato dal Commissario straordinario con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto;
- CONSIDERATO** che è interesse comune delle Parti sviluppare modalità di raccordo che garantiscano un supporto ai soggetti attuatori nelle fasi di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi, finalizzati al ripristino del patrimonio di servizi e di accessibilità dell’utenza, all’uopo individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione;
- RAVVISATO** che il Commissario straordinario, nel complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all’articolo 20-*ter*, comma 7, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare, con specifiche ordinanze, nei territori della regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ritiene necessario promuovere ogni azione tesa alla loro più efficiente ed efficace realizzazione, nel rispetto degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale;
- VISTA** la nota del 20 ottobre 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato, di concerto con le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche una ricognizione tesa a definire il quadro esigenziale degli interventi di messa in sicurezza aventi un valore economico superiore a 500 k€, IVA inclusa, da attuare per il tramite di altro soggetto attuatore/stazione appaltante convenzionata con il Commissario straordinario;
- VISTI** i riscontri forniti dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, rispettivamente con note in data 4 dicembre 2023, 27 ottobre 2023 e 6 novembre 2023, e, in particolare, quanto rappresentato dalla regione Emilia-Romagna circa talune criticità rilevate, a livello locale, per la realizzazione di interventi anche al di sotto della richiamata soglia economica;
- ATTESO** che per le finalità di cui alla precedente premessa, il Commissario straordinario al fine di dare attuazione agli interventi, intende pertanto avvalersi di Sogesid S.p.A., ai sensi dell’articolo 20-*ter*, comma 7 del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, quale Società *in house* dello Stato per le funzioni di committenza ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 comma 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e 3, comma 1, lett. z) dell’allegato I.1 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché per le attività tecnico-specialistiche di supporto connesse alla realizzazione e gestione degli Interventi;
- RILEVATO** alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e la Società Sogesid S.p.A. intendono disciplinare, con la presente Convenzione, i termini e le modalità con le quali Sogesid S.p.A. possa essere attivata dal Commissario straordinario per le attività e le finalità di cui alle premesse che precedono;
- CONSIDERATO** che con specifiche ordinanze il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche provvede

all'attuazione dei piani di ricostruzione dei beni pubblici di cui agli articoli 20-*octies* e seguenti, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

VISTA

la nota prot. n. U-0000027 del 4 gennaio 2024 con cui la Società ha trasmesso al Commissario straordinario una offerta tecnico-economica contenente le attività e le stime di costo per i servizi di supporto tecnico-operativo in oggetto, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Commissario straordinario, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 seconda parte del d.lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di intervento)

1. La presente Convenzione Quadro definisce e disciplina i rapporti, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, tra il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 e la Società Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società della funzione di committenza ausiliaria di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito Codice degli appalti) e delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, relative alla realizzazione degli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario straordinario di messa in sicurezza dei territori delle regioni dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all'allegato A alla presente convenzione.
2. Il presente atto si configura quale strumento funzionale alla messa a disposizione del *know how* posseduto dalla Società al servizio della struttura di supporto al Commissario straordinario, con lo scopo di garantire, per i soggetti attuatori che ne faranno esplicita richiesta, le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi richiamati in premessa e di cui all'allegato A alla presente convenzione.
3. La Società Sogesid S.p.A. eseguirà il programma di interventi di cui al richiamato allegato A, conformemente a quanto stabilito nella presente Convenzione Quadro, nel rispetto del Codice degli appalti e dell'ordinamento comunitario, delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario e del quadro derogatorio in esse previsto.
4. Con atti integrativi alla presente Convenzione Quadro potranno essere eventualmente disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società dovrà garantire relativamente ad ulteriori interventi rispetto a quelli indicati all'allegato A, ovvero oggetto di successivi provvedimenti commissariali.
5. Analogamente, con successivi atti integrativi alla presente Convenzione Quadro potranno essere disciplinate, qualora ritenuto necessario, ulteriori attività rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, nonché le attività relative alla gestione degli aspetti informativi e di comunicazione di carattere ambientale e socioeconomici, finalizzati a sostenere l'efficacia della realizzazione degli interventi individuati, rendendo accessibile, trasparente e fruibile l'azione commissariale.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)

1. In base di quanto indicato nell'articolo 2 la Società si impegna a garantire le seguenti prestazioni:
 - a) mappatura delle attività contrattuali, ad essa affidate per l'esecuzione e la gestione degli interventi individuati dal Commissario straordinario di cui al richiamato allegato A. Tale attività dovrà essere svolta attraverso una classificazione delle procedure contrattuali per gruppi omogenei che saranno individuati e costituiti sulla base della tipologia delle opere da realizzare, della loro complessità e impatto sotto il profilo finanziario e realizzativo, nonché dell'area geografica nella quale esse devono essere realizzate. Tale mappatura dovrà agevolare ed assicurare che lo svolgimento di tutte fasi contrattuali avvenga nel modo più efficiente ed efficace possibile, conseguendo possibili economie di scala e risparmi di spesa pubblica;
 - b) proposta, sulla base della mappatura di cui al precedente punto a), di un piano d'azione con il quale sono definite: 1) le priorità di intervento, d'intesa con la Struttura di supporto al Commissario straordinario; 2) le procedure contrattuali che si intende per essi implementare; 3) il cronoprogramma di massima, relativamente alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi;
 - c) committenza ausiliaria a supporto dei soggetti attuatori per le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nei termini esplicitati alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, comma 2. Nell'esecuzione di dette fasi la Società assicurerà lo svolgimento di tutti i servizi tecnico-specialistici, amministrativi e legali previsti per l'intero ciclo di realizzazione degli interventi ed in particolare: provvederà all'acquisizione e verifica della documentazione progettuale eventualmente già esistente, adeguandola se necessario; elaborerà nuova progettazione secondo le disposizioni previste dal codice dei contratti, coerentemente sia con l'elenco degli interventi fornito dal Commissario sia con le indicazioni che al riguardo perverranno dai soggetti attuatori; svolgerà le funzioni di RUP e supporto al RUP, di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di collaudo ed altre eventuali funzioni di natura tecnica ritenute necessarie in relazione agli interventi da effettuare; assicurerà, nel complesso, le attività di committenza ausiliaria, garantendo la preparazione e la gestione delle procedure di appalto volte alla progettazione ed all'aggiudicazione dei lavori e/o dei servizi e/o delle forniture necessarie all'attuazione degli interventi da realizzare;
 - d) costante coordinamento, con le modalità stabilite nella presente Convenzione ovvero nell'atto di adesione di cui al successivo articolo 4, con i soggetti attuatori affinché ogni fase in cui si sviluppa l'appalto e, in particolare, quella relativa alla progettazione e all'esecuzione, risulti pienamente coerente con il territorio in cui gli interventi si realizzano, con i relativi strumenti di programmazione territoriale ed urbanistica, con tutti i vincoli di carattere paesaggistico, idrogeologico ed urbanistico eventualmente previsti, nonché con le citate ordinanze emanate dal Commissario straordinario;
 - e) coordinamento gestionale del richiamato piano d'azione di cui alla lettera a), attraverso *Program manager* dedicati, che provvedano all'aggregazione degli interventi per tipologia e dimensione, nonché per soggetti attuatori e che coordinino i processi di attuazione degli interventi ed il rispetto dei cronoprogrammi, ne monitorino lo stato di avanzamento, garantiscano il supporto professionale necessario a rimuovere eventuali elementi ostativi (di natura tecnico/progettuale, giuridica o amministrativo-contabili), il controllo degli aspetti finanziario-contabili dei procedimenti di realizzazione e mantengano costante aggiornamento con il Commissario straordinario;
 - f) rendicontazione dei costi "a vacanza" sostenuti per l'attuazione del programma di interventi di cui all'allegato A al presente atto.

2. Gli interventi riepilogati nell'allegato A sono stati approvati dalla Commissione Europea ed inseriti nell'elenco dei progetti ricompresi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea di investimento 2.1, M2C4 11 e M2C4 11-bis, rispetto ai quali il Commissario straordinario è unico beneficiario delle relative risorse finanziarie. Nell'esecuzione delle procedure di gara, pertanto, Sogesid ottempererà a tutte le condizioni, procedure e formalismi, anche documentali, richiesti e indicati dalla normativa vigente in materia di PNRR. Sarà cura del Commissario straordinario predisporre e curare gli adempimenti richiesti dalla stessa normativa ai fini della specifica rendicontazione prevista per i progetti PNRR. Per tale fine, con specifiche comunicazioni il Commissario straordinario fornirà indicazioni a Sogesid circa le modalità e tempi attraverso cui la stessa Sogesid dovrà fornire la documentazione necessaria alla citata rendicontazione, secondo le formalità ed i formalismi che la normativa prevede per tale rendicontazione. Al riguardo, Sogesid è tenuta alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.
3. Sogesid garantisce che le prestazioni rese per effetto della presente Convenzione Quadro sono rese con professionalità e assoluta competenza, nel pieno rispetto dei principi del risultato, trasparenza, legalità e massima competitività tra operatori economici, nonché nel rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nel Codice degli appalti e nella normativa vigente in materia di contrasto alle criminalità e alle mafie.

Articolo 4

(Modalità di assegnazione delle attività)

1. I soggetti attuatori possono richiedere di avvalersi della Società Sogesid S.p.A., nei limiti stabiliti dal precedente articolo 2, attraverso specifici atti di adesione da stipulare tra il soggetto attuatore stesso, il Commissario straordinario e la richiamata Società, secondo il format di cui all'allegato B. Con detto atto, il cui contenuto integra la presente Convenzione Quadro per le parti in essa non trattate, il soggetto attuatore esprime formale manifestazione d'interesse al Commissario straordinario e alla Società Sogesid S.p.A. per affidare ad essa la funzione di committenza ausiliaria e le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di competenza del soggetto stesso, riportati nell'allegato A al presente documento. All'atto di adesione di cui sopra sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la scheda tecnica degli interventi previamente definita tra il Commissario straordinario e la Società Sogesid S.p.A. all'esito dell'attività di mappatura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione Quadro, il Commissario straordinario affida alla Società Sogesid S.p.A. le attività a vacazione di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), d), e), f) e lettera c) limitatamente al ruolo di RUP della committenza ausiliaria, mentre l'attivazione della medesima Società per l'esecuzione delle rimanenti attività/funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) avrà luogo attraverso gli atti di adesione sopra richiamati.
3. L'Atto di adesione sarà trasmesso dal Commissario straordinario a mezzo pec alla Società Sogesid S.p.A., la quale provvederà, entro e non oltre dieci (10) giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento, a trasmetterla debitamente sottoscritta a mezzo pec al Commissario straordinario e al soggetto attuatore, ai fini del perfezionamento dell'iter di stipula. La Società Sogesid S.p.A. provvederà, a sua volta, ad elaborare e trasmettere al Commissario straordinario, nei tempi che saranno stabiliti con successive comunicazioni e dandone conoscenza al soggetto attuatore, il Piano Operativo di Dettaglio (POD) per singolo intervento. In detto piano, sono definiti nel dettaglio:
 - a. il quadro economico dell'opera da realizzare, con l'indicazione dettagliata di tutti i costi, diretti ed indiretti, connessi alle prestazioni "a vacazione" derivanti dalla presente Convenzione nonché quelli connessi con la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, nei termini esplicitati all'articolo 5, comma 3;

- b. il cronoprogramma di massima degli interventi da realizzare;
 - c. l'eventuale necessità di espropri o di concessioni. Al riguardo il POD dovrà indicare espressamente le autorità locali con le quali la Società Sogesid S.p.A. dovrà interagire, indicando altresì quali competenze sono attribuite all'ente locale e quali alla Società;
 - d. l'indicazione dei referenti della Società Sogesid S.p.A. che assolveranno alle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dell'Esecuzione ovvero di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza e di ogni altro referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto;
 - e. l'indicazione dell'eventuale ricorso a società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni alla Società Sogesid S.p.A. con l'indicazione degli oneri conseguenti ed assicurando, in questo caso, il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa antimafia e, più in generale, di quelli previsti nel Codice degli appalti;
 - f. ogni ulteriore indicazione tecnico-economica relativa al lavoro da realizzare.
4. Con l'atto di adesione sottoscritto tra il Commissario straordinario, il soggetto attuatore e la Società Sogesid S.p.A., si determina l'impegno finanziario per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della presente Convenzione, a cui si aggiungeranno gli oneri per le attività di committenza ausiliaria valutati "a vacanza", che saranno successivamente definiti nel dettaglio a ricezione del POD da parte del Commissario straordinario. Sulla base dell'impegno finanziario complessivamente definito saranno erogati, con le modalità indicate nei successivi articoli, i pagamenti per le prestazioni rese dalla Società Sogesid S.p.A. in esecuzione della presente Convenzione. La data di invio della pec alla Struttura commissariale, relativa all'atto di adesione, costituisce la data di inizio delle attività/funzioni cui la Società Sogesid S.p.A. deve adempiere.

Articolo 5

(Rapporti finanziari/Corrispettivi per le prestazioni)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, e relative agli interventi di cui all'allegato A, che ammontano ad un totale di € 278.735.903,13 (euro duecentosettantotomilionisettecentotrentacinquemilanoventotot/13), la Struttura commissariale stanZIA, in quota parte sui quadri economici di ciascun intervento:
- a) per le attività "a vacanza" immediatamente operative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g) e lettera c) limitatamente al ruolo di RUP, l'importo complessivo massimo pari ad € 3.341.673,63 (euro tremilionitrecentoquarantunomilaseicentosestantatre/63) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 4.076.841,83 (euro quattromilionisettantaseimilaottocentoquarantuno/83) per la durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (allegato C);
 - b) per le attività a parcella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) - eccetto il ruolo di RUP - della presente Convenzione (in via presuntiva su n. 90 interventi con un importo dei lavori superiore a € 500.000), l'importo massimo complessivo pari ad € 19.108.582,82 (euro diciannovemilionicentoottomilacinquecentoottantadue/82) oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 23.312.471,05 (euro ventitremilionitrecentododicimilaquattrocentosettantuno/05) per l'intera durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (allegato D);
 - c) per le attività a parcella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) - eccetto il ruolo di RUP - della presente Convenzione (in via presuntiva su n. 77 interventi con un importo dei lavori e inferiore a € 500.000,00), l'importo massimo complessivo pari ad € 6.348.261,59 (euro seimilionitrecentoquarantottomiladuecentosessantuno/59) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 7.744.879,14 (euro settemilionisettecentoquarantaquattromilaottocentosettantano-

ve/14) per l'intera durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (allegato E);

- d) per le attività a parcella di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c) - eccetto il ruolo di RUP - della presente Convenzione (in via presuntiva su n. 6 interventi con un importo dei lavori compresi tra € 100.000,00 e € 650.000), l'importo massimo complessivo pari ad € 181.714,99 (euro centoottantunomilasettecentoquattordici/99) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 221.692,28 (euro duecentoventunomilaseicentonovantadue/28) per l'intera durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (allegato F).

Gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) potranno subire delle variazioni sulla base dei fabbisogni complessivi derivanti dalla mappatura degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), previa pertinente assegnazione finanziaria al Commissario straordinario disposta da provvedimenti normativi.

2. I corrispettivi saranno erogati alla Società secondo modalità e tempistiche esplicitate al successivo articolo 6.
3. L'onere derivante dall'attuazione della presente Convenzione è posto a carico delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi di competenza commissariale a valere sulle disponibilità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e riferito all'importo dei lavori previsto per ciascun intervento - imputando nei relativi quadri economici, per l'attività "a vacanza", in percentuale rispetto all'importo dell'intervento su base annua, mentre per l'attività a parcella quanto previsto dai POD relativi agli atti di adesione - fatti salvi eventuali aggiornamenti di detti importi sulla base del costo effettivo delle opere.
4. In specifica voce dei quadri economici degli interventi sono altresì ricompresi gli oneri per incentivi relativi alle attività tecniche svolte dal personale della Società, come indicate nell'allegato I.10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli incentivi per attività tecniche saranno riconosciuti al personale della Società sulla base di quanto disciplinato dal pertinente regolamento aziendale.
5. Il Commissario straordinario si impegna a riconoscere ed erogare direttamente alla Società Sogesid S.p.A., con le modalità di cui al successivo articolo 6, gli importi delle attività "a vacanza" scomputandoli dalle erogazioni di cui ai quadri economici proposti ai soggetti attuatori e/o come da programma.
6. Il Commissario straordinario si impegna a riconoscere alla Società Sogesid S.p.A. i costi sostenuti dalla citata Società per l'espletamento delle attività preparatorie e ricognitive richieste dalla Struttura commissariale nelle more del perfezionamento della presente Convenzione Quadro.
7. Il Commissario straordinario si impegna a individuare, di concerto con la regione Emilia-Romagna, spazi idonei da destinare alla Società Sogesid S.p.A. quali Uffici operativi, affinché alla stessa si possa assicurare la piena operatività nell'esecuzione delle attività scaturenti dalla presente convenzione, ed in particolare quelle relative ai sopralluoghi, misurazioni, verifiche, accertamenti, acquisizioni documentali, riunioni di lavoro, ed ogni ulteriore attività propedeutica all'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di cui all'allegato A al presente atto. Qualora si dovesse accertare l'indisponibilità, presso i locali della regione Emilia-Romagna, di spazi idonei, previa formalizzazione di Atto integrativo alla presente Convenzione Quadro, la Società Sogesid S.p.A. provvederà ad esperire specifica indagine di mercato ai sensi della normativa vigente, funzionale all'individuazione di una sede con requisiti adeguati alla realizzazione delle attività di cui al presente comma. In tal caso, gli importi relativi all'eventuale canone di locazione (e agli altri costi annessi) saranno riconosciuti dal Commissario straordinario sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Società, debitamente rendicontati dalla stessa.

Articolo 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. I costi del personale della Società specificatamente impiegato in via esclusiva nelle attività oggetto del presente atto sono valutati “a vacanza” e rimborsati sulla base di quanto effettivamente sostenuto e riconosciuto alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente alle professionalità possedute, in coerenza con la disciplina di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021, citati nelle premesse.
2. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, ai costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi afferenti alle missioni e alle trasferte del personale, è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%. L’analisi dei citati costi e la relativa analisi di congruità è riportata nell’allegato C alla presente Convenzione Quadro.
3. Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa secondo il principio dell’equo compenso. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono valutate con riferimento al decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.
4. A seguito dell’intervenuto perfezionamento del presente atto, la Struttura commissariale provvede al trasferimento di una percentuale pari al 30% dell’importo per le attività “a vacanza” di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), a titolo di anticipazione, da recuperare a valere sull’ultimo rendiconto trimestrale presentato dalla Società.
5. Con riferimento alle attività “a vacanza”, la Società, a cadenza trimestrale, provvederà alla richiesta del pagamento dei corrispettivi, accompagnando tale richiesta con relazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento convenzionato, corredate dalla rendicontazione dei costi sostenuti. Gli importi relativi alle attività “a vacanza” saranno erogati dalla Struttura commissariale alla società secondo le seguenti modalità:
 - a. 80% di ciascun importo trimestrale (ricomprensente, in termini proporzionali, la percentuale di cui al precedente punto), alla presentazione del relativo rendiconto da parte della Società al Commissario straordinario;
 - b. 20% di ciascun importo trimestrale, all’approvazione da parte del Commissario straordinario del relativo rendiconto presentato dalla Società.
6. Per quanto attiene alle attività “a parcella”, i pagamenti a favore della Società saranno erogati secondo le modalità definite a corredo del Piano Operativo di Dettaglio presentato dalla Società rispetto ai singoli Atti di attivazione di cui all’articolo 4.
7. Il Commissario provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 3 della presente Convenzione previa emissione da parte della Società di regolare fattura elettronica resa ai sensi della legge n. 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214, e a seguito di verifica di regolarità amministrativo-contabile e di regolarità dell’esecuzione dell’attività condotta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata fattura dalla Società. A tal riguardo la Società farà riferimento al codice IPA che sarà comunicato dal Commissario straordinario. I pagamenti saranno effettuati dal Commissario straordinario con le disponibilità finanziarie allocate in contabilità speciale attestata allo stesso Commissario straordinario ai sensi del comma 4 dell’articolo 20-*quinques*.
8. La Struttura commissariale provvederà, ai sensi dell’articolo 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 (LS 2015), al pagamento delle fatture emesse dalla Sogesid S.p.A.
9. Sarà a cura della Società conservare la documentazione di riferimento e le relative fatture per i servizi resi in conformità del precedente articolo 3.

Articolo 7

(Coperture finanziarie)

1. Gli interventi ricompresi nell’allegato A alla presente convenzione risultano già approvati nell’ambito delle specifiche ordinanze del Commissario straordinario tese alla messa in sicurezza della pubblica e privata incolumità, e la loro integrale copertura finanziaria è già stata assicurata in tale ambito a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità

speciale di cui all'articolo 20-*quinques*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023 n. 100.

2. Gli oneri previsti dal precedente articolo 5, necessari per assicurare lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, quantificati in € 28.980.233,03 (euro ventottomilioninovecentoottantamiladucentrotrentatre/03), oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 35.355.884,30 (euro trentacinquemilionitrecentocinquantacinquemilaottocentoottantaquattro/30) sono valorizzati e ricompresi nell'ambito dei quadri economici relativi agli interventi di cui all'allegato A, per i quali la Società Sogesid S.p.A. è committente ausiliaria, la cui copertura finanziaria è assicurata ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 8

(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, la Società Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze, di Università ovvero soggetti *in house* dello Stato con i quali attivare Accordi /Convenzioni Quadro di collaborazione nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni nonché, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività ed il rispetto dei cronoprogrammi previsti.
2. La Società Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Commissario straordinario e dei soggetti attuatori per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione e successivi atti di adesione, fatto salvo le cause non imputabili alla citata Società.

Articolo 9

(Verifiche)

1. Le prestazioni rese dalla Società Sogesid S.p.A. per effetto della presente convenzione sono soggette alla verifica di regolare esecuzione come previsto dalla normativa di legge. Tali verifiche riguardano ogni fase in cui si articola lo svolgimento dell'appalto sono eseguite al termine di ognuna di esse nonché durante il loro svolgimento, e sono tese ad accertare che le esecuzioni delle prestazioni siano rese in stretta aderenza a quanto stabilito nella presente convenzione, a quanto stabilito negli atti di adesione nonché a quanto previsto nei piani operativi di dettaglio. Le verifiche di regolare esecuzione sono, altresì, tese all'accertamento che gli interventi realizzati di cui all'allegato A siano coerenti con i risultati attesi e gli obiettivi stabiliti con le ordinanze emanate, ovvero da emanare, dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, nonché coerenti con il territorio e le indicazioni fornite dai soggetti attuatori negli atti di adesione. Le modalità con le quali è accertata la regolare esecuzione delle prestazioni rese dalla Società Sogesid S.p.A. sono stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti attuatori ovvero preso atto delle relazioni dagli stessi trasmesse come previsto negli atti di adesione.

Articolo 10

(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.

2. La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del Codice civile.

Articolo 11
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Le controversie eventualmente insorte con soggetti terzi, a seguito delle prestazioni rese ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, sono in capo alla Società che assume ogni responsabilità per gli atti e le azioni posti in essere in esecuzione della presente Convenzione.
5. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 12
(Vigilanza collaborativa e protocolli di legalità)

1. Per effetto di specifico accordo stipulato in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi espletati dalla Società Sogesid S.p.A. in ottemperanza alla presente ordinanza possono essere oggetto di vigilanza collaborativa di cui alla delibera dell'Autorità in data 30 marzo 2022 n. 160.
2. La vigilanza collaborativa è finalizzata a supportare la stessa Società Sogesid S.p.A. nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire infiltrazioni criminali, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.
3. Il Commissario straordinario, in ragione della complessità dell'intervento da effettuare e del valore economico del contratto da affidare, individua le procedure da sottoporre a vigilanza collaborativa, dandone contestuale informazione all'Autorità e alla Società Sogesid S.p.A., esecutore delle procedure di gara, il quale ottempererà alle indicazioni date dal Commissario straordinario.
4. Le modalità e le procedure di svolgimento della vigilanza collaborativa avvengono secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della citata delibera dell'Autorità n.160 del 30 marzo 2022. In merito, ogni comunicazione che dovesse intercorrere tra l'Autorità stessa e la Società Sogesid S.p.A., in ottemperanza del presente articolo dovrà essere indirizzata anche al Commissario straordinario.
5. Fermo restando le attribuzioni dell'Autorità previste dalla legge, qualora nell'effettuazione della vigilanza collaborativa dovessero emergere ed essere accertate particolari situazioni di criticità o di gravità, il Commissario straordinario provvederà secondo quanto stabilito dalla legge.
6. La Società Sogesid S.p.A. si impegna al rispettare e dare attuazione al protocollo di legalità sottoscritto dal Commissario straordinario, e del quale dichiara la piena conoscibilità, per la

realizzazione e gestione delle attività contrattuali necessarie alla messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal maggio 2023.

Articolo 13

(Durata, efficacia e pubblicità)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine in data 30 giugno 2024, giorno di scadenza del mandato commissariale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 dell'atto di adesione di cui all'allegato B.
2. La durata di cui al comma 1 è prorogata previa emanazione di pertinenti provvedimenti normativi correlati all'estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario straordinario di cui al precedente comma 1 non risultino ancora avviate, ovvero avviate ma non ancora concluse, le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto, gli atti di adesione sottoscritti e stipulati ai sensi del precedente articolo 4 rimarranno, a tutti gli effetti di legge, validi ed efficaci tra la Società Sogesid S.p.A. e il soggetto attuatore. Al ricorrere di tali circostanze con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dalla presente convenzione.
4. L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei conti, qualora sottoposto – su iniziativa del Commissario straordinario - al controllo preventivo di legittimità dell'organo di controllo.
5. Le attività oggetto della presente Convenzione si intendono vincolanti e esecutive per la Società a partire dai 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa.
6. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente atto la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Società Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui al presente atto è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso l'istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A. di Roma - codice IBAN: IT64A0306905036100000008663.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul conto su indicato è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Società si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Società si impegna, altresì, a far assumere i suddetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario straordinario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Società Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Anche la Struttura commissariale è dotata di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT).
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 16

(Comitato di indirizzo e coordinamento)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del presente Atto, è istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento con il compito di garantire un'adeguata azione di *governance* e controllo nella realizzazione delle attività.
2. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è formato da: 1 rappresentante della Struttura commissariale, da 1 rappresentante per i soggetti attuatori e da 1 rappresentante della Società Sogesid S.p.A.
3. Con successivo provvedimento da formalizzare a seguito della sottoscrizione del presente Atto, saranno puntualmente individuati i rappresentanti di cui al comma 2, i relativi compiti nonché le modalità di funzionamento del Comitato.

Articolo 17

(Responsabile e referenti della Convenzione)

1. Il Commissario straordinario è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, vigila sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Struttura commissariale per la presente Convenzione è il Colonnello Federico Collina.
3. Referente della Società per il presente Atto è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 18

(Comunicazioni)

1. L'eventuale sostituzione dei Referenti di cui all'articolo 17 è oggetto di preventiva comunicazione all'altra parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
2. Le comunicazioni tra la Società e il Commissario straordinario, nell'ambito dei rapporti rinvenenti dalla presente Convenzione Quadro, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice degli appalti, dal Regolamento di Attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra la Società e il Commissario straordinario.

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di tutela della *privacy* di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2028, n. 101.
2. Le Parti si impegnano altresì a utilizzare l'eventuale trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, ed in particolare con quanto prescritto relativamente alle misure minime di sicurezza da adottare. Gli eventuali dati raccolti saranno solo quelli funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 20

(Incompatibilità)

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto della Convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 21

(Sicurezza e ambiente)

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Articolo 22

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione della presente Convenzione e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi della Società e del Commissario straordinario potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, mentre l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alla presente Convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 23

(Integrazioni)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione della presente convenzione dovesse emergere la necessità di attivare servizi e/o attività al momento non disciplinate con il presente atto, ovvero di integrare lo stesso per effetto di sopraggiunte necessità, le parti potranno stipulare una convenzione aggiuntiva con la quale disciplinare dette nuove attività nonché regolarne i relativi rapporti economici.
2. Tale convenzione aggiuntiva sarà sottoposta ai visti e ai controlli di legittimità analogamente al presente atto.

Articolo 24

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. La presente Convenzione rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto della Convenzione medesima.
3. La presente Convenzione non crea alcun rapporto di associazione, *joint venture* o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente le attività sopra specificate.

Articolo 25

(Bollo e Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario straordinario alla ricostruzione
nel territorio delle regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche**

*Generale di corpo d'armata
Francesco Paolo Figliuolo*

SOGESID S.P.A.

Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

Ordinanza di riferimento	ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000008	EMILIA-ROMAGNA	Budrio	Budrio	BO	6.246.400,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000030	EMILIA-ROMAGNA	Budrio	Budrio	BO	6.100.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000077	EMILIA-ROMAGNA	Anzola dell'Emilia	Santa Maria in Strada	BO	3.775.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000152	EMILIA-ROMAGNA	Borgo Tossignano	Via Monte Battaglia	BO	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000153	EMILIA-ROMAGNA	Borgo Tossignano	Via Siepi di Campiuno	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000154	EMILIA-ROMAGNA	Borgo Tossignano	Via Campiuno	BO	2.600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000156	EMILIA-ROMAGNA	Borgo Tossignano	Via Rocchetta	BO	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000336	EMILIA-ROMAGNA	Loiano	Via del Poggio	BO	1.158.024,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000342	EMILIA-ROMAGNA	Loiano	Via dei Brillii	BO	1.158.024,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000369	EMILIA-ROMAGNA	Marzabotto	Sirano	BO	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000429	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA SESTETTO	BO	1.850.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000430	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA SESTETTO	BO	965.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000443	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA CHIESUOLA	BO	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000444	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA CHIESUOLA	BO	700.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000445	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA CHIESUOLA	BO	900.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000446	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA PANORAMICA	BO	550.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000450	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA PANORAMICA	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000451	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA PANORAMICA	BO	531.694,85
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000465	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA MONTEFUNO	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000468	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA PESCHIERE	BO	700.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000473	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO	BO	750.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000479	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA MONTE LA FINE	BO	510.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000481	EMILIA-ROMAGNA	CASTEL DEL RIO	VIA MONTE LA FINE	BO	650.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000490	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Cà del Vento	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000491	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	località Mulino Luna	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000492	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Rio Fiumetto	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000493	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Rio Tombe	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000494	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Rio via Coltermine	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000495	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Rio via Lamma	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000496	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Rio Via Pradella	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000497	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	via Bellavista	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000498	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Calvanella	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000499	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Cassano	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000500	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Castelletti	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000503	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Collina	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000504	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Coltermine	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000505	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Corradini	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000506	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Idice	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000507	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Idice - Capoluogo	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000510	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Lamma	BO	2.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000511	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Malpasso	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000512	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Monte Iano	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000513	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Monterenzio Chiesa	BO	500.000,00

Ordinanza di riferimento	ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000514	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Olgnano	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000515	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Ormè	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000516	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Pizzano	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000518	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Pradella	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000519	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Rocca	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000520	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Sant'Anna	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000521	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Torre Arabella	BO	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000639	EMILIA-ROMAGNA	Monterenzio	Via Ca' di Lesso	BO	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000529	EMILIA-ROMAGNA	Castel San Pietro Terme	Liano	BO	840.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000530	EMILIA-ROMAGNA	Castel San Pietro Terme	Rio Freddo	BO	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000640	EMILIA-ROMAGNA	Castel San Pietro Terme	San Martino in Pedriolo - via Fiagnano	BO	650.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000561	EMILIA-ROMAGNA	Dozza		BO	768.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000562	EMILIA-ROMAGNA	Dozza		BO	597.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000567	EMILIA-ROMAGNA	Fontanelice	via Torre (Fomione)	BO	1.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000568	EMILIA-ROMAGNA	Fontanelice	via Posseggio	BO	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000590	EMILIA-ROMAGNA	CASALFIUMANESE	CENTRO STORICO CAPOLUOGO	BO	2.135.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000591	EMILIA-ROMAGNA	CASALFIUMANESE	VIA CROARA	BO	809.935,31
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000595	EMILIA-ROMAGNA	CASALFIUMANESE	VIA MADDALENA	BO	3.050.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000638	EMILIA-ROMAGNA	San Giovanni in Persiceto	Lorenzatico	BO	5.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000650	EMILIA-ROMAGNA	BORGHI	VIA F LLI CERVI	FC	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000656	EMILIA-ROMAGNA	Sogliano al Rubicone	Via Roma	FC	800.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000657	EMILIA-ROMAGNA	Sogliano al Rubicone	Via Ugo la Malfa	FC	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000663	EMILIA-ROMAGNA	BERTINORO	VIA CAPPUCCINI	FC	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000667	EMILIA-ROMAGNA	BERTINORO	VIA GUALDO	FC	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000698	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	Strada castagnolo montefantini	FC	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000700	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	Strada Seggio Montevecchio	FC	3.955.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000701	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	Strada San Giovanni	FC	5.100.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000702	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	Strada Voltre Seguno	FC	4.800.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000703	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	strada Petrella via Piana	FC	2.415.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000704	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	strada Cigno	FC	1.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000705	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	strada Monte Aglio	FC	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000706	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	strada Rullato Pian di Berto	FC	902.600,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000708	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	Strada San Paolo	FC	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000711	EMILIA-ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	Strada Pescaglie	FC	948.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000721	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Località Trove – via Don Pompeo Nadiani – Centro Abitato Intervento urgente volto alla protezione di zona residenziale, i cui abitanti (circa 50 residenti) devono essere evacuati	FC	4.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000722	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	strada comunale Villa Renosa	FC	1.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000723	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	strada comunale San Ruffillo	FC	650.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000724	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	strada comunale VIA TREGGIOLO	FC	950.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000726	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada comunale VIA MONTEPAOLO	FC	1.200.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000727	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada comunale VIA MONTEPAOLO	FC	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000728	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada Comunale di Montepaolo	FC	4.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000734	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada classificata Vicinale di uso pubblico VIA DEL BURRONE	FC	950.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000735	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada classificata Vicinale di uso pubblico MARZANO-BADIGNANI	FC	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000738	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada DEMANIALE classificata Vicinale di uso pubblico VIA CANOVA-SCHIAVINA	FC	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000739	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada DEMANIALE classificata Vicinale di uso pubblico MELETO-FORRA RIVALTA	FC	1.500.000,00

Ordinanza di riferimento	ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000742	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada DEMANIALE classificata Vicinale di uso pubblico SP105 - BUDRIO	FC	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000743	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada classificata Vicinale di uso pubblico MARZANO	FC	650.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000744	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada DEMANIALE classificata Vicinale di uso pubblico VIA DEI RONCHI	FC	650.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000745	EMILIA-ROMAGNA	DOVADOLA	Strada DEMANIALE classificata Vicinale di uso pubblico VIA VALLE	FC	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000790	EMILIA-ROMAGNA	Galeata	Frana n.3 Sant'Ellero	FC	583.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000814	EMILIA-ROMAGNA	Longiano	Felloniche	FC	700.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000842	EMILIA-ROMAGNA	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	2.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000846	EMILIA-ROMAGNA	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	5.200.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000874	EMILIA-ROMAGNA	PREMILCUORE	Premilcuore	FC	3.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000876	EMILIA-ROMAGNA	Rocca San Casciano	STRADA COMUNALE VIA SAN DONNINO	FC	900.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000877	EMILIA-ROMAGNA	Rocca San Casciano	STRADA COMUNALE VIA SANTO STEFANO	FC	750.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000879	EMILIA-ROMAGNA	Rocca San Casciano	STRADA COMUNALE VAL MINORE CAMPOMAGGIO	FC	1.250.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000881	EMILIA-ROMAGNA	Rocca San Casciano	STRADA COMUNALE VAL MINORE CAMPOMAGGIO	FC	1.250.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000897	EMILIA-ROMAGNA	RONCOFREDDO	ARDIANO	FC	550.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000898	EMILIA-ROMAGNA	RONCOFREDDO	SORRIVOLI	FC	900.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000899	EMILIA-ROMAGNA	RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	FC	1.100.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000900	EMILIA-ROMAGNA	RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	FC	900.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000904	EMILIA-ROMAGNA	SANTA SOFIA	Strada Comunale Meleto-San Giacomo tratto compreso dal Km 0,500 al Km 0,600	FC	1.250.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000907	EMILIA-ROMAGNA	SANTA SOFIA	Strada Comunale Poggio alla Lastra tratti dal Km. 0,700 fino la confine del Comune di Bagno di Romagna	FC	1.200.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000939	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	STRADA COMUNALE VIA BATTAGLIONE CORBARI	FC	1.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000940	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	STRADA COMUNALE VIA BATTAGLIONE CORBARI	FC	660.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000941	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	STRADA COMUNALE VIA SANTA MARIA IN CASTELLO	FC	1.400.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000943	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	STRADA COMUNALE VIA SANTA MARIA IN CASTELLO	FC	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000944	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	STRADA COMUNALE VIA ROCCHIGIANA	FC	2.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000945	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	STRADA COMUNALE VIA ROCCHIGIANA	FC	3.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000947	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	STRADA COMUNALE VIA ISOLA	FC	660.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000948	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	STRADA COMUNALE VIA CESATA	FC	550.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-000964	EMILIA-ROMAGNA	TREDOZIO	VIA CARDUCCI	FC	850.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001039	EMILIA-ROMAGNA	Montiano	Via Fontanazza II	FC	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001197	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	LUGO	RA	2.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001198	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	LUGO	RA	3.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001201	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	SAN LORENZO CA' DI LUGO	RA	1.600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001203	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	SAN LORENZO BIZZUNO	RA	1.200.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001204	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	SAN LORENZO	RA	700.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001205	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	LUGO OVEST	RA	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001207	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	SAN LORENZO - CA DI LUGO	RA	700.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001214	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	LUGO CENTRO	RA	1.400.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001215	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	LUGO CENTRO	RA	4.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001227	EMILIA-ROMAGNA	LUGO	LUGO	RA	1.100.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001238	EMILIA-ROMAGNA	Bagnacavallo	BAGNACAVALLO	RA	674.810,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001243	EMILIA-ROMAGNA	Bagnacavallo	VILLANOVA	RA	584.487,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001246	EMILIA-ROMAGNA	Bagnacavallo	BAGNACAVALLO	RA	673.528,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001304	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	Ravenna	RA	700.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001305	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	Ravenna	RA	750.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001323	EMILIA-ROMAGNA	CONSELICE	VIA PREDOLA	RA	2.000.000,00

Ordinanza di riferimento	ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001330	EMILIA-ROMAGNA	Faenza	PONTI VARI	RA	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001331	EMILIA-ROMAGNA	Faenza	FAENZA CENTRO – PONTE DELLE GRAZIE	RA	4.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001338	EMILIA-ROMAGNA	Castel Bolognese	Via Biancanigo	RA	600.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001339	EMILIA-ROMAGNA	Castel Bolognese	Via Canale	RA	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001391	EMILIA-ROMAGNA	MONTEGRIDOLFO	VIA CA' FORNACI/VIA SAN GIOVANNI/VIA VILLA PARIGI/VIA CA FOSCHINO	RN	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001399	EMILIA-ROMAGNA	Verucchio	Capoluogo	RN	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001433	EMILIA-ROMAGNA	Santarcangelo di Romagna	FRAZIONI (CANONICA, MONTALBANO, SANT'ERMETE, SAN MICHELE,	RN	662.400,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001451	EMILIA-ROMAGNA	San Giovanni in Marignano	Via Mosca Monteloro	RN	1.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001452	EMILIA-ROMAGNA	San Giovanni in Marignano	Via Gambadoro	RN	1.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001453	EMILIA-ROMAGNA	San Giovanni in Marignano	Via Brescia	RN	1.200.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001543	EMILIA-ROMAGNA	SALUDECIO	VIA VALGERMANA	RN	1.300.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001684	EMILIA-ROMAGNA	PIANORO	MACROZONA GORGOGNANO	BO	1.608.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001689	EMILIA-ROMAGNA	PIANORO	STRADE VICINALI	BO	1.094.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001702	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via Costa	FC	13.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001703	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Ponte Via C.A.Dalla Chiesa,	FC	1.200.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001707	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via Costa	FC	2.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001708	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via dei Frati	FC	13.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001709	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via Lago	FC	15.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001711	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via San Martino in Monte	FC	10.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001712	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via Diavoletti	FC	8.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001713	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via San Casciano	FC	15.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001719	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via Foro dei Tigli	FC	3.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001724	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via dei Frati	FC	2.000.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001725	EMILIA-ROMAGNA	MODIGLIANA	Via Diavoletti	FC	3.500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	ER-URVI-001762	EMILIA-ROMAGNA	San Clemente	Agello	RN	500.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	TO-URVI-000025	TOSCANA	MARRADI	LUTIRANO (GAMOGNA)	FI	730.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	TO-URVI-000027	TOSCANA	MARRADI	LUTIRANO (BULBANA)	FI	680.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	TO-URVI-000028	TOSCANA	MARRADI	LUTIRANO (TREBBANA)	FI	902.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	TO-URVI-000030	TOSCANA	MARRADI	SANT'ADRIANO	FI	970.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	TO-URVI-000031	TOSCANA	MARRADI	GRISIGLIANO	FI	750.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	TO-URVI-000036	TOSCANA	MARRADI	LUTIRANO (CESATA)	FI	970.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	TO-URVI-000047	TOSCANA	PALAZZUOLO SUL SENIO	I Salti	FI	939.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	TO-URVI-000058	TOSCANA	PALAZZUOLO SUL SENIO	I Salti	FI	530.000,00
n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023	MA-URVI-000172	MARCHE	Monte Giberto	contrada La madonna, strada vicinale sotto palazzo	FM	500.000,00

ATTO DI ADESIONE

TRA

il Sig. _____, Sindaco del Comune di _____ (nel seguito anche denominato "**Soggetto attuatore**"), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

e

la struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata dal generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, nel seguito anche denominata "**Struttura commissariale**";

e

la **Società Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "**Società**") con sede in Roma, via Nomentana n. 41, CF. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'ingegnere Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede, all'articolo 11, per l'Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;

VISTO l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: *"La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni";*

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale del corpo d'armata Francesco Paolo Figliolo è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 30 giugno 2024, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. In particolare:
- l'articolo 20-ter, comma 1 il quale prevede che “*Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (...). Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza”;

- l'articolo 20-ter, comma 2, il quale prevede la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;
- l'articolo 20-ter, comma 7, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni sulla base di apposite convenzioni e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;
- l'articolo 20-ter, comma 9, il quale stabilisce che *“Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”;*

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO in particolare il comma 11, dell'articolo 62 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel quale viene prevista la possibilità di costituire committenze ausiliarie cui affidare il compito di effettuare appalti per conto di altre pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 225, comma 3, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO l'articolo 1, lettera i) dell'Allegato I.1 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come “una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

VISTE le ordinanze del Commissario straordinario n. _____/2023, n. _____/2023 recanti _____ rispettivamente “_____” relative alla messa in sicurezza dei territori delle regioni dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire da maggio 2023;

- PREMESSO** che è stata stipulata, tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e la Società Sogesid S.p.A., una Convenzione Quadro per effetto della quale alla Società sono attribuite, per i soggetti attuatori che ne facciano esplicita richiesta, le funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nonché le attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi riportati nell'Allegato "A" alla citata convenzione;
- CONSIDERATO** che, in forza della sopra citata Convenzione Quadro, la Società Sogesid S.p.A. potrà effettuare tutte le funzioni e attività di cui sopra, previo perfezionamento di specifici atti di adesione con i quali i soggetti attuatori, sulla base di proprie valutazioni di opportunità, manifestano la volontà di avvalersi di Sogesid per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di propria competenza degli stessi soggetti attuatori ed elencati nel citato Allegato "A" alla convenzione Quadro;
- TENUTO CONTO** che la Società Sogesid S.p.A. possiede, in qualità di società *in house* dello Stato, le competenze per svolgere le richiamate funzioni di committenza ausiliaria e in favore dei soggetti attuatori, nonché per gestire in modo diretto i diversificati interventi individuati dal Commissario straordinario che ricomprendono la messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi franosi e la sistemazione di reti viarie. In tale ambito, la citata Sogesid S.p.A. garantisce la completa esecuzione dei servizi tecnico-specialistici ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione e verifica della documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento di quella già esistente, predisposizione di nuova progettazione, attività di committenza ausiliaria, funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;
- CONSIDERATO** che la Società Sogesid S.p.A. può garantire il coordinamento gestionale, attraverso *Program manager* dedicati, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività in capo al Commissario straordinario e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi;
- CONSIDERATO** che, rispetto alle sopra citate attività di committenza ausiliaria, la Società può curare la preparazione e la gestione delle procedure di appalto volte alla progettazione, aggiudicazione dei lavori e/o dei servizi e delle forniture necessari all'attuazione degli interventi individuati dal Commissario straordinario e per conto dei soggetti attuatori, mettendo a tal fine a disposizione la propria piattaforma telematica anche attraverso l'attivazione di successivi accordi di attuazione stipulati con società pubbliche in grado di implementare il supporto, di intesa con il Commissario straordinario;
- ATTESO** che, come esplicitato dall'articolo 3, comma 2, della Convenzione Quadro, gli atti di adesione in esame devono indicare puntualmente il fabbisogno tecnico-specialistico, la ripartizione delle competenze che rimangono in capo ai soggetti attuatori, le deroghe previste ai sensi di legge, il cronoprogramma delle attività, nonché le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi, come disciplinato dal relativo format allegato al presente atto;
- CONSIDERATO** che il soggetto attuatore, Comune di _____, ritiene opportuno avvalersi, ai sensi della convenzione quadro stipulata dal Commissario straordinario, della società Sogesid per le funzioni di committenza

ausiliaria e per le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di competenza dello stesso soggetto attuatore ed elencati nell'Allegato "A" alla citata Convenzione Quadro;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente atto di adesione.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con il presente atto il soggetto attuatore Comune di _____, per il tramite del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in aderenza a quanto convenuto con la Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario stesso e la Società Sogesid S.p.A., affida alla citata Società le funzioni di committenza ausiliaria ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice degli appalti) e le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza, identificati con il codice ER-URVI-00_____ e relativi a _____ riportati nella ordinanza n. _____ datata ___/___/___ del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per i quali il Comune di _____ è soggetto attuatore.
2. Al fine di assicurare che le funzioni/attività di cui al comma 1 vengano attuate ed eseguite secondo le modalità, le tempistiche e le finalità stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario, nonché in conformità e in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con il presente atto sono altresì definite le competenze attestata al Comune, quale soggetto attuatore, ed alla Società Sogesid S.p.A., in qualità di committenza ausiliaria.
3. Con la sottoscrizione del presente atto di adesione, si accettano integralmente le disposizioni di cui alla Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario e la Società Sogesid S.p.A., della quale il richiamato atto è parte integrante.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)

1. Per la gestione delle attività di cui al precedente articolo 2, il soggetto attuatore individua un proprio Responsabile Unico del Procedimento (RP), nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale provvede alla gestione di quei procedimenti che, ancorché inerenti all'appalto la cui gestione e affidata alla Società Sogesid S.p.A., rimangono comunque nella competenza dello stesso soggetto

attuatore. Il RP provvede altresì alla gestione dei rapporti, delle comunicazioni e dello scambio informativo con Sogesid e con la Struttura commissariale. La Società Sogesid S.p.A. nominerà un Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli appalti), individuato tra il personale disponibile nella medesima Società, per la gestione delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi indicati nel precedente articolo 2, nonché per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il soggetto attuatore e con la Struttura commissariale.

2. Con il presente atto, la Società Sogesid S.p.A., con riferimento ai lavori indicati nell'articolo 1, comma 1, del presente atto, assicura l'esecuzione delle attività tecnico-specialistiche, amministrativo-legali ed economico-finanziarie previste dal codice degli appalti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'acquisizione di ogni atto necessario alla corretta definizione della fase progettuale;
 - b) l'acquisizione della documentazione progettuale, al suo stadio di definizione, ove disponibile;
 - c) l'adeguamento della documentazione progettuale ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
 - d) l'affidamento di studi specialistici, indagini in situ e servizi di ingegneria ed architettura, prodromici alla definizione della progettazione;
 - e) la redazione ex novo della documentazione progettuale, ove non disponibile, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
 - f) la verifica dei vari livelli della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del codice degli appalti, ove necessaria;
 - g) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - h) la Direzione Lavori ed eventuali ulteriori funzioni tecniche ad essa correlate;
 - i) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ogni ulteriore funzione tecnica o attività ad esso correlata;
 - j) la nomina del collaudatore statico ove necessario e di eventuali collaudatori tecnici in relazione a tipologia ed entità di opere realizzate, nonché la nomina di collaudatori/commissione di collaudo ove previsto per il collaudo finale tecnico-amministrativo;

Le predette attività saranno svolte con la competenza tecnica e professionale richiesta dalla complessità dell'opera da realizzare e nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando il quadro derogatorio espressamente previsto nell'ordinanza n. _____.

3. Con specifico riferimento alle attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023 e all'articolo 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1 al predetto Codice degli appalti, la Sogesid S.p.A. garantirà, per conto del Comune, le seguenti prestazioni:
 - *predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara.* A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Società Sogesid S.p.A. predisporrà i seguenti atti: avviso di pre-informazione, bando e/o lettere di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per quotidiani ecc.;
 - *espletamento della procedura su piattaforma telematica.* A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Società Sogesid S.p.A.: configurerà la procedura di gara sulla piattaforma telematica di cui la stessa è dotata, pubblicando i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia; gestirà lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa; procederà alle verifiche, nei tempi e nei termini previsti dalla normativa, dei requisiti dei concorrenti; assumerà ed emanerà gli atti e le decisioni di carattere giuridico e amministrativo connesse all'espletamento della procedura, pubblicandone gli esiti; curerà eventuali accessi agli atti;
 - *esame delle offerte pervenute.* Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferi-

sce l'oggetto del contratto, nel rispetto di tutto quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- *eventuale verifica della congruità delle offerte.* Ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Commissione giudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte pervenute;
- *aggiudicazione del contratto.* Una volta intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, la Commissione giudicatrice, individuata e nominata dalla stessa Società Sogesid S.p.A., acquisirà dall'aggiudicatario i documenti necessari per la stipula del contratto.

La Sogesid S.p.A. mette a disposizione la propria piattaforma telematica, con la quale gestire il procedimento dell'affidamento in aderenza alle disposizioni contenute negli articoli 19 e seguenti del codice degli appalti.

4. La Società Sogesid S.p.A. garantisce il coordinamento gestionale degli interventi, attraverso *program manager* dedicati, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi, qualora necessario.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento, e comunque nella gestione dell'intera procedura d'appalto, la Società Sogesid S.p.A. opererà in coerenza con le citate disposizioni del Codice degli appalti, fermo restando l'applicazione del quadro derogatorio, espressamente previsto con l'ordinanza n. _____ che, per effetto della Convenzione Quadro citata in premessa nonché del presente atto, si estende alla stessa società nella sua funzione di committenza ausiliaria del soggetto attuatore.

Articolo 4

(Ripartizione dei compiti)

1. Il soggetto attuatore si impegna a fornire alla Società Sogesid S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tutte le informazioni e indicazioni necessarie, compresi eventuali atti ufficiali, planimetrie, rilevamenti, analisi geodetiche e idrauliche e quant'altro necessario e previsto dalla normativa vigente, affinché la richiamata Società possa espletare efficacemente e coerentemente, con i principi del Codice degli appalti, le attività indicate nel presente atto di adesione. Qualora il soggetto attuatore disponga già della documentazione progettuale conforme a quanto prescritto dall'articolo 41 del richiamato Codice e relativo allegato I.7, la stessa sarà trasmessa alla Società. Nel caso il Comune disponesse del progetto esecutivo di cui al comma 8 del richiamato articolo 41, corredato dagli elaborati ivi contemplati, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, esso dovrà pervenire alla Società Sogesid S.p.A. debitamente verificato e validato secondo le disposizioni in vigore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. I progetti dovranno altresì essere accompagnati da formale dichiarazione, a firma del RP facente capo al soggetto attuatore, attestante:
 - a) la piena disponibilità del bene oggetto dell'intervento, escludendo ogni sorta di vincolo;
 - b) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - c) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - d) conseguente fattibilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e ai relativi sottoservizi, e a quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora, invece, il soggetto attuatore non abbia redatto alcuna documentazione progettuale di cui al precedente comma, questa sarà di competenza di Sogesid S.p.A. che provvederà alla sua elaborazione e validazione secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore e sulla base delle informazioni, e indicazioni formulate dal soggetto attuatore. La Società Sogesid S.p.A. assumerà in se tutta la competenza delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2. Il progetto elaborato, prima di essere validato da parte della Società Sogesid S.p.A., sarà

trasmesso al soggetto attuatore il quale, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, esprimerà la coerenza dello stesso con la finalità degli interventi da realizzare. Tale coerenza è rappresentata per iscritto a mezzo PEC alla Società Sogesid S.p.A., significando tuttavia che se entro il periodo indicato non dovesse pervenire alcuna osservazione, il progetto sarà considerato coerente con le finalità indicate nell'ordinanza del Commissario straordinario.

3. Il soggetto attuatore accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'attivazione, il Responsabile unico di Progetto nominato dalla Società Sogesid S.p.A.:
 - a. verifichi, nei casi in cui con l'Allegato "A" al presente atto siano consegnati anche il progetto e ogni ulteriore documentazione a corredo dello stesso, la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili. Al riguardo si precisa che detta verifica non valuta nel merito le scelte e le soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati rimane in capo al soggetto attuatore. Nel caso in cui il Responsabile unico di Progetto di Sogesid S.p.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal soggetto attuatore, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili, chiederà al RP del soggetto attuatore di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il predetto termine, Sogesid S.p.A. potrà adottare, dandone comunicazione al Commissario straordinario ed al soggetto attuatore, le soluzioni che riterrà più idonee e regolarizzare la suddetta documentazione entro gli stessi termini temporali richiesti, al fine di ovviare alle criticità riscontrate;
 - b. indichi la eventuale conferenza dei servizi e/o altra procedura autorizzativa in nome e per conto del soggetto attuatore che è tenuto, in esito alla conclusione del procedimento, ad adottarla o approvarla nel rispetto del termine minimo previsto dalla vigente normativa in materia ovvero dalle norme derogatorie di cui ai poteri commissariali;
 - c. provveda a predisporre tutti gli atti necessari alla attivazione delle occupazioni temporanee e/o alle procedure di esproprio che potranno essere autorizzate nel rispetto del termine minimo previsto dalla vigente normativa in materia ovvero dalle norme derogatorie di cui ai poteri commissariali;
 - d. individui e definisca, nell'ambito del codice degli appalti e in ragione del quadro derogatorio di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. _____ in data _____, la procedura di affidamento ritenuta più idonea, le relative modalità di esecuzione nonché i relativi criteri di aggiudicazione, e adotti ogni predisposizione organizzativa e dispositiva per le attività connesse all'esecuzione e collaudo degli appalti indetti. In merito, Sogesid S.p.A. adotta le misure di cui al protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sottoscritto tra il Commissario straordinario e l'ANAC relativamente alle procedure contrattuali poste in essere. Al riguardo Sogesid S.p.A., per effetto del presente atto, si configura quale destinatario del protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario e le Prefetture delle province rientranti nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire da maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Nel merito, Sogesid S.p.A. comunica, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati e formulati da parte del soggetto attuatore in materia di verifica e controllo del flusso delle maestranze e delle possibili infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, cui Sogesid dovrà tener conto nella sua funzione di stazione appaltante.

Articolo 5

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente accordo operativo:

- il Referente per il soggetto attuatore è: _____ PEC: _____ E-mail: _____
_____ Tel. _____;
 - il Referente per il Commissario straordinario è: _____ E-mail: _____ PEC: _____
_____ Tel. _____ .
2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo attuativo.
 3. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente accordo attuativo, possono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.

Articolo 6

(Forme di consultazione)

1. Sogesid S.p.A. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere al soggetto attuatore e alla Struttura commissariale.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del RUP nominato da Sogesid S.p.A. sia su richiesta del soggetto attuatore tramite il RP, sia per iniziativa diretta della Struttura di supporto al Commissario straordinario.

Articolo 7

(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente atto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
2. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e secondo le condizioni previste dal presente atto di adesione, individua la Società Sogesid S.p.A. quale "responsabile del trattamento" limitatamente alle attività previste dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta tra Sogesid S.p.A. e il Commissario straordinario. La sottoscrizione del presente atto da parte di Sogesid S.p.A. equivale ad accettazione della nomina.
3. Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
4. La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

5. Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati in-nanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

Articolo 8 *(Oneri finanziari)*

1. I rapporti economici e gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente atto, saranno regolati tra il Commissario straordinario e la Società Sogesid S.p.A., ai sensi e in conformità con quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 della Convenzione Quadro già indicata al precedente articolo 2.

Articolo 9 *(Decorrenza e durata)*

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione tra le Parti con firma digitale e ha durata sino al 30 giugno 2024, quale termine del mandato del Commissario straordinario previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. Qualora al termine di cui al precedente comma, in assenza di pertinenti provvedimenti normativi volti a rinnovare il mandato commissariale, le attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui all'articolo 3 del presente atto non risultassero avviate, ovvero avviate ma non ancora concluse, il Comune di _____ e la Società Sogesid S.p.A. rimarranno, a tutti gli effetti di legge, comunque vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi previsti. Al ricorrere di tali circostanze, con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 10 *(Diritto di recesso e Risoluzione per grave inadempimento)*

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. Il presente Atto di adesione può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del Codice civile.

Articolo 11 *(Controversie)*

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiun-

tamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.

3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa al presente Atto di adesione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità giurisdizionale del Foro di Roma.

Articolo 12

(Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto di adesione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di adesione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 13

(Bollo e registrazione)

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Struttura di supporto al Commissario
straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche**

generale di corpo d'armata Francesco Paolo
Figliuolo

Il Comune di _____

Il Sindaco

Sig. _____

Sogesid S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

ALLEGATO: SCHEDE TECNICHE INTERVENTI

ACCORDO QUADRO tra il Commissario Straordinario e la Sogesid S.p.A. sottoscritto in data _____	
Intervento	<i>[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]</i>
Copertura Finanziaria Intervento	<i>[indicazione dell'ordinanza del commissario straordinario che per la realizzazione dell'Intervento]</i>
Cronoprogramma	<i>[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Responsabile del Procedimento	<i>[nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 4, 5 e 6 l. 241/1990]</i>
C.U.P.	<i>[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]</i>
Ulteriori Condizioni o Vincoli	<i>[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, correlati alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Ulteriori Informazioni	<i>[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di Sogesid S.p.A.]</i>
Adempimenti in capo al Comune	<i>Indicare le obbligazioni che rimangono in capo al Comune in qualità di soggetto attuatore (sulla base di quanto disciplinato dal pertinente Atto di adesione stipulato con il Commissario Straordinario) con le relative tempistiche di assolvimento</i>
Attività Richieste alla Sogesid S.p.A.	
Attività richieste	<i>Inserire il dettaglio delle prestazioni richieste alla Sogesid S.p.A. (acquisizione e verifica della documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento della stessa, predisposizione di nuova progettazione, attività di committenza ausiliaria, funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Collaudo)</i>

**Commissario straordinario
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche**

*Generale di corpo d'armata
Francesco Paolo Figliuolo*

Comune di _____
Il Sindaco

Sogesid S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

Attività a vacanza

Per l'attuazione dei servizi tecnico-specialistici affidati è riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base del principio generale della riconoscibilità dei costi effettivamente sostenuti dalla Società.

Costi diretti

Con riferimento al personale dipendente della Sogesid S.p.A., saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda. Il costo del personale dipendente sarà conseguentemente rendicontato in base al costo effettivamente sostenuto per dipendente, fermi restando i costi massimi rendicontabili riportati nella seguente tabella, definiti sulla base dell'effettivo impegno delle risorse rilevabili attraverso pertinente *timesheet*:

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Costo annuale	tariffa giornata/uomo*
Senior coordinatore (Quadro)	89.408,25	406,40
Senior fascia B (liv. 8)	71.424,97	324,66
Senior fascia B (liv. 7)	66.374,38	301,70
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66
Junior fascia A (liv. 5)	55.188,64	250,86
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11
Junior fascia C (liv. 3)	48.276,34	219,44
Addetto esecutivo (liv. 2)	43.857,09	199,35

Costi indiretti

si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività. Per la rendicontazione di tali costi, si utilizzerà la metodologia di cui dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi".

Nello specifico, agli importi relativi ai costi diretti ammissibili sarà applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.

Per il servizio tecnico specialistico richiesto, il corrispettivo massimo riconosciuto alla Società è pari a € 3.342.137,31 (euro tremilionitrecentoquarantaduecentotrentasette/31) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 4.077.407,52 (euro quattromilionisettantasettemilaquattrocentosette/52).

Di seguito il **Piano finanziario**.

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Costo annuale	tariffa giornata/uomo*	n.giornate annue**	n. mesi attività	n. risorse	Costo complessivo
Senior coordinatore (Quadro)	89.408,25	406,40	220	12	6,00	536.449,50
Senior fascia B (liv. 8)	71.424,97	324,66	220	12	9,00	642.824,73
Senior fascia B (liv. 7)	66.374,38	301,70	220	12	12,00	796.492,56
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	220	12	9,00	551.749,14
Junior fascia A (liv. 5)	55.188,64	250,86	220	12	2,00	110.377,28
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11	220	12	0,00	-
Junior fascia C (liv. 3)	48.276,34	219,44	220	12	0,00	-
Addetto esecutivo (liv. 2)	43.857,09	199,35	220	12	0,00	-
Totale					38,00	2.637.893,21
IRAP (4,82%)						
Costo presuntivo lavoro straordinario/indennità di trasferte						35.000,00
Totale Risorse umane (dipendenti)						2.672.893,21
Risorse Umane - Qualifica (Personale Esterno)	Importo contrattuale compresi oneri aziendali	tariffa giornata/uomo*	n.giornate annue**	n. mesi	n. risorse	Costo complessivo
Senior P.IVA		234,22	220	12	0,00	
Totale					0,00	
Totale Risorse umane (personale esterno)						0,00
Beni strumenti (HD e SW) per la gestione della commessa						13.300,00
TOTALE COSTI DIRETTI						2.686.193,21
COSTI INDIRETTI (22,93%)						615.944,10
Costo presuntivo trasferte						40.000,00
Totale (imponibile IVA)						3.342.137,31
Iva 22%						735.270,21
Totale Generale						4.077.407,52
* La tariffa giornata/uomo, ricavata dalla media dei costi giornalieri di ciascuna risorsa equiparata per medesimo livello, costituisce un mero valore indicativo che consente il raffronto tra i diversi profili professionali.						
** L'indicazione del numero delle giornate annue è funzionale all'individuazione della tariffa giornata/uomo e non ha alcuna valenza ai fini del rimborso dei costi aziendali, che avverrà secondo le modalità previste dal POD.						

In merito alla previsione dei costi, la convenienza del ricorso al servizio tecnico-specialistico di Sogesid è dimostrata dalla comparazione delle tariffe di aggiudicazione di una gara CONSIP – lotto 10 (Convenzione per l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione/Amministrazioni centrali e certificazione, per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014 – 2020).

Nell'ambito di tale comparazione, va evidenziato che:

- il periodo di riferimento è di 12 mesi;
- i prezzi unitari (tariffe giornaliere) sono espressi e, comunque, si intendono comprensivi di ogni remunerazione ed onere connesso al servizio (alle tariffe previste per il personale Sogesid è stata aggiunta una maggiorazione del 22,93 % pari al valore dei costi indiretti):

SOGESID - personale dipendente		CONSIP - lotto 10 - Convenzione per l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. - Ecoter S.r.l.		CONFRONTO COSTI SOGESID/GARA CONSIP	
Liv. CCNL/Numero persone	Costo medio giornata/uomo in euro + 22,93% costi indiretti	Tip. Risorsa	Costo giornata/uomo in euro	VALORI ASSOLUTI	VALORI PERCENTUALI
Liv. 2	245,06	Non raffrontabile	-		
Liv. 3	269,76	Consulente Junior	252,00	17,76	6,58%
Liv. 4	284,11	Consulente Junior	252,00	32,11	11,30%
Liv. 5	308,38	Consulente Junior	252,00	56,38	18,28%
Liv. 6	342,56	Consulente Senior	368,00	-25,44	-7,43%
Liv. 7	370,88	Consulente Senior	470,00	-99,12	-26,72%
Liv. 8	399,10	Manager	470,00	-70,90	-17,76%
Quadro	499,59	Capo Progetto	605,00	-105,41	-21,10%

È stata quindi effettuata, nella successiva tabella, una proiezione dei costi Sogesid, a parità di FTE, e raffrontato con i costi CONSIP:

Sogesid

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Tariffa giornata/uomo	N. gg. per anno	n. mesi attività	n. risorse	Costo Azienda
Liv. 3	269,76	220	12	0,00	-
Liv. 4	284,11	220	12	0,00	-
Liv. 5	308,38	220	12	2,00	135.686,79
Liv. 6	342,56	220	12	9,00	678.265,22
Liv. 7	370,88	220	12	12,00	979.128,30
Liv. 8	399,10	220	12	9,00	790.224,44
Quadro	499,59	220	12	6,00	659.457,37
Totale Risorse Umane (dipendenti)				38,00	3.242.762,12

Consip

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Tariffa giornata/uomo	N. gg. per anno	n. mesi attività	n. risorse	Costo Azienda
Consulente Junior CONSIP	252,00	220	12	0,00	-
Consulente Junior CONSIP	252,00	220	12	0,00	-
Consulente Junior CONSIP	252,00	220	12	2,00	110.880,00
Consulente Senior CONSIP	368,00	220	12	9,00	728.640,00
Consulente Senior CONSIP	470,00	220	12	12,00	1.240.800,00
Manager	470,00	220	12	9,00	930.600,00
Capo Progetto CONSIP	605,00	220	12	6,00	798.600,00
Totale Risorse Umane (dipendenti)				38,00	3.809.520,00

Si rappresenta che l'importo calcolato con tariffe CONSIP, pari a € 3.809.520,00, risulta superiore di € 566.757,88 rispetto all'importo calcolato per Sogesid che risulta essere pari complessivamente a € 3.242.762,12.

Costo totale Sogesid	Costo totale Consip	Risparmio Totale [€]
3.242.762,12	3.809.520,00	-566.757,88

Anche considerando la voce relativa agli straordinari (42.689,50 €), ai beni strumentali (HD e SW) (16.222,01 €) e alle spese di trasferta (40.000 €) resterebbe garantita la congruità dei costi:

Costo totale Sogesid	Costo totale Consip	Risparmio Totale [€]
3.341.673,63	3.809.520,00	-467.846,37

Alla luce di tutte le sopra esposte valutazioni, si ritiene che sussista un'apprezzabile convenienza nell'impiego della società *in house* Sogesid alle condizioni di cui all'offerta tecnico-economica proposta.

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita. In particolare, sono stati presi in considerazione n. 167 (90+77) interventi così ripartiti:

	Bologna	Forlì Cesena	Ravenna	Rimini	Fermo	Firenze	TOTALE	Percentuale
0-0,5 M€	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
0,5-1 M€	48	28	10	-	1	8	95	56,89%
1-2 M€	8	17	5	4	-	-	34	20,36%
2-3 M€	3	5	2	4	-	-	14	8,38%
3-4 M€	2	5	1	-	-	-	8	4,79%
4-5 M€	-	3	2	-	-	-	5	2,99%
5-6 M€	1	2	-	-	-	-	3	1,80%
6-7 M€	2	-	-	-	-	-	2	1,20%
8-9 Meuro	-	1	-	-	-	-	1	0,60%
10-11 Meuro	-	1	-	-	-	-	1	0,60%
13-14 Meuro	-	2	-	-	-	-	2	1,20%
15-16 Meuro	-	2	-	-	-	-	2	1,20%
TOTALE INTERVENTI	64	66	20	8	1	8	167	

A tali interventi sono stati aggiunti n. 6 interventi del Comune di Sant'Agata sul Santerno (RN), che possono essere raggruppati come di seguito riportato:

	Ravenna	Percentuale
0-0,5 M€	5	83,33%
0,5-1 M€	1	16,67%
TOTALE INTERVENTI	6	

Calcolo per n. 90 interventi:

In particolare, è stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera generica che può ricomprendere strutture, viabilità opere idrauliche e di dissesto;
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.90;
3. Importo lavori pari al 65% del valore complessivo dell'intervento (tale ipotesi ha determinato l'individuazione del fattore correttivo).

Qualora l'importo dei lavori fosse coincidente con il limite inferiore dello scenario di riferimento il valore economico delle parcelle risulterebbe essere il seguente per ogni singolo intervento (calcolo parcelle allegati):

	Bologna	Forlì Cesena	Ravenna	Rimini	Firenze	TOTALE	Percentuale
N. interventi tra 0,5-1 Meuro	6	10	1	-	5	22	24,44%
N. interventi tra 1-2 Meuro	8	17	5	4	-	34	37,78%
N. interventi tra 2-3 Meuro	3	5	2	-	-	10	11,11%
N. interventi tra 3-4 Meuro	2	5	1	-	-	8	8,89%
N. interventi tra 4-5 Meuro	-	3	2	-	-	5	5,56%
N. interventi tra 5-6 Meuro	1	2	-	-	-	3	3,33%
N. interventi tra 6-7 Meuro	2	-	-	-	-	2	2,22%
N. interventi tra 8-9 Meuro	-	1	-	-	-	1	1,11%
N. interventi tra 10-11 Meuro	-	1	-	-	-	1	1,11%
N. interventi tra 13-14 Meuro	-	2	-	-	-	2	2,22%
N. interventi tra 15-16 Meuro	-	2	-	-	-	2	2,22%
TOTALE INTERVENTI	22,00	48,00	11,00	4,00	5,00	90,00	

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Progettazione [€] - inclusa IVA
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	0	-
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	22	105.876,68
Scenario 3	1-2 M€	1.000.000,00	34	182.231,16
Scenario 4	2-3 M€	2.000.000,00	10	312.023,42
Scenario 5	3-4 M€	3.000.000,00	8	429.357,41
Scenario 6	4-5 M€	4.000.000,00	5	539.052,34
Scenario 7	5-6 M€	5.000.000,00	3	643.162,94
Scenario 8	6-7 M€	6.000.000,00	2	743.078,22
Scenario 9	8-9 Meuro	8.000.000,00	1	932.977,62
Scenario 10	10-11 Meuro	10.000.000,00	1	1.112.080,75
Scenario 11	13-14 Meuro	13.000.000,00	2	1.369.432,57
Scenario 12	15-16 Meuro	15.000.000,00	2	1.531.937,77
		Totale	90	

Al valore calcolato, tuttavia, deve essere applicato un fattore correttivo che tenga in considerazione che nell'importo complessivo devono trovare coperture anche le restanti somme a disposizione del quadro economico. Partendo dal valore superiore dello scenario di riferimento è stato calcolato il 65% quale importo dei lavori. Il rapporto tra l'importo dei lavori così calcolato e l'importo utilizzato per il calcolo delle parcelle di cui alla precedente tabella ha permesso di determinare il fattore correttivo da applicare alla stima dell'attività a parcella che comunque risulta conservativo:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori (65%) dell'importo intervento calcolato rispetto al limite superiore dello scenario	Importo lavori alla base del calcolo	Importo lavori (65%)/Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo
Scenario 1	0-0,5 M€	325.000,00 €	250.000,00	130,00%	-
Scenario 2	0,5-1 M€	650.000,00 €	500.000,00	130,00%	0,95
Scenario 3	1-2 M€	1.300.000,00 €	1.000.000,00	130,00%	0,90
Scenario 4	2-3 M€	1.950.000,00 €	2.000.000,00	97,50%	0,85
Scenario 5	3-4 M€	2.600.000,00 €	3.000.000,00	86,67%	0,80
Scenario 6	4-5 M€	3.250.000,00 €	4.000.000,00	81,25%	0,75
Scenario 7	5-6 M€	3.900.000,00 €	5.000.000,00	78,00%	0,75
Scenario 8	6-7 M€	4.550.000,00 €	6.000.000,00	75,83%	0,75
Scenario 9	8-9 Meuro	5.850.000,00 €	8.000.000,00	73,13%	0,75
Scenario 10	10-11 Meuro	7.150.000,00 €	10.000.000,00	71,50%	0,70
Scenario 11	13-14 Meuro	9.100.000,00 €	13.000.000,00	70,00%	0,70
Scenario 12	15-16 Meuro	10.400.000,00 €	15.000.000,00	69,33%	0,70

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai 90 interventi risulta essere pari a 19.108.582,82 € + IVA:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo	TOTALE Progettazione [€] - inclusa IVA	TOTALE Progettazione [€] - escluso IVA (ipotesi 22%)
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	-	-	-
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	0,95	2.212.822,61	1.813.789,03
Scenario 3	1-2 M€	1.000.000,00	0,90	5.576.273,50	4.570.715,98
Scenario 4	2-3 M€	2.000.000,00	0,85	2.652.199,07	2.173.933,66
Scenario 5	3-4 M€	3.000.000,00	0,80	2.747.887,42	2.252.366,74
Scenario 6	4-5 M€	4.000.000,00	0,75	2.021.446,28	1.656.923,18
Scenario 7	5-6 M€	5.000.000,00	0,75	1.447.116,62	1.186.161,17
Scenario 8	6-7 M€	6.000.000,00	0,75	1.114.617,33	913.620,77
Scenario 9	8-9 Meuro	8.000.000,00	0,75	699.733,21	573.551,81
Scenario 10	10-11 Meuro	10.000.000,00	0,70	778.456,53	638.079,12
Scenario 11	13-14 Meuro	13.000.000,00	0,70	1.917.205,59	1.571.479,99
Scenario 12	15-16 Meuro	15.000.000,00	0,70	2.144.712,88	1.757.961,38
Totale progettazione [€]				23.312.471,05	19.108.582,82
TOTALE progetti [€]				235.558.983,31	193.081.133,86
% progettazione/progetti				9,90%	9,90%

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita. In particolare, sono stati presi in considerazione n. 167 (90+77) interventi così ripartiti:

	Bologna	Forlì Cesena	Ravenna	Rimini	Fermo	Firenze	TOTALE	Percentuale
0-0,5 M€	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
0,5-1 M€	48	28	10	-	1	8	95	56,89%
1-2 M€	8	17	5	4	-	-	34	20,36%
2-3 M€	3	5	2	4	-	-	14	8,38%
3-4 M€	2	5	1	-	-	-	8	4,79%
4-5 M€	-	3	2	-	-	-	5	2,99%
5-6 M€	1	2	-	-	-	-	3	1,80%
6-7 M€	2	-	-	-	-	-	2	1,20%
8-9 Meuro	-	1	-	-	-	-	1	0,60%
10-11 Meuro	-	1	-	-	-	-	1	0,60%
13-14 Meuro	-	2	-	-	-	-	2	1,20%
15-16 Meuro	-	2	-	-	-	-	2	1,20%
TOTALE INTERVENTI	64	66	20	8	1	8	167	

A tali interventi sono stati aggiunti n. 6 interventi del Comune di Sant'Agata sul Santerno (RN), che possono essere raggruppati come di seguito riportato:

	Ravenna	Percentuale
0-0,5 M€	5	83,33%
0,5-1 M€	1	16,67%
TOTALE INTERVENTI	6	

Calcolo per n. 77 interventi:

In particolare, è stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera generica che può ricomprendere strutture, viabilità opere idrauliche e di dissesto;
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.90;
3. Importo lavori pari al 65% del valore complessivo dell'intervento (tale ipotesi ha determinato l'individuazione del fattore correttivo).

Qualora l'importo dei lavori fosse coincidente con il limite inferiore dello scenario di riferimento il valore economico delle parcelle risulterebbe essere il seguente per ogni singolo intervento (calcolo parcelle allegati):

	Bologna	Forlì Cesena	Ravenna	Rimini	Fermo	Firenze	TOTALE	Percentuale
0-0,5 M€	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
0,5-1 M€	42	18	9	4	1	3	77	100,00%
TOTALE INTERVENTI	42	18	9	4	1	3	77	

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Progettazione [€] - inclusa IVA
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	0	-
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	77	105.876,68
		Totale	77	

Al valore calcolato, tuttavia, deve essere applicato un fattore correttivo che tenga in considerazione che nell'importo complessivo devono trovare coperture anche le restanti somme a disposizione del quadro economico. Partendo dal valore superiore dello scenario di riferimento è stato calcolato il 65% quale importo dei lavori. Il rapporto tra l'importo dei lavori così calcolato e l'importo utilizzato per il calcolo delle parcelle di cui alla precedente tabella ha permesso di determinare il fattore correttivo da applicare alla stima dell'attività a parcella che comunque risulta conservativo:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Importo lavori (65%)/Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	130,00%	-
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	130,00%	0,95

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai 77 interventi risulta essere pari a 6.348.261,59 € + IVA:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo	TOTALE Progettazione [€] - inclusa IVA	TOTALE Progettazione [€] - escluso IVA (ipotesi 22%)
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	-	-	-
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	0,95	7.744.879,14	6.348.261,59
		Totale progettazione [€]		7.744.879,14	6.348.261,59
		TOTALE progetti [€]		43.176.919,85	35.390.917,91
		% progettazione/progetti		17,94%	17,94%

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita. In particolare, sono stati presi in considerazione n. 167 (90+77) interventi così ripartiti:

	Bologna	Forlì Cesena	Ravenna	Rimini	Fermo	Firenze	TOTALE	Percentuale
0-0,5 M€	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
0,5-1 M€	48	28	10	-	1	8	95	56,89%
1-2 M€	8	17	5	4	-	-	34	20,36%
2-3 M€	3	5	2	4	-	-	14	8,38%
3-4 M€	2	5	1	-	-	-	8	4,79%
4-5 M€	-	3	2	-	-	-	5	2,99%
5-6 M€	1	2	-	-	-	-	3	1,80%
6-7 M€	2	-	-	-	-	-	2	1,20%
8-9 Meuro	-	1	-	-	-	-	1	0,60%
10-11 Meuro	-	1	-	-	-	-	1	0,60%
13-14 Meuro	-	2	-	-	-	-	2	1,20%
15-16 Meuro	-	2	-	-	-	-	2	1,20%
TOTALE INTERVENTI	64	66	20	8	1	8	167	

A tali interventi sono stati aggiunti n. 6 interventi del Comune di Sant'Agata sul Santerno (RN), che possono essere raggruppati come di seguito riportato:

	Ravenna	Percentuale
0-0,5 M€	5	83,33%
0,5-1 M€	1	16,67%
TOTALE INTERVENTI	6	

Calcolo per n. 6 interventi:

È stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera generica che può ricomprendere strutture, viabilità opere idrauliche e di dissesto;
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.50;
3. Calcolo effettuato sulla media del valore dei due scenari di riferimento;

Comune	Località	Provincia	Importo complessivo IVA inclusa intervento	Scenario di riferimento	Media	Media utilizzata per calcolo parcella
Sant'Agata sul Santerno	Piazza Umberto I	RN	100.000,00	0-0,5 M€	130.000,00 €	130.000,00 €

Sant'Agata sul Santerno	Piazza Mons. Rambelli, 4	RN	250.000,00	0-0,5 M€		
Sant'Agata sul Santerno	Via Bastia e Largo Amendola/via Marcora	RN	250.000,00	0-0,5 M€		
Sant'Agata sul Santerno	Piazza Giubileo 2000	RN	530.000,00	0,5 – 1 M€	455.000,00 €	450.000,00 €
Sant'Agata sul Santerno	Via Berlinguer, 15	RN	1.000.000,00	0,5 – 1 M€		
Sant'Agata sul Santerno	Via Berlinguer, 4	RN	573.100,00	0,5 – 1 M€		

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai 6 interventi risulta essere pari a 181.714,99 € + IVA:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Progettazione [€] - inclusa IVA	Fattore correttivo	TOTALE Progettazione [€] - inclusa IVA	TOTALE Progettazione [€] - escluso IVA (ipotesi 22%)
Scenario 1	0-0,5 M€	130.000,00	3	22.107,79	1,00	66.323,37	54.363,42
Scenario 2	0,5-1 M€	450.000,00	3	54.515,41	0,95	155.368,91	127.351,57
		Totale	6			TOTALE progettazione [€]	181.714,99
						TOTALE progetti [€]	2.215.655,74
						% progettazione/progetti	8,20%