



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

ROMA



GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO n. 3.e

**Riqualificazione pavimentazioni storiche:
manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese Giubilari**

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi Giubilari
CUP: J87H23001000001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

Roma Capitale

Tipologia di intervento:

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte

Intervento n. 3.e – Riqualificazioni pavimentazioni storiche:
manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese
Giubilari

Descrizione

Si tratta di un intervento finanziariamente minore, che vede coinvolte le aree antistanti le Chiese giubilari antistanti la città del Vaticano sulla riva sinistra del Tevere, mediante interventi di riqualificazione delle pavimentazioni ed organizzazione degli spazi. Nonostante la minore rilevanza finanziaria, l'intervento assume una elevata specificità ed autonomia, in quanto caratterizzato da un elevato livello di progettazione di ciascun intervento, dai cui tempi e contenuti scaturiranno le conseguenti scelte di programmazione dei lavori.

La superficie complessiva delle infrastrutture stradali che saranno sottoposte agli interventi sopra indicati è pari a circa 25 mila mq.

Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,50	0,00	1,00	2,20	0,30	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando
III/2023	Affidamento	Stipula contratto di Accordo Quadro
IV/2023		
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 40% delle opere previste
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 90% delle opere previste
I/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		

Intervento n. 3.e – Riqualificazioni pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese Giubilari