



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI  
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

All.: (2)

p.d.c. cu.fondipnrr@commissarioricostruzione.it

**OGGETTO: Misura PNRR M2C4 I2.1a**  
**Prime indicazioni operative/attuative ai Soggetti Attuatori**

A *Vedi elenco soggetti attuatori ordinanza n. 48/2025*

CC Sub-Commissario Regione Emilia-Romagna  
Presidente **Michele De Pascale**  
PEC: [SubCommissarioRicostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:SubCommissarioRicostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Sub-Commissario Regione Toscana  
Presidente **Eugenio Giani**  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Sub-Commissario Regione Marche  
Presidente **Francesco Acquaroli**  
PEC: [regione.marche.alluvione2023@emarche.it](mailto:regione.marche.alluvione2023@emarche.it)

Gentili Soggetti Attuatori,

a seguito dei monitoraggi speditivi effettuati tra luglio e ottobre scorsi e delle costanti interlocuzioni territoriali, sono emerse criticità strutturali nell'attuazione della Misura **PNRR M2C4 I2.1a**, associata al processo di ricostruzione pubblica di cui al DL n. 61/2023, coordinato dallo scrivente Commissario straordinario d'intesa con i Presidenti delle Regioni dei territori interessati dagli eventi alluvionali, nella loro qualità di sub-commissari.

Per tali ragioni, la Struttura Commissariale ha avviato un serrato confronto con la Struttura di Missione PNRR, il Ministro per gli Affari Europei e la Commissione Europea stessa. Tale attività ha permesso di ottenere una **revisione della Misura**, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea il 25 novembre 2025, volta a garantire la rendicontabilità degli obiettivi entro l'inderogabile scadenza di agosto 2026.

La revisione ha comportato un adeguamento della *performance* basato su circostanze oggettive:

- **Dotazione finanziaria:** la misura è stata rideterminata in **290 milioni di euro** (con una riduzione di 910 milioni), di cui 81,5 milioni afferenti al sub-investimento con *tagging* climatico.
- **Semplificazione M&T:** è stata **soppressa la Milestone del 31 dicembre 2025** (affidamento del 100% degli interventi).
- **Nuovo Target:** l'obiettivo finale al **30 giugno 2026** prevede ora l'emissione dei certificati di ultimazione lavori per almeno **190 interventi** tra quelli individuati nelle ordinanze

commissariali.

In coerenza con le novità introdotte dal DL n. 65/2025, è stato adottato un modello di *governance* volto a rafforzare il ruolo delle Regioni quali Amministrazioni attuatrici. Tale assetto è stato formalizzato tramite Accordi (ex art. 15 L. 241/1990) già perfezionati con i Presidenti delle Regioni interessate.

Per assicurare la piena operatività del nuovo modello, la Struttura di supporto ha aggiornato il **Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)** e le **Istruzioni Operative per i Soggetti Attuatori** (già disciplinati dalle Ordinanze n. 37 e 38 del 2024). I documenti aggiornati saranno pubblicati a breve, a valle del formale provvedimento di approvazione commissariale.

Con il coordinamento dell'Ispettorato Generale-PNRR (Uffici Attuazione e Controlli), è stata conclusa l'attività tecnica di riallineamento della piattaforma **ReGiS** all'Ordinanza commissariale n. 48/2025. Tale aggiornamento consente ora l'inserimento dei dati e il monitoraggio dell'avanzamento fisico e procedurale degli interventi.

A seguito del consolidamento della base dati, si invitano i Soggetti Attuatori a procedere con sollecitudine ai seguenti controlli sulla piattaforma:

- **Verifica Visibilità:** Accertare che tutti gli interventi di competenza siano correttamente visibili. In caso di mancata visibilità, il Soggetto Attuatore dovrà richiedere la profilazione della propria utenza seguendo queste modalità:
  1. Compilare il "**Template censimento dei Soggetti Attuatori ReGiS**" (allegato alla presente) limitatamente alla **Sezione B**.
  2. Inviare il modulo via e-mail all'indirizzo **monitoraggiopnrr@mef.gov.it** e, in copia, a **cu.fondipnrr@commissariicostruzione.it**.
  3. Indicare come oggetto della mail: "**Richiesta di attivazione utenze ReGiS**".
- **Controllo Anagrafiche:** Segnalare tempestivamente eventuali errori o incongruenze nei dati di progetto.
- **Rimodulazione Budget RRF:** A causa della riduzione del budget complessivo della Misura, si è proceduto a una rideterminazione delle quote a rendicontazione RRF per ciascun intervento. Si precisa che tale riattribuzione ha **carattere esclusivamente temporaneo** — in attesa di successiva revisione — e non produce alcun effetto sull'importo complessivo del contributo assegnato.

Per qualsiasi richiesta di supporto tecnico o segnalazione di errore, è possibile scrivere all'indirizzo: **cu.fondipnrr@commissariicostruzione.it**.

In considerazione delle scadenze imminenti per il conseguimento di traguardi e obiettivi, è indispensabile **potenziare il monitoraggio sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi**. Tale attività consentirà alle Amministrazioni attuatrici e all'Amministrazione titolare di acquisire i dati necessari per la rimodulazione dell'Ordinanza PNRR e di adottare tempestivamente le misure correttive volte a superare eventuali criticità, prima che queste possano pregiudicare l'attuazione complessiva del Piano, considerato anche che non sono previste proroghe né ulteriori possibilità di revisione della Misura.

**Si chiede pertanto a tutti i Soggetti Attuatori degli interventi individuati dall'Ordinanza n. 48/2025 di provvedere, entro e non oltre il 15 febbraio 2026, all'aggiornamento sulla piattaforma ReGiS dei seguenti dati per ogni intervento di competenza:**

- **Iter di progetto:** avanzamento temporale;

- **Iter economico:** piano dei costi;
- **Iter finanziario:** pagamenti effettuati.

Al fine di agevolare l'adempimento, il personale di assistenza tecnica (Convenzione CDP-Fintecna) contatterà direttamente i Soggetti Attuatori per verificare lo stato di avanzamento delle registrazioni e fornire il supporto operativo necessario al superamento di eventuali difficoltà tecniche e procedurali.

In questa fase e fino a nuova comunicazione:

1. **NON** devono essere presentati rendiconti finanziari di progetto;
2. **NON** devono essere inseriti i pagamenti ammessi.

Tale sospensione è strettamente necessaria per consentire alla Struttura Commissariale di completare la **riassegnazione delle quote di finanziamento** a rendicontazione RRF per ciascun intervento, a seguito della rimodulazione della Misura.

Si precisa, infine, che il circuito finanziario della Misura M2C4 I2.1a si avvale della Contabilità Speciale del Commissario Straordinario, ex art. 20-quinquies D.L. 61/2023. Tale circuito risulta funzionalmente distinto dalle procedure ordinarie di erogazione delle risorse PNRR. **Le istanze di erogazione dei contributi devono, pertanto, essere presentate esclusivamente secondo quanto indicato nelle pertinenti ordinanze commissariali.**

Confidando nella consueta dedizione già emersa nel **percorso di ricostruzione coordinato dallo scrivente**, e certo del massimo impegno comune per traguardare gli obiettivi PNRR, consolidati dall'importante traguardo della rimodulazione CID, confermo la piena disponibilità della Struttura e porgo i miei più cordiali saluti

Il Commissario straordinario  
Ing. Fabrizio Curcio



ANAS SPA	anas@postacert.stradeanas.it
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
COMUNE DI AMANDOLA	comune.amandola@emarche.it
COMUNE DI ARGENTA	municipio@pec.comune.argenta.fe.it
COMUNE DI BERTINORO	protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
COMUNE DI BOLOGNA	protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
COMUNE DI BORGHİ	comune.borghi@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI BRISIGHELLA	comune.brisighella@cert.provincia.ra.it
COMUNE DI CAMUGNANO	comune.camugnano@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI CARPINETI	comune.carpineti@legalmail.it
COMUNE DI CASALGRANDE	casalgrande@cert.provincia.re.it
COMUNE DI CASOLA VALSENIO	comune.casolavalsenio@cert.provincia.ra.it
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	comune.castelbolognese@cert.provincia.ra.it
COMUNE DI CASTEL DEL RIO	comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI CASTELDELICI	protocollo.comune.casteldelci@pec.it
COMUNE DI CASTENASO	comune.castenaso@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradels ole.fc.it
COMUNE DI CESENA	protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
COMUNE DI CINGOLI	protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it
COMUNE DI CIVITELLA DI	protocollo@pec.comune.civitella-di-romagna.fc.it

## ROMAGNA

COMUNE DI CONSELICE	pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it
COMUNE DI CORIANO	comune.coriano@legalmail.it
COMUNE DI COSSIGNANO	protocollo@pec.comune.cossignano.ap.it
COMUNE DI DOVADOLA	protocollo@pec.comune.dovadola.fc.it
COMUNE DI FAENZA	comune.faenza@cert.provincia.ra.it
COMUNE DI FALERONE	protocollo.comune.falerone@emarche.it
COMUNE DI FANO	giuseppina.panaroni@comune.fano.pu.it
COMUNE DI FIRENZUOLA	comune.firenzuola@postacert.toscana.it
COMUNE DI FORLÌ	comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
COMUNE DI FORLIMPOPOLI	protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
COMUNE DI FRONTONE	comune.frontone@emarche.it
COMUNE DI GABICCE MARE	comune.gabiccemare@emarche.it
COMUNE DI GALEATA	protocollo@pec.comune.galeata.fc.it
COMUNE DI GATTEO	gatteo@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	comune.grizzanamorandi@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI GROTTAZZOLINA	comune.grottazzolina@emarche.it
COMUNE DI IMOLA	comune.imola@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI LOIANO	comune.loiano@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI LONGIANO	comune.longiano@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	comune.maceratafeltria@emarche.it
COMUNE DI MARZABOTTO	comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	pg.comune.massalombarda.ra.it@legalmail.it
COMUNE DI MELDOLA	protocollo@pec.comune.meldola.fc.it
COMUNE DI MERCATO SARACENO	mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it

COMUNE DI MODIGLIANA	protocollo@pec.comune.modigliana.fc.it
COMUNE DI MONGHIDORO	comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI MONTE GIBERTO	info@pec.montegiberto.net
COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME	comune.montegrimanoterme@emarche.it
COMUNE DI MONTEGIORGIO	comune.montegiorgio@emarche.it
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	comune.montegridolfo@legalmail.it
COMUNE DI MONTERENZIO	comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI MONTOTTONE	comune@pec.montottone.eu
COMUNE DI MONZUNO	comune.monzuno@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI NOVAFELTRIA	pec.comune.novafeltria@legalmail.it
COMUNE DI PALAGANO	comune.palagano@pec.it
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it
COMUNE DI PENNABILLI	comune.pennabilli.rn@pec.it
COMUNE DI PESARO	comune.pesaro@emarche.it
COMUNE DI PETRITOLI	comune.petricoli.sindaco@emarche.it
COMUNE DI PIANDIMELETO	comune.piandimeleto@emarche.it
COMUNE DI PIANORO	comune.pianoro@cert.provincia.bo.it
COMUNE DI PONZANO DI FERMO	comune@pec.ponzanodifermo.org
COMUNE DI PREDAPPIO	protocollo@pec.comune.predappio.fc.it
COMUNE DI RAVENNA	comune.ravenna@legalmail.it
COMUNE DI RIMINI	protocollo.generale@pec.comune.rimini.it
COMUNE DI RIOLO	comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it

## TERME

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	protocollo@pec.comune.roccasancasciano.fc.it
COMUNE DI RONCOFREDDO	roncofreddo@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI RUSSI	pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it
COMUNE DI SALUDECIO	comune.saludecio@legalmail.it
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia. bo.it
COMUNE DI SAN CLEMENTE	comune.sanclemente@legalmail.it
COMUNE DI SAN GODENZO	comune.sangodenzo@postacert.toscana.it
COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	pg.comune.santagata.ra.it@legalmail.it
COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO	comune.santangeloinpontano@pec.it
COMUNE DI SANTA SOFIA	protocollo@pec.comune.santa-sofia.fc.it
COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE	comune.sassocorvaroauditore@legalmail.it
COMUNE DI SENIGALLIA	comune.senigallia@emarche.it
COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	protocollo.serrasanquirico@emarche.it
COMUNE DI SESTOLA	comune@cert.comune.sestola.mo.it
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	comune.sogliano@cert.provincia.fc.it
COMUNE DI TAVOLETO	comune.tavoleto@emarche.it
COMUNE DI TREDOZIO	protocollo@pec.comune.tredozio.fc.it
COMUNE DI URBANIA	comune.urbania@emarche.it
COMUNE DI URBINO	comune.urbino@emarche.it

COMUNE DI VERUCCHIO	pec@pec.comune.verucchio.rn.it
COMUNE DI VIANO	comune.vaiano@postacert.toscana.it
COMUNE DI VILLA MINOZZO	comune.villaminozzo@legalmail.it
CONSAP S.P.A.	consap@pec.consap.it
CONSORZIO CANALE EMILIANO ROMAGNOLO	cer@pec.consorziocer.it
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	bonificarenana@pec.it
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	bonificaromagna@legalmail.it
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	romagnaoccidentale@pec.it
CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	pec@pec.bonificamarche.it
CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE	protocollo@pec.emiliacentrale.it
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	posta.certificata@pec.bonificaferara.it
CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA	pec@pec.consoriostradevicinali.it
HERA S.P.A.	heraspa@pec.gruppohera.it
HERACQUAMODENA	heraspa@pec.gruppohera.it
IREN ACQUA REGGIO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	irenacquareggio@pec.gruppoiren.it
PROVINCIA DI Fermo	provincia.fermo@emarche.it
PROVINCIA DI FERRARA	provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA	provfc@cert.provincia.fc.it
PROVINCIA DI MODENA	provinciadimodena@cert.provincia.modena.it



PROVINCIA DI RAVENNA	provra@cert.provincia.ra.it
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
RFI - DOIT BOLOGNA	rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it
RFI - DOIT FIRENZE	rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it
RFI - DOS	rfi-dsa.dos@pec.rfi.it
ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.	mail@pec.romagnacque.it
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.	sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it
SOGESID S.P.A.	sogesid@pec.sogesid.it
UNICA RETI SPA	unicaretispa@arubapec.it
UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO	uc-mugello@postacert.toscana.it
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	protocollo@pec.unionevallesavio.it
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	pec@cert.romagnafaentina.it
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE	protocollo@pec.romagnafornlive.it
SUB-COMMISSARIO EMILIA ROMAGNA	SubCommissarioRicostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it
SUB-COMMISSARIO REGIONE TOSCANA	sub-commissarioricostruzione.2023@postacert.toscana.it
SUB-COMMISSARIO REGIONE MARCHE	regione.marche.alluvione2023@emarche.it