



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 238

Ripristino impianto video sorveglianza treni Metromare

Amministrazione proponente: Regione Lazio

Ambito di intervento: Programma accoglienza – Mobilità e trasporti

CUP: G89F24000000001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Accoglienza Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

Cotral S.p.A.

Tipologia di intervento

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60%

Descrizione

L'azione prevede l'implementazione degli impianti di video sorveglianza sui treni della Metromare (8 treni CAF MA300).

Tale intervento garantirà un miglioramento degli standard di qualità di servizio sia in termini di maggiore sicurezza dei passeggeri che di misurazione dei livelli di affollamento dei rotabili.

L'intervento non risulta espressamente previsto nel Piano Industriale aziendale in considerazione del previsto arrivo del nuovo materiale rotabile che comunque non potrà essere posto in esercizio prima del termine del calendario dell'evento giubilare.

La stima dei costi prevede circa 60.000 €/treno compreso IVA.

RIPRISTINO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA TRENI METROMARE		
N. TRENI	COSTO UNITARIO [IVA inclusa]	COSTO ANNUO [IVA inclusa]
8	60.000 €	480.000 €

Cotral intende avvalersi della Società Giubileo 2025 come Stazione Appaltante

Cronoprogramma finanziario

Spese in conto capitale per la pianificazione e realizzazione degli interventi Giubileo 2025 (L. 234/2021 e L. 213/2023) [€]	Ripartizione Risorse (€)			
	2023	2024	2025	2026
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2023		
IV/2023		
I/2024	Trasmissione Specifiche Tecniche e Capitolato Speciale	Approvazione Organi amministrativi Cotral
II/2024	Sottoscrizione convenzione con Società Giubileo 2025 per ruolo di stazione appaltante	Approvazione Organi amministrativi Cotral
III/2024	Gara - Aggiudicazione	Stipula contratto
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		