



Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione dell'area di Taranto



PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027

Azione 2.3 - Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali - cod. procedura 2.3.2 "Sea Hub"

elaborato: QUFI.1 – CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Intervento:

"Riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell'Area Arco Nord del Secondo Seno del Mar Piccolo"

importo:

€ 13.203.555,90

soggetto proponente:

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto - via Anfiteatro, 4 – 74123 Taranto

e-mail: v.uricchio@governo.it

pec: commissario_bonifiche.taranto@pec.governo.it

29 settembre 2026

Quadro finanziario

REGIONE PUGLIA		
PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027		
AZIONE 2.3 - supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali		
cod. procedura 2.3.2 “Sea Hub” (DGR n. 400 del 31/03/2025 e s.m.i.) Riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell’arco nord del Secondo Seno del Mar Piccolo		
Ente beneficiario del finanziamento: Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.		
CUP _____		
QUADRO FINANZIARIO (QUADRO ECONOMICO)		
Definizione sommaria della spesa		
Descrizione	Importi parziali	Importi totali
A) IMPORTI A BASE DI GARA		
LAVORI		
A.1 Lavori	10.222.628 €	
SOMMANO LAVORI		10.222.628 €
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (si stima circa 3% delle Voci A1)	295.053 €	295.053 €
TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A.1-A.2)		10.517.681 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (all. I.7 al d.lgs. 36/2023, art. 5 comma 1° lett. "e")		
B.1 SPESE GENERALI		104.000 €
B.1.1 rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista (in fase di progettazione)	60.000 €	
B.1.2 Spese per commissioni giudicatrici	24.000 €	
B.1.2 Spese per obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione (operazione strategica)	20.000 €	
B.2 Allacciamenti pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (art. 5, comma 1° lettera “e” punto 4), All. I.7, d.lgs. 36/2023)	35.000 €	35.000 €
B.3 Imprevisti (art. 5, comma 1° lettera “e” punto 5), All. I.7, d.lgs. 36/2023). non superiore al 10% dell'importo a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza (art. 5, c. 2, All. I.7, d.lgs. 36/2023).	500.659 €	300.659 €
B.4 Spese Tecniche (art. 5, comma 1° lettera “e” punto 8), All. I.7, d.lgs. 36/2023), relative alle seguenti prestazioni: 1) Rilievi; 2) verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 36/2023); 3) Redazione PFTE e Progetto Esecutivo; 4) Direzione Lavori e Direzione Esecuzione Contratto; 5) Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione; 6) Compenso per i CCT (obbligatorio per contratti di lavori sopra soglia comunitaria art. 215, d.lgs. 36/2023) 7) Supporto al RUP; 8) Collaudo tecnico amministrativo; 9) Oneri di verifica del progetto (art. 42, d.lgs. 36/2023)	600.000 €	600.000 €
B.5 Incentivo alle funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023	168.283 €	168.283 €
B.6 Spese per espropriazioni, occupazioni d'urgenza e asservimenti	20.000 €	20.000 €
B.7 Spese per l'attuazione di attività di progetto attraverso accordi di collaborazione tra PA (art. 15, l. 141/1990)		200.000 €
B.8 I.V.A. E ONERI		1.257.932 €
B.8.1 Oneri per CNPAIA (4% di B.4)	24.000 €	
B.8.2 IVA Spese Tecniche (22% B.4+B.6.1)	137.280 €	
B.8.3 IVA Lavori (10% di A)	1.051.768 €	
B.8.4 IVA su Servizi (22% B.1+B.2)	30.580 €	
B.8.5 IRAP (8,5% B.5)	14.304 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B.+B.6)		2.685.874 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO A) + B)		13.203.556 €



Vito Felice Uricchio
28.09.2026 18:00:03
GMT+02:00