



Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione dell'area di Taranto



PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027

Azione 2.3 - Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali - cod. procedura 2.3.2 "Sea Hub"

elaborato: CRP.1 – CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Intervento:

"Riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell'Area Arco Nord del Secondo Seno del Mar Piccolo"

importo:

€ 13.203.555,90

soggetto proponente:

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto - via Anfiteatro, 4 – 74123 Taranto

e-mail: v.uricchio@governo.it

pec: commissario_bonifiche.taranto@pec.governo.it

29 settembre 2026

Cronoprogramma

REGIONE PUGLIA																		
PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027																		
AZIONE 2.3 - supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali																		
cod. procedura 2.3.2 “Sea Hub” (DGR n. 400 del 31/03/2025 e s.m.i.) Riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell’arco nord del Secondo Seno del Mar Piccolo																		
Ente beneficiario del finanziamento: Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.																		
CUP _____																		
CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'INTERVENTO																		
Attività del progetto	sotto-fasi progettuali	IV trim 26	I trim 27	II trim 27	III trim 27	IV trim 27	I trim 28	II trim 28	III trim 28	IV trim 28	I trim 29	II trim 29	III trim 29	IV trim 29	I trim 30	II trim 30	III trim 30	
LAVORI	LAVORI-SERVIZI-FORNITURE																	
Riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell’arco nord del Secondo Seno del Mar Piccolo	Progettazione, acquisizione pareri																	
	Attività tecnico-amministrative finalizzate all'affidamento di lavori- per l'esecuzione dell'intervento, compresa aggiudicazione																	
	Consegna e Inizio lavori																	
	Esecuzione intervento e collaudo																	



Vito Felice
 Uricchio
 28.09.2026
 17:22:00
 GMT+02:00