



COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

RELAZIONE TRIMESTRALE

“DAL 16 SETTEMBRE 2025 AL 16 DICEMBRE 2025”

INDICE

N.	Paragrafo	pagina
1	La normativa di riferimento	3
2	La Struttura di missione a supporto del Commissario	4
3	Lo stato di avanzamento degli interventi e delle attività	6
4	Le azioni per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	13
5	I pagamenti effettuati dal Commissario	16
6	Gli atti, le Convenzioni e gli accordi sottoscritti	19
7	Il piano di monitoraggio on desk e on site	23
8	I Programmi dettagliati previsti dall'articolo 5 del D.L. 96/2025	24
9	Il rispetto dei cronoprogrammi approvati	25

1. La normativa di riferimento

L'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, prevede al comma 1 la nomina di un Commissario Straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari alla organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026". La nomina è prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per la disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Principale obiettivo indicato dal medesimo comma 1 è favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali, promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico.

Il comma 5 del medesimo articolo 5, ha previsto che con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invii all'Autorità di Governo competente in materia di sport una Relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati.

Con DPCM del 5 settembre 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 16 settembre 2025, è stato quindi nominato Commissario Straordinario l'ing. Giuseppe Fasiol.

Con successivo e separato DPCM in data 29 settembre 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 7 ottobre 2025, è stata istituita la Struttura di Missione di supporto al Commissario ed individuato in numero di 4 il limite degli esperti e consulenti esterni alla struttura commissariale, di cui il Commissario può avvalersi.

Con successivo D.L. n. 156 del 29 ottobre 2025, convertito in Legge n. 191 del 18.12.2025, sono state apportate alcune modifiche all'Art. 5 del D.L. n. 96/2025, da un lato ampliando le competenze commissariali per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo

svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e dall'altro aumentando la disponibilità finanziaria complessiva di competenza del Commissario.

In merito alla presente Relazione, va ricordato, infine, che il citato art. 5 del D.L. 96/2025 prevede che l'Autorità di Governo provveda alla pubblicazione dei contenuti della Relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa.

2. La Struttura di missione a supporto del Commissario

La sede

Sede Legale

La sede legale della struttura di missione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 29 settembre 2025, è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sede operativa

E' operativa da inizio del mese di ottobre una sede per le attività della Struttura di missione, nonché di rappresentanza istituzionale, in posizione baricentrica rispetto alle venues di gara paralimpiche, ed ubicata in Venezia -Mestre, via Cesco Baseggio, n. 5, prossima ai raccordi autostradali e alla fermata ferroviaria di Mestre Ospedale.

In tal senso, è stata sottoscritta in data 29 ottobre 2025 una Convenzione con Veneto Strade Spa.

La sede operativa è sita in zona baricentrica rispetto a Milano, Verona, Cortina e Tesero, facilmente raggiungibile dal sistema autostradale e ferroviario, e con locali di proprietà della Società controllata dalla Regione del Veneto, quindi totalmente pubblica. La Società ha messo a disposizione della Struttura commissariale, a titolo gratuito, gli spazi siti al secondo piano della sede centrale della Società, ed è risultata in grado di offrire con immediatezza una serie di servizi aggiuntivi, quali il supporto informatico e le connessioni alla rete internet, la fornitura del servizio per verifica presenze del personale (badge), arredi e postazioni di lavoro, dotazioni telefoniche fisse e tecnologiche (stampanti, fotocopiatori, etc.).

Per la gestione del Protocollo informatico, la casella istituzionale di posta elettronica e la posta elettronica certificata, il ricevimento delle fatture elettroniche e la telefonia mobile, il Commissario e la Struttura commissariale si avvalgono invece della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l'utilizzo di autovetture per le trasferte del Commissario e del personale della Struttura di missione è stato sottoscritto in data 21 ottobre 2025 un Accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per l'utilizzo dei servizi automobilistici della stessa Regione, nell'ambito del quale l'onere a carico del Commissario è limitato alle spese di utilizzo del mezzo e per i pedaggi autostradali.

Il personale

Il DPCM del 29 settembre 2025 riconosce al Commissario la possibilità di avvalersi di n. 7 unità di personale non dirigenziale di supporto per attività amministrativa, tecnica, economico finanziaria e contabile. Nel corso del trimestre in esame le relative procedure di assegnazione del personale sono state perfezionate.

Inoltre, con note del 6 e 7 ottobre 2025 è stato proposto alle Regioni Veneto e Lombardia ed alla Provincia autonoma di Trento di valutare l'opportunità di istituire appositi Gruppi di Lavoro congiunti per supportare le attività commissariali nel reciproco pubblico interesse legato all'evento paralimpico.

La Regione del Veneto ha manifestato la propria disponibilità e con delibera della Giunta Regionale n. 1316 del 28.10.2025 ha approvato lo schema di Accordo per la costituzione di un Gruppo di Lavoro, che si è reso immediatamente operativo a seguito della sottoscrizione dell'Accordo stesso, avvenuta in data 5 novembre 2025. Conseguentemente, la struttura commissariale ha potuto fruire della collaborazione di qualificato personale regionale di supporto.

Le collaborazioni con esperti e consulenti

Il citato DPCM del 29 settembre 2025 riconosce al Commissario la facoltà di avvalersi della collaborazione fino ad un massimo di n. 4 consulenti ed esperti di elevata professionalità e di comprovata esperienza maturata nel settore giuridico-legale degli appalti e per le verifiche specialistiche per il rispetto dei principi del movimento paralimpico presso i siti di gara.

Nel corso del trimestre sono state attivate le procedure per n. 3 convenzioni di incarico, rispettivamente con due consulenti nel settore giuridico-legale degli appalti ed un esperto per le verifiche specialistiche per il rispetto dei principi del movimento paralimpico presso i siti di gara.

3. Lo stato di avanzamento degli interventi e delle attività

Gli Enti territoriali e locali: Stato degli interventi e delle attività di competenza

Nei giorni 6 e 7 ottobre 2025, il Commissario ha trasmesso la <<Richiesta stato degli interventi e delle attività>> alla Regione del Veneto, alla Regione Lombardia, alla Provincia autonoma di Trento, nonché al Comune di Milano, al Comune di Cortina e al Comune di Verona. Con tali note, al fine di poter compiutamente assolvere ai vari compiti attribuiti nel ristrettissimo tempo che precede l'evento olimpico e paralimpico, è stato evidenziato come risulti fondamentale acquisire tutte le necessarie informazioni circa lo stato degli interventi e delle attività di stretta competenza dell'ente, o comunque interessanti il territorio, riferibili, in particolare, ai Giochi Paralimpici. Nello specifico, in questa fase iniziale di attività, è stato chiesto di acquisire, oltre ad una Relazione generale aggiornata sulle attività e sugli interventi in corso, elementi puntuali circa i relativi cronoprogrammi e le eventuali criticità riscontrate dall'Amministrazione interpellata. Tutto ciò, al fine di consentire la conseguente

predisposizione del/i Programma/i dettagliato/i di interventi da realizzare e delle attività agli stessi funzionali da avviare previsto dal citato articolo 5 del D.L. 96/2025, con riferimento alla logistica, all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee delle venues di gara e non, funzionali all'ottimale svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026".

In esito alle citate richieste sono pervenuti i seguenti riscontri.

La Regione del Veneto con nota prot. reg.le n. 587600 del 23/10/2025 (agli atti Commissario prot. n. 38 del 24/10/2025) ha riscontrato, evidenziando le varie attività svolte ed alcune criticità relative principalmente al trasporto degli atleti paralimpici e spettatori, in quanto la realizzazione della cabinovia "Apollonio-Socrepes" con stazione a valle in via Del Parco in Comune di Cortina d'Ampezzo potrebbe presentare difficoltà tecniche e geologiche tali da far presupporre un ritardo nella messa in esercizio, non compatibile con l'evento paralimpico. Permane, inoltre, una criticità operativa legata agli standard richiesti per la preparazione dello spessore del manto di innevamento delle piste in "Area Tofane", ed in particolare per la pista da adibire alla competizione di para snow board. Inoltre, la Regione del Veneto ha segnalato difficoltà finanziarie da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo per quanto riguarda le spese di funzionamento delle cucine del villaggio olimpico e paralimpico nel periodo antecedente la competizione, oltre a criticità legate alla progettazione del servizio di trasporto su gomma spettatori nel cluster di Cortina e nel tratto da Ponte nelle Alpi a Cortina. Infine, la Regione del Veneto ha evidenziato il tema dei ristori richiesti dai gestori degli impianti per la messa a disposizione delle infrastrutture e delle piste per l'evento olimpico e paralimpico nelle venue di gara.

La Regione Lombardia non ha fornito specifico riscontro.

La Provincia autonoma di Trento con nota prot n. PAT/RFA001-24/10/2025-0832068 del 24/10/2025 (agli atti Commissario prot. n. 52 del 28/10/2025) ha riscontrato, evidenziando le

varie attività svolte, senza evidenziare criticità di rilievo, né ritardi nella realizzazione delle opere e degli interventi.

Il Comune di Milano non ha fornito specifico riscontro.

Il Comune di Verona con nota prot n. 0394078/2025 del 27/10/2025 (agli atti Commissario prot. n. 43 del 27/10/2025) ha riscontrato, evidenziando le varie attività svolte e segnalando in particolare che i cantieri avviati o di prossimo avvio dovranno essere coordinati, oltre che con il cantiere denominato “Art Bonus”, la cui conclusione era prevista per il 05/12/2025, anche con il cantiere SIMICO B07.2 e per le attività previste all’interno e all’esterno dell’anfiteatro dell’Arena da Fondazione Milano Cortina 2026 (riprese promozionali, allestimenti, etc).

Il Comune di Cortina d’Ampezzo con nota prot n. 0020543 del 23/10/2025 (agli atti Commissario prot. n. 39 del 24/10/2025) ha riscontrato che risulta ancora da definire la programmazione relativa alla produzione neve necessaria a garantire il corretto svolgimento delle competizioni paralimpiche previste per il mese di marzo. Permangono, altresì, da definire alcune questioni riguardanti la viabilità e l’accessibilità legate al tema della mobilità durante l’evento paralimpico.

[SIMICO Spa - Stato degli interventi e delle attività di competenza](#)

Con nota prot. n. 6/Commpa2026 del 6 ottobre 2025 si è chiesto alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a. (SIMICO Spa) di acquisire tutte le necessarie informazioni circa lo stato degli interventi e delle attività di competenza, suddivise per singola area territoriale interessata dai Giochi Paralimpici, possibilmente estese anche a tutti i siti interessati dai Giochi Olimpici ed alle opere rientranti nel Programma di cui al DPCM 8 settembre 2023, al fine di avere un quadro complessivo degli interventi in programma ed in corso di realizzazione. Nello specifico, si è chiesto di acquisire, oltre ad una Relazione generale aggiornata all’attualità sulle attività e sugli interventi in corso, elementi puntuali circa

i relativi cronoprogrammi e le eventuali criticità riscontrate. Tutto ciò, al fine di consentire la conseguente predisposizione del/i Programma/i dettagliato/i di interventi da realizzare e delle attività agli stessi funzionali da avviare previsto dal citato articolo 5 del D.L. 96/2025, con riferimento alla logistica, all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee delle venues di gara e non, funzionali all'ottimale svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026". Nella medesima nota trasmessa a SIMICO Spa, si è evidenziato altresì, in particolare, quanto previsto alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 96/2025, laddove è prevista espressamente, fra l'altro, la possibilità di collaborazione con la Società, secondo forme e modalità da concordare.

Si è richiamata inoltre la finalità generale, prevista dalla norma statale, circa la necessità di favorire l'inclusione sociale e l'abbattimento delle barriere sociali e culturali, promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico; per tale finalità si chiesto di costantemente attenersi nella concretezza delle singole puntuali realtà operative. In esito a tale richiesta, Simico Spa con nota prot. n. 8287 del 7/11/2025 (agli atti Commissario prot. n. 72 del 10/11/2025) ha riscontrato, trasmettendo l'ultimo report emesso, con l'allineamento mensile sullo stato di attuazione del Piano delle opere, aggiornato al 15 ottobre 2025.

Fondazione Milano Cortina 2026 - Stato degli interventi e delle attività di competenza

Con nota prot. n. 4/Commpa2026 del 6 ottobre 2025 è stato chiesto alla Fondazione Milano Cortina 2026 di fornire tutte le necessarie informazioni circa le attività svolte e quelle ancora in corso o comunque previste per ogni settore di competenza, quale soggetto organizzatore dei Giochi, ai sensi di quanto previsto dalla stessa Legge istitutiva della Fondazione. Nello specifico, si è chiesto di acquisire, oltre ad una Relazione generale aggiornata sulle attività svolte ed in corso, elementi puntuali circa le attività di competenza delle singole "Aree

Funzionali”, i relativi contratti o M.O.U. sottoscritti ovvero in corso di definizione, l’elenco dei contraenti fornitori e subfornitori di servizi e beni, i relativi dati economici di contratto, i cronoprogrammi, le ulteriori priorità di intervento secondo la valutazione della stessa Fondazione e le relative eventuali criticità riscontrate. Tutto ciò, al fine di consentire la conseguente predisposizione del/i Programma/i dettagliato/i di interventi da realizzare e delle attività agli stessi funzionali da avviare, con riferimento alla logistica, all’allestimento, nonché all’adeguamento delle infrastrutture temporanee delle venues di gara e non, funzionali all’ottimale svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”. Ulteriormente, si è chiesto di acquisire un quadro complessivo dei rapporti giuridici instaurati da Fondazione con soggetti terzi, comprendente i relativi dati economici, e anche la rilevanza delle attività avviate da Fondazione ai fini dello svolgimento dei Giochi Paralimpici, così da valutare la possibilità offerta dalla lettera a), comma 2, dell’art. 5 del D.L. n. 96/2025, circa l’eventuale “subentro” e comunque al grado di interferenza e interconnessione dei servizi e delle prestazioni acquisite, o in corso di acquisizione, da parte di Fondazione con le attività volte ai Giochi Paralimpici. Infine, anche in questo caso, si è richiamata la finalità prevista dalla norma, circa la necessità di favorire l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere sociali e culturali, promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, ed in tal senso ci si dovrà costantemente attenere nella concretezza delle singole puntuali realtà operative. In esito a tale richiesta, la Fondazione Milano Cortina 2026, dapprima con nota del 24/11/2025 (agli atti Commissario prot. n. 105-A del 25/11/2025) integrata con nota del 26/11/2025 (agli atti prot. n. 118-A del 27/11/2025) e da ultimo con nota del 27/11/2025 (agli atti prot. N. 120-A del 28/11/2025) ha definitivamente riscontrato fornendo, in particolare, elementi relativi alla propria struttura suddivisa in specifiche “Aree Funzionali”, identificando i cosiddetti “Contratti rilevanti” con relativo calcolo della quota paralimpica riconducendo ciascuno di essi ad un elenco di “Servizi” ritenuti necessari, e fornendo ulteriore documentazione contrattuale caricata in uno specifico “Repository”.

In generale, va rilevato che il principale interlocutore della struttura commissariale è la Fondazione Milano Cortina 2026 (MICO) quale soggetto organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici. L'attività di coordinamento interessa la complessità delle attività della Fondazione, secondo la ripartizione in Aree Funzionali che la caratterizza. Sotto il profilo dei rapporti informativi e di continua reciproca collaborazione si è tenuta una frequenza di incontri, in presenza e da remoto, tra la struttura di missione commissariale e le singole Aree Funzionali con cadenza settimanale, a partire dal mese di ottobre. Tale attività si configura essenziale per poter dar corso con continuità al processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi previsto dalla normativa quale compito della struttura di missione commissariale. Sotto il profilo contrattuale, sono state esaminate le criticità collegate alla stretta interconnessione tra le prestazioni acquisite - o in corso di acquisizione - ad opera di Fondazione, al fine di verificare la possibilità di subentro del Commissario nei rapporti giuridici della Fondazione, ovvero la necessità di diretta acquisizione degli stessi dalla Fondazione, per il tramite di atti di natura contrattuale.

Il rapporto con Sport e Salute e con SIMICO

L'art. 5, comma 2, del D.L. 96/2025 prevede alla lettera b) che il Commissario possa avvalersi delle Società SIMICO Spa e Sport e Salute Spa come centrali di committenza per attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture. In tal senso, con nota in data 7.10.2025 il Commissario ha richiesto a SIMICO la disponibilità a sottoscrivere una specifica convenzione e in data 28.10.2025 analoga richiesta è stata inoltrata alla Società Sport e Salute Spa.

La necessità di ricorrere a tali collaborazioni rimane condizionata dalla verifica dello stato di avanzamento delle attività da parte di MICO e dalla conseguente necessità di procedere con eventuali nuove procedure ad evidenza pubblica per individuare operatori economici in grado di offrire i servizi e le forniture necessari.

In particolare, è stata sottoscritta in data 18 novembre 2025 una Convenzione con SIMICO per disciplinare i rapporti inerenti le possibilità per SIMICO di essere centrale di committenza per affidamenti di competenza del Commissario, per il supporto operativo alla gestione della contabilità speciale della struttura commissariale e per definire i reciproci rapporti in relazione ad attività conseguenti l'emanazione del D.L. n. 156/2025, art. 4.

Il rapporto con il CIP e le altre istituzioni competenti in materia di disabilità

Sono stati attivati i necessari contatti con il Presidente CIP e FISIP per coinvolgere nelle attività commissariali detti soggetti, sia sotto il profilo del coordinamento fra Enti ed istituzioni, sia per le attività sul campo per la verifica della idoneità dei siti di gara rispetto ai requisiti richiesti per le competizioni paralimpiche.

Il rapporto con IOC e IPC

Un primo incontro di presentazione del Commissario Straordinario Paralimpico ai Comitati internazionali (IOC e IPC) si è tenuto a Milano in data 8 settembre 2025 in occasione di un meeting organizzato da Fondazione Milano Cortina 2026; un secondo incontro si è avuto presso il Ministero dell'Interno in data 13 ottobre 2025, in occasione della presentazione della delegazione del CIO al Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno; sono stati inoltre effettuati numerosi incontri, anche in occasione di sopralluoghi per la verifica congiunta delle aree interessate dalla Cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici, prevista all'Arena di Verona il 6 marzo 2026 e dei siti che ospiteranno le gare paralimpiche. Il rapporto con IOC e IPC è risultato costante e positivo, con una reciproca collaborazione.

4. Le azioni per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Il comma 4 dell'art. 2 del DPCM del 5 settembre 2025 assegna al Commissario Straordinario anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Vengono di seguito descritti i principali temi affrontati nel corso del trimestre in esame.

Whistleblowing

L'istituto del "whistleblowing" è uno strumento finalizzato a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, a tutela dell'interesse pubblico e generale, della legalità e della eticità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione di informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di illeciti di diversa natura. Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nello specifico, possono essere trasmesse segnalazioni dai seguenti soggetti:

- tutto il personale operante presso la Struttura commissariale, a prescindere dalla modalità/tipologia di inquadramento, compreso il Commissario straordinario;
- gli esperti/consulenti;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della gestione commissariale.

I predetti soggetti possono segnalare violazioni delle quali sono venuti a conoscenza:

- durante il rapporto di lavoro;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (ad es., in fase precontrattuale);

- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Si può inoltrare la segnalazione attraverso una lettera indirizzata al Commissario Straordinario, quale RPCT. Nel corso del trimestre in esame non sono pervenute segnalazioni. Saranno, comunque, prese in considerazione sia le eventuali segnalazioni nell'ambito delle quali il mittente abbia reso nota la propria identità sia quelle anonime, nel caso in cui si valuti che queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT o nel caso in cui il segnalante non abbia avuto riscontro o che lo stesso sia stato negativo, sarà possibile inviare la segnalazione direttamente all'ANAC, secondo le indicazioni presenti sul relativo sito istituzionale: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>

Trasparenza

Il principio della trasparenza, è stato affermato con il D.Lgs. n. 33/2013, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il nuovo sistema di trasparenza, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 97/2016, non è più improntato semplicemente a favorire forme diffuse di controllo, bensì anche a tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. In base all'art. 9 del citato decreto, nella home page del sito del Commissario Straordinario, <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/> è stata collocata un'apposita sezione denominata "Trasparenza", al cui interno sono contenuti i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Registro degli accessi

Il Commissario Straordinario, in linea con le raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è tenuto ad istituire una raccolta organizzata delle richieste di accesso distinto per tipologia (c.d. Registro degli accessi), contenente i dati definiti dalla Delibera ANAC n.1309/2016 che riporta, per ogni istanza conclusa nel semestre di riferimento, la data di presentazione, la sintesi dell'oggetto, la presenza di eventuali controinteressati, l'esito della richiesta e la data della decisione. Nel corso del trimestre in esame non sono pervenute richieste di accesso.

Il registro degli accessi è pubblicato al seguente link:

<https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/trasparenza/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/registro-degli-accessi/>

Accesso civico

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013). L'accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della struttura commissariale. Nel corso del trimestre in esame non sono pervenute richieste di accesso.

La modulistica e le informazioni per l'accesso civico sono pubblicate al seguente link:

<https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/trasparenza/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/>

La creazione del sito istituzionale del Commissario Straordinario

In considerazione del limitato tempo intercorrente con l'evento paralimpico, e più in generale del tempo complessivo per cui è stata ipotizzata l'attività stessa del Commissario Straordinario (comunque non oltre il 31.12.2026), si è proceduto ad inserire i dati relativi alle attività del Commissario all'interno del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei

Ministri – nel dominio web commissari.gov.it riservato alle gestioni straordinarie commissariali di nomina della Presidenza Consiglio dei Ministri.

In tal senso, è stata avanzata una proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la struttura deputata alla gestione dei siti web, per creare il dominio <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026> che è stato attivato a partire dal 16 dicembre 2025, con il popolamento della pagina web, anche per poter ottemperare agli obblighi di trasparenza (Amministrazione Trasparente) e di contenere contestualmente al minimo i costi conseguenti alla gestione e popolamento della relativa sezione.

5. I pagamenti effettuati dal Commissario

Il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, che ha dettato “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”, così come modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 convertito in Legge n. 191 del 18/12/2025, ha previsto all’art. 5 recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»” una disponibilità finanziaria per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari, come di seguito in tabella sommariamente rappresentato:

Importi contabilità speciale Iban IT25E0100004306CS0000019901 Alias RGS CS-MI-0013240		
FONTE/NORMATIVA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
DL 96, art. 5, c. 3	Per l'anno 2025 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2 (interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero) a) subentrare nei rapporti giuridici di Fondazione Mi-Co; b) curare o supportare le attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici; c) stipulare convenzioni per la realizzazione interventi; d) monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori, iniziative di impulso e coordinamento.	148.880.000 €

DL 96, art. 5, c. 6	Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.	100.000.000 €
DL 96, art. 5, c. 3 così come modificato da art. 4, c. 1, DL 156	Per l'anno 2025 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche	123.770.367 €
DL 96, art. 5, c. 3 così come modificato da art. 4, c. 1, DL 156	Per l'anno 2025 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni (competizioni sportive olimpiche e paralimpiche)	15.200.000 €
DL 96, art. 5, c. 5 _ Articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» 261. Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026.	Importo attualmente non definito
DL 96, art. 5, c. 5 Dossier di candidatura	Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali.	Oneri a carico Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Milano. Importo attualmente non definito.

Con nota prot. n. 5/Commpa2026 del 6 ottobre 2025 è stato chiesto al Dipartimento della Ragioneria Generale - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni -Ufficio XII del M.E.F. l'apertura di una contabilità speciale autorizzata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119. Con successive note del MEF è stata aperta la contabilità speciale intestata al Commissario, ai fini dell'operatività del conto. Successivamente, con nota prot. 99 del 20.11.2025 è

stata formalmente richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato il trasferimento delle somme assegnate.

Alla data del 16 dicembre 2025 la struttura commissariale è in attesa del concreto trasferimento delle risorse, in esito a procedure interne al MEF, che risultano in corso di perfezionamento. Alla data del 16 dicembre pertanto non è stato possibile procedere ad alcun pagamento.

Di seguito la situazione di Cassa rappresentativa delle Entrate ed Uscite alla data di riferimento della presente Relazione (16/12/2025):

SITUAZIONE DI CASSA AL 16/12/2025: ENTRATE

FONTE/NORMATIVA	DESCRIZIONE	ENTRATA
DL 96, art. 5, c. 3	interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero.	0,00 €
DL 96, art. 5, c. 6	Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.	0,00 €
DL 96, art. 5, c. 3 così come modificato da art. 4, c. 1, DL 156	Per l'anno 2025 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche	0,00 €
DL 96, art. 5, c. 3 così come modificato da art. 4, c. 1, DL 156	Per l'anno 2025 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni (competizioni sportive olimpiche e paralimpiche)	0,00 €
DL 96, art. 5, c. 5 _ Articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	Riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»	0,00 €

SITUAZIONE DI CASSA AL 16/12/2025: USCITE

Come più sopra descritto, alla data del 16 dicembre 2025 la struttura commissariale è in attesa del concreto trasferimento delle risorse, in esito a procedure interne al MEF, che risultano in corso di

perfezionamento. Alla data del 16 dicembre pertanto non è stato possibile procedere ad alcun pagamento.

6. Gli atti, le Convenzioni e gli accordi sottoscritti

6.1 I Decreti emanati dal Commissario Straordinario

Di seguito sono riportati i decreti emanati dal Commissario Straordinario:

N° DECRETO	DATA	OGGETTO
1	21/10/25	Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Regione del Veneto e il Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" per l'utilizzo di servizi automobilistici regionali.
2	29/10/25	Approvazione dello schema di convenzione tra il Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" e la società Veneto Strade S.p.a., per l'utilizzo di servizi e degli spazi ubicati al 2° piano della sede centrale della Società, sita in Venezia-Mestre, Via C. Baseggio n. 5, per lo svolgimento delle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"
3	05/11/25	Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra il Commissario straordinario per le Paralimpiadi e la Regione del Veneto per disciplinare le modalità di costituzione di un Gruppo di Lavoro al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

4	17/11/25	Approvazione dello schema di convenzione tra il Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" e la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., per lo svolgimento delle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026".
5	02/12/25	Approvazione dello schema di Accordo di Programma per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e il Comune di Verona, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nonché per la realizzazione degli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche. (ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.).
6	10/12/2025	Approvazione dello schema dell'Addendum alla Convenzione tra il Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" e la società Veneto Strade S.p.a. sottoscritta in data 29/10/2025, al fine di usufruire di ulteriori servizi necessari alle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026".
7	16/12/2025	Approvazione dello schema di Convenzione tecnica di collaborazione fra il comandante della Joint Task Force costituita con atto del Capo di stato maggiore della Difesa 19 giugno 2025, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, con l'adesione della Fondazione Milano Cortina 2026, per disciplinare il concorso di personale volontario appartenente a quest'ultima Associazione d'arma nelle funzioni organizzative, logistiche e di supporto generale, necessarie alle località montane per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche di "Milano-Cortina-2026".

I decreti emanati dal Commissario Straordinario sono stati pubblicati nel sito web

<https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026> sotto la sezione “Normativa e Provvedimenti”, alla pagina “Provvedimenti”, in ordine cronologico e sono accessibili in quanto a formato e intellegibilità.

6.2 Le Convenzioni e gli Accordi sottoscritti

Nel periodo compreso tra il 16 settembre 2025 e il 16 dicembre 2025 sono state sottoscritti i seguenti convenzioni e accordi (in ordine cronologico):

- i) **21/10/2025:** Accordo tra il Commissario straordinario e la Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in attuazione dell’art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 “Per disciplinare le modalità di utilizzo di servizi automobilistici regionali per il supporto al Commissario Straordinario ed alla struttura di missione, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”;
- ii) **29/10/2025:** Convenzione tra il Commissario straordinario e la società Veneto Strade S.p.a., per l’utilizzo di servizi e degli spazi ubicati al 2° piano della sede centrale della Società, sita in Venezia-Mestre, Via C. Baseggio n. 5, per lo svolgimento delle attività connesse all’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”;
- iii) **05/11/2025:** Accordo di collaborazione tra il Commissario straordinario e la Regione del Veneto per disciplinare le modalità di costituzione di un Gruppo di Lavoro al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

- iv) **18/11/2025:** Convenzione tra il Commissario straordinario e la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., per lo svolgimento delle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026";
- v) **02/12/2025:** Accordo di Programma tra il Commissario Straordinario e il Comune di Verona, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nonché per la realizzazione degli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche. (ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.);
- vi) **10/12/2025:** Addendum alla Convenzione tra il Commissario straordinario e la società Veneto Strade S.p.a. sottoscritta in data 29/10/2025, al fine di usufruire di ulteriori servizi necessari alle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali;
- vii) **16/12/2025:** Convenzione tecnica di collaborazione fra il comandante della Joint Task Force costituita con atto del Capo di stato maggiore della Difesa 19 giugno 2025, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, con l'adesione della Fondazione Milano Cortina 2026, per disciplinare il concorso di personale volontario appartenente a quest'ultima Associazione d'arma nelle funzioni organizzative, logistiche e di supporto generale, necessarie alle località montane per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche di "Milano-Cortina-2026".

7. Il piano di monitoraggio on desk e on site

Il Commissario straordinario ha definito un Programma dettagliato di monitoraggio degli interventi e delle attività nei siti di gara e non, sia con verifiche “on desk” sulle progettazioni delle infrastrutture definitive (SIMICO ed enti territoriali per opere) e temporanee (MICO per adeguamenti ed allestimenti), sia con sopralluoghi diretti “on site”. Nel corso del trimestre in esame sono stati eseguiti i seguenti sopralluoghi:

- 30 ottobre a Verona;
- 3 e 4 novembre a Cortina d’Ampezzo (BL);
- 12 e 13 novembre a Trento, Tesero (TN) e Predazzo (TN);
- 18 e 19 novembre a Milano;
- 12 dicembre a Mestre e Aeroporto Marco Polo, con IPC;
- 13 dicembre a Cortina d’Ampezzo, con IPC;
- 15 dicembre a Cortina venue Tofane;
- 16 dicembre a Tesero (TN) e Predazzo (TN), con IPC.

In occasione dei sopralluoghi è stato verificato lo stato dei lavori, delle aree e degli allestimenti, a conclusione dei quali con apposita disposizione di coordinamento commissariale sono stati comunicati ai soggetti interessati vari suggerimenti e indicazioni ovvero disposizioni puntuali, per superare le criticità riscontrate e far fronte a determinate evidenze rappresentate al Commissario ed alla sua struttura in sede di sopralluogo.

8. I Programmi dettagliati previsti dall'articolo 5 del D.L.

96/2025

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, primo periodo, del D.P.C.M. 5 settembre 2025 di nomina del Commissario Straordinario, in data 1° dicembre 2025 è stato trasmesso al Ministero per lo Sport e i Giovani, ai fini della sua approvazione, il “Primo Programma dettagliato” degli interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica, all'allestimento e adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti interessati dai Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Detto Programma è stato approvato con Decreto del Ministro dello Sport e dei Giovani in data 1° dicembre 2025 e contestualmente trasmesso agli uffici di competenza per i conseguenti adempimenti. Successivamente, in data 2 dicembre 2025, l'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a registrare ai sensi dell'articolo 51 del DPCM 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il visto numero 4301 apposto in data 02/12/2025 e a trasmettere il provvedimento alla Corte dei Conti per la registrazione.

A seguito delle modifiche normative introdotte dal recente D.L. n. 156/2025 convertito in Legge n. 191 del 18/12/2025 (che ha innovato l'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119), il quale ha previsto di estendere il perimetro di competenza del Commissario anche a venues non paralimpiche, si è ritenuto già in sede di redazione del “Primo Programma” di predisporre una seconda puntuale relazione relativa a tali interventi ed attività nell'ambito di un Secondo Programma in corso di perfezionamento. Per questa finalità, con nota commissariale prot. n. 97-P del 18 novembre 2025, è stato chiesto alla Fondazione Milano Cortina 2026, in analogia a quanto richiesto in occasione della stesura del Primo Programma, di acquisire le necessarie informazioni circa le attività sinora svolte e

quelle ancora in corso o comunque previste, avuto riguardo alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Per tale ricognizione è stato chiesto di avere, oltre ad una Relazione generale aggiornata sulle attività svolte ed in corso, elementi puntuali circa i contratti o M.O.U. sottoscritti ovvero in corso di definizione, l'elenco dei contraenti fornitori e subfornitori di servizi e beni, i relativi dati economici di contratto, i cronoprogrammi, le ulteriori priorità di intervento secondo la valutazione della Fondazione stessa e le relative eventuali criticità riscontrate.

Tutto ciò, al fine di consentire – come anzidetto - la conseguente predisposizione del “Secondo Programma dettagliato” di interventi da realizzare e di attività agli stessi funzionali, da redigere ex art. 5, c. 2 del D.L. n. 96/2025, anche con specifico riferimento alle attività introdotte dal sopracitato art. 4 del D.L. n. 156/2025.

Al 16 dicembre 2025 alla Struttura Commissariale non è ancora pervenuto il richiesto riscontro da parte della Fondazione Milano Cortina 2026.

Giova ricordare che tale riscontro è necessario ed essenziale per poter puntualmente redigere il Secondo Programma Dettagliato a poterlo inviare al Ministero per lo Sport e i Giovani a fini dell'approvazione prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, come prescritto dal comma 2, art. 5 del D.L. n. 96/2025.

9. Il rispetto dei cronoprogrammi approvati

L'attività commissariale estesa all'intero trimestre in esame ha consentito una verifica di carattere generale sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività necessarie alla organizzazione ed allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e alla predisposizione degli apprestamenti e delle attività necessarie alle esigenze di logistica, connesse anche all'evento olimpico Milano Cortina 2026.

In generale, si è potuto constatare la presenza di una intensa e costante attività da parte dei vari soggetti coinvolti, quali la Fondazione Milano Cortina 2026, SIMICO S.p.a. e gli Enti territoriali e locali interessati, questi ultimi in taluni casi anche soggetti deputati alla realizzazione di lavori direttamente funzionali all'evento olimpico e paralimpico. Tuttavia, in alcuni casi si è dovuto riscontrare un certo ritardo nell'avvio delle attività di competenza del soggetto organizzatore e nel completamento di vari lavori infrastrutturali, con conseguente necessità di procedere ora più celermente con l'organizzazione delle venues di gara e non, prevedendo talvolta anche la contemporaneità delle lavorazioni necessarie al completamento delle opere infrastrutturali e all'avvio dei cantieri per l'organizzazione dell'evento e per gli allestimenti temporanei.

Va segnalato altresì che le numerose disposizioni di impulso e coordinamento emanate dal Commissario a seguito dei sopralluoghi effettuati nel corso del trimestre ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lett. d) del D.L. 96/2025, hanno determinato una fattiva maggior sinergia e collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, tale da lasciar presupporre un'accelerazione delle attività e degli allestimenti, per i quali si ritiene che in occasione delle prossime programmate verifiche sarà possibile riscontrare un certo riallineamento dei cronoprogrammi.

Sotto questo profilo, il Commissario e la sua struttura di missione – pur nella esiguità numerica della Struttura commissariale – continuerà, anche tramite il programma di monitoraggio e di sopralluoghi già stabiliti per il periodo intercorrente con l'avvio dell'evento paralimpico, a verificare puntualmente, in accordo con le delegazioni del CIO e dell'IPC, lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività comunque connesse alla organizzazione dell'evento, promuovendo le azioni necessarie alla definizione delle questioni tutt'ora non compiutamente definite.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Giuseppe Fasiol

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE FASIOL
CN = FASIOL GIUSEPPE
C = IT