



Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione dell'area di Taranto



PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027

Azione 2.3 - Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali - cod. procedura 2.3.3 "Filieri Verdi"

elaborato: CRP.1 – CRONOPROGRAMMA

intervento:

Filieri Verdi: Interventi di bio-rimedio fito-assistito per il risanamento di aree "a terra" ed aree "a mare" dell'area vasta di Taranto - Promozione di "filieri verdi".

importo:

€ 33.635.526,35

soggetto proponente:

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto - via Anfiteatro, 4 – 74123 Taranto
e-mail: v.uricchio@governo.it - pec: commissario_bonifiche.taranto@pec.governo.it

18 settembre



Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientazione e
riqualificazione dell'area di Taranto

PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 - AZIONE 2.3 - PROCEDURA 2.3.3 "Filiera Verde"

proposta progettuale: Filiera Verde: Interventi di bio-rimedio fito-assistito per il risanamento di aree "a terra" ed aree "a mare" dell'area vasta di Taranto - Promozione di "filiera verdi".

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'INTERVENTO

Attività del progetto	sotto-fasi progettuali	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim
		25	26	26	26	26	27	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29
LAVORI-SERVIZI-FORNITURE	LAVORI-SERVIZI-FORNITURE																			
Interventi di Algae-assisted bioremediation , comprese le attività di: Monitoraggio della crescita e dello stato di salute delle alghe, campionamento e analisi chimiche, fisiche, microbiologiche, biomolecolari ed ecotossicologiche, campionamento e analisi della biomassa vegetale, dei sedimenti e della colonna d'acqua. Gestione della documentazione e reportistica.	Servizio di progettazione degli interventi algae-assisted bioremediation																			
	Attività tecnico-amministrative finalizzate all'affidamento di lavori-servizi e forniture per l'esecuzione dell'intervento di algae-assisted bioremediation																			
	Esecuzione intervento con analisi chimico-fisica preliminare dei sedimenti, allestimento aree di intervento, monitoraggio periodici di bioaccumulo e di decontaminazione																			
Attuazione degli interventi di Plant-assisted bioremediation e della gestione agronomica degli stessi (anche in considerazione della capacità di fito-estrazione, fito-degradazione, fito-stabilizzazione ecc. e della resistenza alla presenza di sostanze inquinanti, a stress idrici, venti forti salinità ecc.), comprese le attività di: monitoraggio della crescita e dello stato di salute delle piante, campionamento e analisi chimiche, fisiche, microbiologiche, biomolecolari ed ecotossicologiche, campionamento e analisi della biomassa vegetale, Gestione della documentazione e reportistica.	Servizio di progettazione degli interventi plant-assisted bioremediation																			
	Attività tecnico-amministrative finalizzate all'affidamento di lavori-servizi e forniture per l'esecuzione dell'intervento di plant-assisted bioremediation																			
	Esecuzione intervento con allestimento aree acquisto piante e semi - realizzazione impianti-semina-concimazione-irrigazione																			
	Esecuzione intervento con gestione impianti - monitoraggio stato di salute delle piante - servizi di monitoraggio della qualità dei suoli - servizi campionamento biomassa - reportistica finale																			
Servizi per attività di disseminazione e comunicazione delle iniziative, degli sviluppi e dei risultati inerenti le attività ed i contributi che il progetto "Filiera Verde" offre ai processi di transizione ecologica giusta per l'area vasta di Taranto. I servizi prevedono la strutturazione di un piano di disseminazione e comunicazione, la progettazione e l'esecuzione dei servizi di distinto in due aree tematiche in cui strutturare la strategia di comunicazione e diffusione delle iniziative: una dedicata alla divulgazione, anche scientifica, delle attività, dei metodi e dei risultati riferiti al progetto "Filiera Verde", una seconda, invece, dedicata a qualificare il contributo del progetto "Filiera Verde" nell'ambito della più ampia strategia di transizione riferita al PN-JTF 2021-2027, per esempio contribuendo agli appuntamenti annuali della EU-GreenWeek.	Servizio di progettazione delle attività di disseminazione, comunicazione e promozione																			
	Attività tecnico-amministrative finalizzate all'affidamento del servizio di attuazione del progetto di disseminazione, comunicazione e promozione di filiere verdi																			
	Esecuzione attività di disseminazione, comunicazione e promozione di filiere verdi																			