



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione
funzionali al territorio del Comune di Caivano

Roma, 26 gennaio 2024

OGGETTO: Interventi infrastrutturali urgenti in favore del territorio del Comune di Caivano previsti dal decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

Lavori di sistemazione della recinzione dell'area dell'ex centro sportivo di Via Necropoli, del parco urbano attrezzato e dell'area dell'auditorium ex Caivano Arte – Parco Verde Caivano – Fatturazione.

Decisione di Contrarre n. 5 del 02 dicembre 2023.

AL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Col. Ing. (RN) Arturo DE SANTIS

pec: infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it

Riferimento nota n. M_D ABAE837 REG2024 0001267

del 19/01/2024

NAPOLI

Si fa riferimento alla nota in riferimento – acquisita con protocollo COMMSTCC-0000067-A-19/01/2024 - A01 – con la quale sono stati inviati, tra gli altri, i documenti di cui alle lettere *h) sottomissione/concordamento nuovi prezzi* del 20/11/23 e *i) relazione del RUP* del 03/01/2024 nei quali viene riportato un incremento dei costi pari ad € 12.117,01, oltre IVA, rispetto al quadro economico relativo alla Decisione di contrarre n. 5 del 02 dicembre 2023.

Al riguardo, tenuto conto delle motivazioni espresse dal RUP nella sua allegata relazione, si approva il nuovo quadro economico come di seguito dettagliato:

Totale imponibile: € 293.100,79

IVA con aliquota del 22% € 64.482,17

Importo complessivo: € 357.582,96

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabio CICILIANO