Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

Oggetto:

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

DECRETO n. 371 del 20/09/2026

Lavori relativi all’intervento di efficientamento energetico
dell’edificio ospitante I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma,
Via Molfetta n. 30. Liquidazione del secondo Stato di
Avanzamento Lavori.

CUP J83C25000460006 — CIG BAC1C1487A

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato”;

il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per
["amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato”;

la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell attivita di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni,
recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
Strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e come
integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
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Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 recante “Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla poverta educativa e alla criminalita
minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante “Misure organizzative
urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per
["attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023,
registrato dalla Corte dei Conti il 28 settembre 2023 al numero 2597, con
cui il Dott. Fabio Ciciliano ¢ stato nominato Commissario Straordinario
per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio
giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2023,
registrato dalla Corte dei Conti il 16 ottobre 2023 al numero 2734, con
cui ¢ stata costituita la Struttura di supporto al Commissario Straordinario
per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio
giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024,
registrato dalla Corte dei Conti il 23 settembre 2024 al numero 2513, con
cui ¢ stato prorogato di un ulteriore anno I’incarico di Commissario
Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita
sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2025,
registrato dalla Corte dei Conti il 10 aprile 2025 al numero 984, recante
modifiche al DPCM di nomina e di proroga dell’incarico conferito al
Dott. Fabio Ciciliano, quale Commissario Straordinario per fronteggiare
le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio giovanile al fine
della realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita, nonch¢ al DPCM di
costituzione della Struttura di supporto ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2025, n. 20;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 recante
“Approvazione del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di
progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o
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Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

VISTA

VISTO

VISTO

alle aree metropolitane ad alta vulnerabilita sociale di Rozzano (MI),
Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-
Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania
Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell articolo
1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 recante “Piano
di attivita per la caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti nei
territori della cosiddetta “Terra dei Fuochi” (province di Napoli e
Caserta), che aggiorna il Piano straordinario di interventi
infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato con delibera del
28 marzo 2025, per un importo complessivo di 10 milioni di euro a valere
sul FSC 2021-2027;

I’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, il
quale, tra I’altro, prevede che per la realizzazione degli interventi
approvati, si provvede in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione Europea e che, per I’esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario pud avvalersi del supporto
tecnico-operativo, ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, dell’Agenzia nazionale per I’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa — INVITALIA S.p.A. che svolge,
altresi, le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 62 ¢ 63
del Codice dei Contratti;

I’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 che,
tra ’altro, prevede che, per I’esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario pud avvalersi, altresi, delle strutture delle
amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite
convenzioni € senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali
dello Stato;
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Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

I’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che
dispone D’istituzione di un’apposita contabilitd speciale intestata al
Commissario straordinario presso la Tesoreria dello Stato, sulla quale
confluiscono le risorse destinate agli interventi previsti dal Piano
straordinario;

il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di
riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree
metropolitane ad alta vulnerabilita sociale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e, in particolare, per il
Quartiere Alessandrino-Quarticciolo del Comune di Roma, la Macroarea
di intervento n. 1 “Interventi infrastrutturali” - “Intervento di
realizzazione e riqualificazione degli edifici scolastici” -
“Efficientamento energetico edificio ospitante [’asilo nido Oltre il
giardino”’;

la convenzione stipulata in data 12 giugno 2025 con I’Agenzia nazionale
per D’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. —
INVITALIA, integrata con nota prot. COMMSTCC-0000903-P del 26
agosto 2025 e aggiornata con nota prot. COMMSTCC-0000569-P del 3
aprile 2026, per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza
ai sensi dell’articolo 62, comma 5, lettera b), e comma 7, lettera b), del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

il proprio Decreto n. 121 del 19 luglio 2025, con il quale I’arch. Valentina
Cocco ¢ stata nominata Responsabile Unico di Progetto per I’intervento
di efficientamento energetico dell’edificio ospitante 1’asilo nido “Oltre il
giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30;

il proprio Decreto n. 225 del 24 febbraio 2026, con il quale ¢ stato
approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di efficientamento
energetico dell’edificio ospitante I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma,
Via Molfetta n. 30;

la propria Decisione di contrarre n. 115 del 7 marzo 2026, riguardante
I’affidamento dei lavori relativi all’intervento di efficientamento
energetico dell’edificio ospitante I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma,
Via Molfetta n. 30, in attuazione della quale Invitalia S.p.A., con
provvedimento prot. n. 0096750 del 2 aprile 2026, ha aggiudicato i lavori
al CONSORZIO STABILE MAESTRO S.C.AR.L., con consorziate
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Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

esecutricic GLOBAL WORK IMMOBILIARE S.r.l. e S.E. SERVIZI
ECOLOGICI S.r.l, per € 391.103,25, oltre IVA, di cui € 6.408,43 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

il verbale di consegna sotto riserva di legge e avvio dell’esecuzione dei
lavori in via d’urgenza sottoscritto in data 13 aprile 2026, nonché il
successivo verbale di consegna delle aree e inizio dei lavori del 20 aprile
2026;

il contratto di appalto relativo all’esecuzione dei lavori di efficientamento
energetico dell’edificio ospitante I’asilo nido “Oltre il giardino” in Roma,
sottoscritto digitalmente dal sig. Marco Chicca, in qualita di legale
rappresentante del CONSORZIO STABILE MAESTRO S.C.AR.L.
(P.IVA/C.F. 17221651007), in data 22 maggio 2026 e dal RUP, arch.
Valentina Cocco, per conto della Struttura commissariale, in data 25
maggio 2026, per 'importo complessivo di € 391.103,25, oltre IVA —
CIG BACIC1487A — CUP J83C25000460006;

I’anticipo del 20% dell’importo contrattuale pari ad € 78.220,64 oltre IVA,
concesso, ai sensi dell’art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti, in favore
dell’operatore  economico CONSORZIO STABILE MAESTRO
S.C.AR.L. (P.IVA/ C.F. 17221651007), giusto il proprio Decreto n. 294
dell’8 giugno 2026;

il proprio Decreto n. 354 del 14 agosto 2026, con il quale ¢ stato
approvato il pagamento del primo Stato di Avanzamento Lavori in favore
del CONSORZIO STABILE MAESTRO S.C.AR.L. (P.IVA/C.F.
17221651007), per € 100.828,24 oltre IVA, al netto della ritenuta dello
0,5% e del recupero dell’anticipazione;

la perizia di variante trasmessa da A2S PROJECT S.r.l. in data 30 luglio
2026 e acquisita al prot. COMMSTCC-0001484-A in pari data;

la relazione del RUP, arch. Valentina Cocco, acquisita al prot.
COMMSTCC-0001494-A del 31 luglio 2026, recante la valutazione di
ammissibilita e legittimita della variante in corso d’opera e la proposta al
Commissario Straordinario di approvare la relativa Perizia di Variante;

che il progetto di variante comporta un incremento netto di € 29.655,70,
rideterminando I’importo contrattuale in € 420.758,95, di cui € 10.724,87
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

il proprio Decreto n. 335 del 13 agosto 2026, con il quale ¢ stata
approvata la perizia di variante al progetto esecutivo relativo
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Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

RITENUTO
VERIFICATA
VERIFICATA

VERIFICATA

CONSIDERATO

all’intervento di efficientamento energetico dell’edificio ospitante I’asilo
nido “Oltre il giardino” in Roma, Via Molfetta n. 30;

la PEC del 31 agosto 2026, acquisita al prot. COMMSTCC-0001690-A
in pari data, con la quale A2S PROJECT S.r.l. ha trasmesso la
documentazione relativa al secondo Stato di Avanzamento Lavori
dell’intervento in oggetto;

la documentazione relativa al secondo Stato di Avanzamento Lavori
debitamente controfirmata dal RUP, arch. Valentina Cocco, in data 10
settembre 2026, con la quale certifica che si puo pagare al CONSORZIO
STABILE MAESTRO S.C.AR.L. (P.IVA/C.F. 17221651007) I’importo
di € 103.087,95, oltre IVA, al netto della ritenuta dello 0,5% e del
recupero dell’anticipazione;

I’articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il
quale prevede I’applicazione della ritenuta dello 0,5 per cento
sull’importo netto progressivo delle prestazioni e prevede che le ritenute
possano essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva;

la fattura n. 1037 del 31 agosto 2026 di € 125.767,30, di cui € 103.087,95
per imponibile ed € 22.679,35 per IVA al 22%, emessa dal CONSORZIO
STABILE MAESTRO S.C.AR.L. (P.IVA/C.F. 17221651007), relativa al
secondo Stato di Avanzamento Lavori, con applicazione della scissione
dei pagamenti;

di dover procedere al pagamento della predetta fattura;
la regolarita contributiva dell’operatore economico;

la regolarita del beneficiario del pagamento riguardo all’obbligo di
versamento scaturente dalla notifica di cartelle di pagamento, ai sensi
dell’art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973;

la documentazione, prodotta dall’operatore economico, relativa alla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
€ s.m.l.;

che la spesa in oggetto trova copertura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1
del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, a valere sul Fondo per
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Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

DECRETA
Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
E approvato il pagamento della somma complessiva, in quanto certa, liquida ed esigibile, pari
a€125.767,30 IVA inclusa, relativa alla fatturan. 1037 del 31 agosto 2026, mediante emissione

di n. 2 ordinativi di pagamento informatici, di cui:

a) € 103.087,95 in favore della ditta CONSORZIO STABILE MAESTRO S.C.AR.L.
(P.IVA/C.F. 17221651007), affidataria dei lavori, con sede legale in via Salvatore
Quasimodo, 136 - 00144, Roma (RM), IBAN IT03Q0832703226000000011612;

b) € 22.679,35, quale IVA al 22% sulla predetta fattura, in regime di scissione dei pagamenti,
tramite riversamento all’Erario Capitolo 1203 — Articolo 12 — Capo 8 — IBAN
IT12Y0100003245BE0O0000002RS.

Art. 3
Il pagamento ¢ disposto mediante I’applicativo Or.Te.S. (Ordinativi di Tesoreria Statale) reso
disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che I’importo complessivo
pari ad € 125.767,30 ¢ tratto dalla contabilita speciale Alias RGS CS-RM-0013090, che

presenta la necessaria disponibilita.

Art. 4
Il presente provvedimento sara pubblicato nelle modalita previste dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabio CICILIANO
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FABIO CICILIANO
20.09.2026
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