Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

Oggetto:

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

DECRETO n. 348 del 14/08/2026

riqualificazione urbana, Largo Don Puglisi su via Barcellona del
Comune di Catania. Liquidazione 2° Stato di Avanzamento
Lavori.

CUP J64J25000320006 — CIG B9025228D8

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante ‘“Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato”;

il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per
I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato”;

la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell attivita di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni,
recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 597;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”,;

il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 recante “Misure urgenti di
contrasto al disagio giovanile, alla poverta educativa e alla criminalita
minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante “Misure organizzative
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per
["attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023,
registrato dalla Corte dei Conti il 28 settembre 2023 al numero 2597, con
cui il Dott. Fabio Ciciliano ¢ stato nominato Commissario Straordinario
per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio
giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2023,
registrato dalla Corte dei Conti il 16 ottobre 2023 al numero 2734, con
cui ¢ stata costituita la Struttura di supporto al Commissario Straordinario
per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio
giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024,
registrato dalla Corte dei Conti il 23 settembre 2024 al numero 2513, con
cui ¢ stato prorogato di un ulteriore anno I’incarico di Commissario
Straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita
sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2025,
registrato dalla Corte dei Conti il 10 aprile 2025 al numero 984, recante
modifiche al DPCM di nomina e di proroga dell’incarico conferito al
Dott. Fabio Ciciliano, quale Commissario Straordinario per fronteggiare
le situazioni di degrado, vulnerabilita sociale e disagio giovanile al fine
della realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita, nonch¢ al DPCM di
costituzione della Struttura di supporto ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2025, n. 20;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 recante
“Approvazione del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di
progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o
alle aree metropolitane ad alta vulnerabilita sociale di Rozzano (M),
Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-
Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania
Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell articolo
1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20”;
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 recante “Piano
di attivita per la caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti nei
territori della cosiddetta “Terra dei Fuochi” (province di Napoli e
Caserta), che aggiorna il Piano straordinario di interventi
infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato con delibera del
28 marzo 2025, per un importo complessivo di 10 milioni di euro a valere
sul FSC 2021-2027;

I’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, il
quale, tra I’altro, prevede che per la realizzazione degli interventi
approvati, si provvede in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione Europea;

I’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 che,
tra ’altro, prevede che, per I’esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario pud avvalersi, altresi, delle strutture delle
amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite
convenzioni € senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali
dello Stato;

I’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che
dispone [’istituzione di un’apposita contabilita speciale intestata al
Commissario straordinario presso la Tesoreria dello Stato, sulla quale
confluiscono le risorse destinate agli interventi previsti dal Piano
straordinario;

il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di
riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree
metropolitane ad alta vulnerabilita sociale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e, in particolare, per il
Comune di Catania, la Macroarea di intervento n. 2 “progetti di
riqualificazione sociale e ambientale” — “Riqualificazione piazza Don
Puglisi su via Barcellona”;

Pag.3di7



Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale
funzionali ai territori ad alta vulnerabilita

VISTO

VISTO

RICHIAMATA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il proprio Decreto n. 89 del 28 giugno 2025, con il quale I’Ing. Biagio
Bisignani, Direttore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di
Catania, ¢ stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) per
I’intervento di “Riqualificazione piazza Don Puglisi su via Barcellona”
presso il Comune di Catania (CT);

il proprio Decreto n. 171 del 4 novembre 2025, con il quale ¢ stato
approvato il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica per I’intervento di
“Riqualificazione piazza Don Puglisi su via Barcellona” presso il
Comune di Catania (CT);

la propria Decisione di contrarre n. 76 del 7 novembre 2025, con la quale
¢ stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. ¢) del Codice dei Contratti, per
I’affidamento dei lavori relativi all’intervento di Riqualificazione piazza
Don Puglisi su via Barcellona presso il Comune di Catania (CT);

il provvedimento prot. 0383808 del 20 novembre 2025 con il quale la
centrale di committenza Invitalia Spa ha individuato quale affidatario della
procedura I’operatore economico BLAS COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA
01387910225), per la realizzazione dei lavori di rigualificazione piazza
Don Puglisi su via Barcellona presso il Comune di Catania (CT);

il verbale di consegna sotto riserva di legge e avvio dell’esecuzione dei
lavori in via d’urgenza per ’intervento di riqualificazione piazza Don
Puglisi su via Barcellona sottoscritto in 09/02/2026 dal RUP, Ing. Biagio
Bisignani, e dal sig. Antonio Bonifacio, in qualita di amministratore
unico della BLAS COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01387910225) — CIG
B9025228D8 — CUP J64J25000320006;

il verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 9 febbraio 2026 dal
Direttore dei Lavori Arch. Riccardo Lo Giudice, dal sig. Antonio
Bonifacio, in qualitda di amministratore unico della BLAS
COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01387910225), e vistato dal RUP, per
I’intervento di riqualificazione piazza Don Puglisi su via Barcellona;

il contratto di appalto sottoscritto in data 11/03/2026 dal RUP, Ing.
Biagio Bisignani, e dal sig. Antonio Bonifacio, in qualita di
amministratore unico della BLAS COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA
01387910225), per I'importo di euro 213.883,36 oltre IVA, relativo
all’esecuzione dei lavori per I’intervento di rigualificazione piazza Don
Puglisi su via Barcellona — C1G B9025228D8 — CUP J64J25000320006;
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RICHIAMATO

RICHIAMATO

VISTO

RICHIAMATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

VERIFICATA

il proprio Decreto n. 244 del 30 marzo 2026 con il quale ¢ stato pagato
I’anticipo del 20% dell’importo contrattuale pari ad € 42.776,67 oltre
IVA, concesso, ai sensi dell’art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti,
in favore della BLAS COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01387910225);

il proprio Decreto n. 287 del 28 maggio 2026 con il quale ¢ stato pagato
il primo Stato di Avanzamento Lavori in favore della BLAS
COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01387910225), per I'importo di €
56.724,57 oltre IVA;

I’atto di sottomissione relativo ai lavori di variante entro il quinto
d’obbligo, sottoscritto in data 1° luglio 2026 dal Direttore dei Lavori,
Arch. Santa Privitera, dal sig. Antonio Bonifacio, in qualita di
rappresentante legale della BLAS COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA
01387910225), e vistato dal RUP, con il quale I’importo contrattuale ¢
stato rideterminato in € 247.963,57;

il proprio Decreto n. 317 del 8 luglio 2026 con il quale ¢ stata approvata
la perizia di variante per la riqualificazione della piazza Don Puglisi su
via Barcellona del Comune di Catania;

che, in relazione all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale gia
corrisposta in favore di BLAS COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA
01387910225), la quota di recupero riferita alle prestazioni contabilizzate
nel secondo Stato di Avanzamento Lavori ¢ stata quantificata in €
32.998,59;

I’articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che
dispone I’applicazione della ritenuta dello 0,5 per cento sull’importo
netto progressivo delle prestazioni che possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva;

la nota prot. n. 366956 del 4 agosto 2026, acquisita in pari data al
protocollo n. COMMSTCC-1529-A, con la quale il RUP ha trasmesso
gli atti relativi alla richiesta di pagamento del secondo Stato di
Avanzamento Lavori dell’intervento di riqualificazione piazza Don
Puglisi su via Barcellona, con il quale si autorizza la liquidazione del
corrispettivo all’impresa pari ad € 74.444,81, oltre IVA;

la regolarita contributiva dell’operatore economico;
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VERIFICATA

VISTA

RITENUTO

VERIFICATA

CONSIDERATO

la regolarita del beneficiario del pagamento riguardo all’obbligo di
versamento scaturente dalla notifica di cartelle di pagamento, ai sensi
dell’art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973;

la fattura n. 20 del 21 luglio 2026, emessa dalla ditta BLAS
COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01387910225) di importo complessivo
pari ad € 81.889,29, relativa al pagamento del secondo Stato di
Avanzamento Lavori dell’intervento di riqualificazione piazza Don
Puglisi su via Barcellona;

di dover procedere al pagamento della fattura n. 20 del 21 luglio 2026 di
€ 81.889,29, suddivisa in € 74.444,81 in favore della ditta BLAS
COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01387910225) ed € 7.444,48 quale IVA
da versare all’Erario, relativa al secondo Stato di Avanzamento Lavori
dell’intervento di riqualificazione piazza Don Puglisi su via Barcellona;

la documentazione, prodotta dall’operatore economico, relativa alla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
€ s.m.l.;

che la spesa in oggetto trova copertura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1
del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

E approvato il pagamento della somma complessiva, in quanto certa, liquida ed esigibile, pari
ad € 81.889,29, relativa alla fattura n. 20 del 21/07/2026, mediante emissione di n. 2 ordinativi
di pagamento informatici, di cui:
a) euro 74.444,81 in favore della ditta BLAS COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA
01387910225), esecutrice dei lavori, con sede legale in Vicolo Speranza, 19, 93100,
Caltanissetta (CL), IBAN IT91F0623016700000015317208;
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b) euro 7.444,48, quale IVA sulla prestazione tramite riversamento all’Erario Capitolo
1203 — Articolo 12 — Capo 8§ —IBAN IT12Y0100003245BE00000002RS.

Art. 3
Il pagamento ¢ disposto mediante I’applicativo Or.Te.S. (Ordinativi di Tesoreria Statale) reso
disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che I’importo complessivo
pari ad € 81.889,29 ¢ tratto dalla contabilita speciale Alias RGS CS-RM-0013090, che presenta

la necessaria disponibilita.

Art. 4
Il presente provvedimento sara pubblicato nelle modalita previste dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabio CICILIANO

FABIO CICILIANO
14.08.2026

15:16:05
GMT+02:00
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