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PAUR (art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06)

Fasi
Tempistiche (gg)
 da dlgs 152/06

Tempistiche (gg) ridotte e con CdS asincrona 

Istanza 0 04/08/2025 0 04/08/2025
Pubblicazione dell'AC sul sito web e relativa comunicazione agli Enti coinvolti  (comma 2 ) entro 10 14/08/2025 5 09/08/2025
Verifica della completezza della documentazione da parte delle AC (comma 3 ) entro 30 13/09/2025 20 29/08/2025
Richiesta integrazioni documentali
Trasmissione integrazioni documentali da parte del proponente  (comma 3 ) non superiore a 30 13/10/2025 15 13/09/2025
Pubblicazione Avviso   (comma 4 ) - competenza Commissario 2 15/10/2025 2 15/09/2025
Trasmissione Osservazioni da parte del pubblico interessato 30 14/11/2025 30 15/10/2025
Valutazione da parte del Commissario Straordinario (quale Autorità competente)
Richiesta integrazioni documentali  (comma 5) entro 30 14/12/2025 15 30/10/2025
Trasmissione integrazioni documentali da parte del proponente (comma 5 ) entro 30 13/01/2026 15 14/11/2025
Pubblicazione nuovo Avviso (comma 5 ) - competenza del Commissario  Straordinario (quale Autorità competente) 2 15/01/2026 2 16/11/2025
Trasmissione Osservazioni da parte del pubblico interessato (comma 5 ) 15 30/01/2026 15 01/12/2025
Convocazione Conferenza di servizi  sincrona (comma 7) 3 02/02/2026 Conferenza di servizi asincrona                          3 04/12/2025
Conclusione della CdS 90 03/05/2026 20 24/12/2025

TEMPO MINIMO 272 139

a discrezione della PA


