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GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 159h

La partecipazione dei Municipi al Giubileo -
“Riqualificazione del Mercato Garbatella in Via di Santa Galla”

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Accoglienza e partecipazione — Attivazione dei processi di partecipazione
CUP: J89J23000090001

Costo dell’intervento

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento
1.000.000,00 € 1.000.000,00€ L €
Soggetto attuatore
Municipio Roma VIII
Tipologia di intervento Percentuale alla Societa Giubileo 2025

Essenziale 0,60%



Descrizione

STATO ATTUALE:

L’attuale localizzazione del mercato in Via di Santa Galla su sede “impropria”, divenuta ormai una
condizione non piu temporanea ma stabile, non e adatta allo svolgimento dell’attivita commerciale,
essendo priva dei servizi essenziali e con strutture obsolete, tanto che gli operatori lamentano una
situazione divenuta insostenibile per un proficuo lavoro e sollecitano da tempo I’Amministrazione
affinché sia individuata una soluzione adeguata e definitiva.

Il 17.04.2019 la Commissione Consiliare Commercio Capitolina si ¢ espressa a favore della
trasformazione del mercato di Santa Galla in sede propria.

IL PROGETTO:

Il nuovo mercato sara ricollocato nella attuale carreggiata di via di Santa Galla gia attualmente
occupato dai banchi di vendita.

Per la sede del nuovo mercato sara necessario realizzare un plateatico attrezzato con servizi igienici sia
per gli acquirenti che per gli operatori, distinti per sesso e rispondenti alle norme in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche, opportunamente allacciati alla rete idrica e fognaria.
Inoltre dovra essere previsto un locale ripostiglio, funzionale agli addetti di pulizia e gestione del
mercato e locali tecnici divisi in locale contatori elettrici e locale contatori idrici.

Ogni box prefabbricato dovra essere fornito di un allaccio all’acqua potabile, allo scarico delle acque
reflue tramite chiusino sifonato e all’energia elettrica e rete dati.

L’area che sara fornita di diversi accessi, dovra essere opportunamente pavimentata e recintata per
permettere la chiusura al pubblico negli orari di chiusura del mercato.

Il mercato sara coperto con una tettoia centrale con lo scopo di proteggere gli operatori e gli utenti dai
fenomeni atmosferici. La copertura realizzata mediante struttura in legno, sara coperta da un
rivestimento in pannelli in policarbonato alveolare trasparenti e resistenti alla trasmissione dei raggi
UV, per consentire un illuminamento naturale dell’area sottostante.

Dovranno essere garantite una o piu aree di carico-e scarico merci.

Per lo stoccaggio dei rifiuti solidi si dovra creare un’area dedicata, facilmente raggiungibile dai mezzi
dell’Ama e delimitata da una recinzione il cui accesso e consentito esclusivamente agli operatori del
mercato durante 'orario di funzionamento dello stesso.
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Cronoprogramma finanziario

Importo totale Ripartizione
risorse[mln €]
[mln €]
2022 2023) 2024 2025
(da compilare nel caso di cofinanziamento)
Importo a valere Ripartizione

sulle risorse ex risorse[mln €]

comma 420 L 2022 2023 2024 2025
234/2021 [mln €]

200.000,00 466.666,67 266.666,67 66.666,66

Cronoprogramma procedurale

Trimestre | Obiettivi Indicatori

1/2023

11/2023

111/2023 1) Richiesta alla Ragioneria Generale variazione fondi 20%

anno 2023 per affidamento servizi tecnici.

1v/2023 1) Determinazione Dirigenziale di impegno fondi per
affidamento a professionista esterno dei servizi 10 %
tecnici di progettazione (PFTE ed Esecutivo),
Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza;

2) Determinazione Dirigenziale affidamento dei servizi
tecnici a professionista esterno individuato;

3) Stipula ed avvio all’esecuzione del contratto per la
redazione del PFTE;

1/2024 1) Redazione da parte del professionista esterno del
PFTE; 10 %
2) Verifica del PFTE da parte del RUP.

11/2024 1) Convocazione Conferenza dei Servizi per pareri
relativi al PFTE (30gg);

2) Raccolta pareri ed eventuali prescrizioni con
successiva pubblicazione sul sito informatico del 10 %
PFTE e della relativa variante urbanistica per
eventuali osservazioni (15gg pubblicazione + 15gg
presentazioni osservazioni);

3) Valutazioni di eventuali osservazioni con chiusura

della Conferenza dei Servizi (30gg);

4) Approvazione in G.C. della variante urbanistica;

5) Ratifica della variante urbanistica da parte dell’A.C.

con successiva pubblicazione.
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111/2024

1) Verifica del Progetto Esecutivo da parte del RUP;

2) Validazione Progetto Esecutivo posto a base di gara;

3) Determinazione Dirigenziale di approvazione

progetto ed impegno fondi per l'affidamento dei
lavori;

4) Determinazione di liquidazione della prima rata di
acconto dei servizi di progettazione espletati al
professionista esterno (PFTE e Progetto Esecutivo);

5) Procedura negoziata per la selezione di ditta

specializzata per 1'esecuzione dei lavori;

6) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione;

7) Stipula del contratto.

10 %

1v/2024

1) Verbale inizio lavori;
2) Determinazione liquidazione prima rata di acconto
IS AL,

15 %

1/2025

1) Determinazione liquidazione seconda rata di
acconto II S.A.L.;

15 %

11/2025

1) Verbale di ultimazione dei lavori con relativo
Certificato regolare esecuzione;

2) Determinazione liquidazione della terza rata di
acconto III S.A.L,;

3) Determinazione Dirigenziale liquidazione servizi
tecnici.

10 %




