
                    

 

 

GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI 

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

 

 

 

 

 

INTERVENTO N. 159h 
La partecipazione dei Municipi al Giubileo –  

“Riqualificazione del Mercato Garbatella in Via di Santa Galla” 
 

 

Amministrazione proponente: Roma Capitale 

Ambito di intervento: Accoglienza e partecipazione – Attivazione dei processi di partecipazione 

CUP: J89J23000090001 

 

 

 

 

Costo dell’intervento 

 

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento 

 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € ………………………. € 

     

 

Soggetto attuatore 

Municipio Roma VIII 

 

 

Tipologia di intervento     Percentuale alla Società Giubileo 2025 

Essenziale        0,60%    



 

 Intervento n. 159 h – Riqualificazione del Mercato Garbatella in Via di Santa Galla 

Descrizione  

 

STATO ATTUALE: 

L’attuale localizzazione del mercato in Via di Santa Galla su sede “impropria”, divenuta ormai una 

condizione non più temporanea ma stabile, non è adatta allo svolgimento dell’attività commerciale, 

essendo priva dei servizi essenziali e con strutture obsolete, tanto che gli operatori lamentano una 

situazione divenuta insostenibile per un proficuo lavoro e sollecitano da tempo l’Amministrazione 

affinché sia individuata una soluzione adeguata e definitiva. 

Il 17.04.2019 la Commissione Consiliare Commercio Capitolina si è espressa a favore della 

trasformazione del mercato di Santa Galla in sede propria. 

 

IL PROGETTO: 

Il nuovo mercato sarà ricollocato nella attuale carreggiata di via di Santa Galla già attualmente 

occupato dai banchi di vendita. 

Per la sede del nuovo mercato sarà necessario realizzare un plateatico attrezzato con servizi igienici sia 

per gli acquirenti che per gli operatori, distinti per sesso e rispondenti alle norme in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche, opportunamente allacciati alla rete idrica e fognaria. 

Inoltre dovrà essere previsto un locale ripostiglio, funzionale agli addetti di pulizia e gestione del 

mercato e  locali tecnici divisi in locale contatori elettrici e locale contatori idrici. 

Ogni box prefabbricato dovrà essere fornito di un allaccio all’acqua potabile, allo scarico delle acque 

reflue tramite chiusino sifonato e all’energia elettrica e rete dati. 

L’area che sarà fornita di diversi accessi, dovrà essere opportunamente pavimentata e recintata per 

permettere la chiusura al pubblico negli orari di chiusura del mercato. 

Il mercato sarà coperto con una tettoia centrale con lo scopo di proteggere gli operatori e gli utenti dai 

fenomeni atmosferici. La copertura realizzata mediante struttura in legno, sarà coperta da un 

rivestimento in pannelli in policarbonato alveolare trasparenti e resistenti alla trasmissione dei raggi 

UV, per consentire un illuminamento naturale dell’area sottostante. 

Dovranno essere garantite una o più aree di carico-e scarico merci. 

Per lo stoccaggio dei rifiuti solidi si dovrà creare un’area dedicata, facilmente raggiungibile dai mezzi 

dell’Ama e delimitata da una recinzione il cui accesso è consentito esclusivamente agli operatori del 

mercato durante l’orario di funzionamento dello stesso. 



 

 Intervento n. 159 h – Riqualificazione del Mercato Garbatella in Via di Santa Galla 

Cronoprogramma finanziario 
 

Importo totale 

 [mln €] 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

2022 2023) 2024 2025  

      

(da compilare nel caso di cofinanziamento) 

 

Importo a valere 

sulle risorse ex 

comma 420 L 

234/2021 [mln €] 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

2022 2023 2024 2025  

  200.000,00 466.666,67  266.666,67 66.666,66 

 

Cronoprogramma procedurale 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

I/2023 -------------------------------------------- -------------------------------------------- 

II/2023 -------------------------------------------- -------------------------------------------- 

III/2023 1)  Richiesta alla Ragioneria Generale variazione fondi 

anno 2023 per affidamento servizi tecnici. 
20% 

IV/2023 1) Determinazione Dirigenziale di impegno fondi per 

affidamento a professionista esterno dei servizi 

tecnici di progettazione (PFTE ed Esecutivo), 

Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza; 
2) Determinazione Dirigenziale affidamento dei servizi 

tecnici a professionista esterno individuato; 
3) Stipula ed avvio all’esecuzione del contratto per la 

redazione del PFTE; 

 
10 % 

I/2024 1) Redazione da parte del professionista esterno del 

PFTE; 
2) Verifica del PFTE da parte del RUP. 

 
10 % 

II/2024 1) Convocazione Conferenza dei Servizi per pareri 

relativi al PFTE (30gg); 
2) Raccolta pareri ed eventuali prescrizioni con 

successiva pubblicazione sul sito informatico del 

PFTE e della relativa variante urbanistica per 

eventuali osservazioni (15gg pubblicazione + 15gg 

presentazioni osservazioni); 
3) Valutazioni di eventuali osservazioni con chiusura 

della Conferenza dei Servizi (30gg); 
4) Approvazione in G.C. della variante urbanistica; 
5) Ratifica della variante  urbanistica da parte dell’A.C. 

con successiva pubblicazione. 

 

 

 
10 % 



                    

 

III/2024 1)  Verifica del Progetto Esecutivo da parte del RUP; 
2)  Validazione Progetto Esecutivo posto a base di gara; 
3) Determinazione Dirigenziale di approvazione 

progetto ed impegno fondi per l’affidamento dei 

lavori; 
4) Determinazione di liquidazione della prima rata di 

acconto dei servizi di progettazione espletati al 

professionista esterno (PFTE e Progetto Esecutivo); 
5) Procedura negoziata per la selezione di ditta   

specializzata per l’esecuzione dei lavori; 
6)   Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione; 
7)   Stipula del contratto. 

 

 

 

 

 

 

 
10 % 

IV/2024 1)   Verbale inizio lavori; 
2)   Determinazione liquidazione prima rata di acconto 

I S.A.L.; 

 
15 % 

I/2025 1) Determinazione liquidazione seconda rata di 

acconto II S.A.L.; 
 

15 % 

II/2025 1) Verbale di ultimazione dei lavori con relativo   

Certificato regolare esecuzione; 
2) Determinazione liquidazione della terza rata di 

acconto III S.A.L.; 
3) Determinazione Dirigenziale liquidazione servizi 

tecnici. 

 

 

 
10 % 

 


