
                    

 

 

GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI 

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

 

 

 

 

 

INTERVENTO N. 159 d 
La partecipazione dei Municipi al Giubileo – Riqualificazione, adeguamento impiantistico 

e valorizzazione degli spazi esterni del Centro Culturale “Gabriella Ferri” 

 

 

Amministrazione proponente: Roma Capitale 

Ambito di intervento: Accoglienza e partecipazione – Attivazione dei processi di partecipazione 

CUP: J82F23000560001 

 

 

 

 

Costo dell’intervento 

 

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento 

 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € ………………………. € 

     

 

Soggetto attuatore 

Municipio Roma IV 

 

 

Tipologia di intervento     Percentuale alla Società Giubileo 2025 

Essenziale        0,60%    



 

Intervento n. 159 d - Riqualificazione, adeguamento impiantistico e valorizzazione degli spazi esterni del Centro Culturale 

“Gabriella Ferri” 

Descrizione  

 

Il Centro Culturale "Gabriella Ferri" rappresenta una importante struttura per il quadrante nord-ovest 

del Municipio Roma IV.  

L'amministrazione si prefigge di valorizzare la struttura utilizzando la stessa a fini culturali, formativi, 

aggregativi e per eventi istituzionali di rappresentanza e di informazione per i cittadini.  

Il progetto nasce dalla necessità di salvaguardia della pubblica incolumità ed al mantenimento del bene 

e riguarda in particolare la messa in sicurezza delle situazioni con maggiore evidenza di pericolo, il 

risanamento dei fenomeni di infiltrazione dalle coperture e messa a norma degli impianti. 

 

Con il progetto di Manutenzione Straordinaria si prevede di eseguire i lavori di miglioramento e 

maggiore fruibilità della struttura. 

Gli interventi saranno quindi finalizzati al corretto adeguamento edilizio ed impiantistico 

dell’immobile. 

 Nello specifico gli interventi previsti riguardano:  

- Ripristino manto impermeabile nelle aree danneggiate. 

- Sostituzione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC ammalorati. 

- Realizzazione cancellate antintrusione alle finestre direttamente su strada.  

- Sostituzione serratura portone di ingresso al centro. 

- Rifacimento dei servizi igienici per uomini e donne e uno per diversamente abili, mediante il 

rifacimento delle tubazioni di carico e scarico, la sostituzione di pavimenti, rivestimenti e sanitari con 

posa in opera di rubinetteria automatica a pulsante.  

 - Tinteggiatura totale di tutti i locali.  

- Impianto di proiezione a soffitto per interni ed installazione tende a fisarmonica o a rullo per interni 

oscuranti. 



 

Intervento n. 159 d - Riqualificazione, adeguamento impiantistico e valorizzazione degli spazi esterni del Centro Culturale 

“Gabriella Ferri” 
 

Cronoprogramma finanziario 
 

Importo totale 

 [mln €] 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

2022 2023) 2024 2025  

      

(da compilare nel caso di cofinanziamento) 

 

Importo a valere 

sulle risorse ex 

comma 420 L 

234/2021 [mln €] 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

2022 2023 2024 2025  

  200.000,00 466.666,67  266.666,67 66.666,66 

 

Cronoprogramma procedurale 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

I/2023 -------------------------------------- -------------------------------------- 

II/2023 -------------------------------------- -------------------------------------- 

III/2023 Progettazione esecutiva – Verifica e validazione --

Approvazione progetto I Contratto Applicativo 

Progetto esecutivo, validazione, atto amministrativo 

di approvazione progetto I Contratto Applicativo 

IV/2023 Affidamento – Inizio Lavori I Contratto 

Applicativo 

Stipula I Contratto Applicativo e avvio lavori 

I/2024 Esecuzione Lavori I Contratto Applicativo Esecuzione degli Interventi I Contratto Applicativo 

I/2024 Progettazione esecutiva – Verifica e validazione --

Approvazione progetto II Contratto Applicativo 

Progetto esecutivo, validazione, atto amministrativo 

di approvazione progetto II Contratto Applicativo 

II/2024 Affidamento – Inizio Lavori II Contratto 

Applicativo – Regolare Esecuzione I Contratto 

Applicativo 

Stipula II Contratto Applicativo e avvio lavori -

Certificato di Regolare Esecuzione I Contratto 

Applicativo 

III/2024 Esecuzione Lavori II Contratto Applicativo  Esecuzione degli Interventi II Contratto Applicativo 

IV/2024 Progettazione esecutiva – Verifica e validazione --

Approvazione progetto III Contratto Applicativo – 

Regolare Esecuzione II Contratto Applicativo 

Progetto esecutivo, validazione, atto amministrativo 

di approvazione progetto III Contratto Applicativo -

Certificato di Regolare Esecuzione II Contratto 

Applicativo 

I/2025 Affidamento – Inizio Lavori III C Contratto 

Applicativo 

Stipula III Contratto Applicativo e avvio lavori 

II/2025 Esecuzione Lavori III C.A. – Regolare Esecuzione 

III Contratto Applicativo 

Completamento degli Interventi – Certificato di 

Regolare Esecuzione III Contratto Applicativo 
 


