
                    

 

GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI 

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

 

 

 

 

 

INTERVENTO N. 159 A 

La partecipazione dei Municipi al Giubileo – Riqualificazione di Piazza della Moretta 

 

 

 

Amministrazione proponente: Roma Capitale 

Ambito di intervento: Accoglienza e partecipazione – Attivazione dei processi di partecipazione 

CUP: J89J23000080001 

 

 

 

 

Costo dell’intervento 

 

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento 

 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € ………………………. € 

     

 

Soggetto attuatore 

Municipio Roma I Centro 

 

 

Tipologia di intervento     Percentuale alla Società Giubileo 2025 

Essenziale        0,60%    



 

Intervento n. 159 A – La partecipazione dei Municipi al Giubileo – Riqualificazione di Piazza della Moretta 

Descrizione  

 

Riqualificazione dell'invaso spaziale con un nuovo assetto dell'area pedonale da realizzare con una 

nuova pavimentazione e mediante inserti di essenze arboree ed arbustive, l'introduzione di elementi 

di arredo urbano e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica; 

Manutenzione straordinaria della pavimentazione in selciato delle infrastrutture stradali; 

Nuovo assetto della viabilità in funzione della fruizione dell'adiacente giardino di Via Giulia; 

Razionalizzazione delle aree di sosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 Intervento n. 159 A – La partecipazione dei Municipi al Giubileo – Riqualificazione di Piazza della Moretta 
 

Cronoprogramma finanziario 
 

Importo totale 

 [mln €] 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

2022 2023) 2024 2025  

      

(da compilare nel caso di cofinanziamento) 

 

Importo a valere 

sulle risorse ex 

comma 420 L 

234/2021 [mln €] 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

2022 2023 2024 2025  

  200.000,00 466.666,67  266.666,67 66.666,66 

 

Cronoprogramma procedurale 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

I/2023   

II/2023   

III/2023   

IV/2023 Affidamento incarico progettazione e CSP Determina affidamento incarico 

I/2024 Verifica e validazione del progetto esecutivo Verbali di verifica e validazione del progetto 
esecutivo 

II/2024 Indizione gara per l’affidamento dei lavori Determina a contrarre e indizione gara 

III/2024 Aggiudicazione appalto di lavori Determina di aggiudicazione 

IV/2024 Consegna dei lavori Verbale consegna dei lavori 

I/2025   

II/2025 Ultimazione dei lavori Verbale di ultimazione dei lavori – Certificato 
regolare esecuzione 

III/2025   

IV/2025   

I/2026   

II/2026   

III/2026   

IV/2026   

 


