
 

 

  

 

 
 

 
 
 

 

	

	

	

	
 
 

PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 
Azione 2.3 - Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e 

tutelare le risorse naturali - cod. procedura 2.3.2 “Sea Hub” 
 

  elaborato: CRP.1 – CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Intervento: 
 

“Riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell’Area Arco Nord 
del Secondo Seno del Mar Piccolo” 

importo: 
€ 13.203.555,90 
 

soggetto proponente: 
Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione dell’area di Taranto - via Anfiteatro, 4 – 74123 Taranto 
e-mail: v.uricchio@governo.it  
pec: commissario_bonifiche.taranto@pec.governo.it 
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29 settembre 2026  

 



 

QUFI.1 - QUADRO FINANZIARIO  

“Riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell’Area Arco Nord del Secondo Seno 
del Mar Piccolo” 
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Cronoprogramma 
 

REGIONE PUGLIA 

PN JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 

AZIONE 2.3 - supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali 

cod. procedura 2.3.2 “Sea Hub” (DGR n. 400 del 31/03/2025 e s.m.i.) Riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dell’arco 
nord del Secondo Seno del Mar Piccolo 

Ente beneficiario del finanziamento: Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione 
dell'area di Taranto. 

CUP ______________________________ 

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'INTERVENTO 

                                    

Attività del progetto 
sotto-fasi progettuali  

IV 
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trim 
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trim 
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28 
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28 

IV 
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I 
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trim 
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trim 
30 

II 
trim 
30 

III 
trim 
30 

LAVORI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE  

 Riqualificazione ambientale e 
rinaturalizzazione dell’arco nord del Secondo 
Seno del Mar Piccolo     . 

Progettazione, acquisizione pareri                                 

Attività tecnico-amministrative 
finalizzate all'affidamento di 
lavori- per l'esecuzione 
dell’intervento, compresa 
aggiudicazione 

      

 

                        

Consegna e Inizio lavori                                 

Esecuzione intervento e collaudo                                 
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